



PLANMalaysia
Perancangan Melangkaui Kelaziman
Planning : Beyond Conventional



DRAF
درف

رانچن تمقن داءيره هولو ترغكانو, ترغكانو ٢٠٣٥ (فثگنتين)

Rancangan Tempatan Daerah

HULU TERENGGANU, 2035
(Penggantian)
TERENGGANU



JILID III

PENGURUSAN DAN
PELAKSANAAN

ISI KANDUNGAN

JILID III: PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN

1.0

PENGURUSAN, PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

1.1	Pengenalan	1-3
1.2	Cadangan Pelaksanaan Projek/Program/Kajian	1-4
1.2.1	Pembahagian Teras dan Fasa Pelaksanaan	1-4
1.3	Kategori Cadangan	1-5
1.4	Indikator Pemantauan Draf RTD Hulu Terengganu, Terengganu 2035 (Penggantian)	1-6
1.4.1	Kos Keseluruhan Pembangunan	1-6
1.4.2	Agensi Pelaksana Terlibat	1-13
1.4.3	Kategori Cadangan	1-21
1.4.4	Fasa Pelaksanaan	1-29
1.4.5	Jumlah Cadangan Mengikut Teras Pembangunan	1-36
1.4.6	Jumlah Cadangan Mengikut Fasa	1-36
1.5	Ringkasan Senarai Strategi dan Tindakan	1-37

2.0

PENILAIAN KEMAMPAHAN DAN PENILAIAN SDGs

2.1	Indikator Penilaian Kemampuan	2-4
2.2	Matriks Penilaian Kemampuan dan SDGs	2-9

SENARAI JADUAL

1.0 PENGURUSAN, PELAKSANAAN PROJEK DAN PEMANTAUAN

Jadual 1.1	Anggaran Kos Pelaksanaan Cadangan Mengikut Teras	1-6
Jadual 1.2	Jadual Terperinci Anggaran Kos Pelaksanaan Cadangan Mengikut Teras	1-6
Jadual 1.3	Jadual Terperinci Agensi Pelaksana Terlibat	1-13
Jadual 1.4	Jadual Terperinci Kategori Projek Impak Tinggi	1-21
Jadual 1.5	Jadual Terperinci Kategori Projek <i>Enabler</i>	1-22
Jadual 1.6	Jadual Terperinci Kategori Projek <i>Quick Win</i>	1-26
Jadual 1.7	Kategori Projek Mengikut Fasa Pelaksanaan	1-29
Jadual 1.8	Jadual Ringkasan Senarai Strategi dan Cadangan	1-37

2.0 PENILAIAN KEMAMPANAN DAN PENILAIAN SDGs

Jadual 2.1	Indikator Dan Matriks Penilaian Kemampanan dan SDGs	2-9
------------	---	-----



BAB

01

RTDHT 2035 (P)

PENGURUSAN, PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

- 1.1 Pengenalan
- 1.2 Cadangan Pelaksanaan Projek/Program/Kajian
- 1.3 Kategori Cadangan
- 1.4 Indikator Pemantauan Draf RTD Hulu Terengganu, Terengganu 2035 (Penggantian)
- 1.5 Ringkasan Senarai Strategi dan Tindakan



BAB

01

PENGURUSAN, PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

1.1 Pengenalan

Rancangan Tempatan merupakan salah satu dokumen yang menjadi panduan kepada Majlis Daerah Hulu Terengganu (MDHT) selaku pihak berkuasa tempatan (PBT) dalam mengawalselia pembangunan pada masa hadapan dan secara tidak langsung memudahkan MDHT dalam memproses permohonan kebenaran merancang (KM) dan memberikan informasi kepada masyarakat, agensi kerajaan, pihak swasta serta pihak berkepentingan berkenaan kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan di dalam kawasan Daerah Hulu Terengganu ini. Pembangunan ini juga mesti selaras dengan garis panduan dan perundangan seperti mana yang terkandung di dalam Rancangan Tempatan ini.

Bagi mencapai pelaksanaan Rancangan Tempatan ini ke arah yang lebih komprehensif dan berdaya laksana, MDHT memainkan peranan yang penting di peringkat pengurusan bagi mengawalselia dan memantau kemajuan rancangan tempatan mengikut jadual kelas kegunaan tanah, peta cadangan dan tempoh yang ditetapkan. MDHT turut berperanan untuk memastikan peruntukan yang diperolehi bagi pembangunan mencukupi dan mampu menampung keperluan pembangunan tersebut serta perlu memberikan khidmat nasihat perancangan kepada pihak pemaju.

Terdapat beberapa peringkat yang perlu dilaksanakan oleh MDHT bagi memastikan RT ini dapat dilaksanakan dengan efisien dan menyeluruh. Antaranya ialah:



1.2 CADANGAN PELAKSANAAN PROJEK/PROGRAM/KAJIAN

1.2.1 PEMBAHAGIAN TERAS DAN FASA PELAKSANAAN

Cadangan-cadangan strategik RTD Hulu Terengganu, Terengganu 2035 (Penggantian) merupakan tindakan yang disyorkan berdasarkan empat (4) teras pembangunan yang merangkumi:

Teras 1: Pembangunan Fizikal dan Alam Sekitar Lestari

Sektor

- Perspektif Makro dan Rangka Wilayah
- Perancangan Fizikal dan Guna Tanah
- Alam Sekitar, Sumberjaya dan Perhutanan, Pengurusan Sumber Mineral dan Sungai
- Pengurusan Risiko Geobencana

Teras 2: Komuniti Inklusif dan Infrastruktur Menyeluruh;

Sektor

- Perhubungan, Pengangkutan dan Pengurusan Lalu Lintas
- Infrastruktur (Pengurusan Sisa Pepejal & Peparitan dan Saliran)
- Utiliti (Bekalan Air, Elektrik, Sistem Pembetungan dan Digital Telekomunikasi dan Jalur Lebar)
- Institusi dan Kemudahan Masyarakat

Teras 3: Penguikuan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial; dan

Sektor

- Penduduk dan Sosioekonomi
- Pelancongan dan Warisan
- Rekabentuk Bandar
- Rekreasi, Kawasan Lapang, Landskap dan Pemeliharaan Pokok
- Perumahan
- Pembangunan Petempatan Bandar dan Desa
- Perniagaan
- Perindustrian
- Pertanian, Penternakan, Industri Asas Tani, Akuakultur dan Sumber Makanan

Teras 4: Sistem Penyampaian dan Tadbir Urus Efektif

Sektor

- Pengurusan Dan Pelaksanaan Projek


Secara amnya, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti dan memperkukuhkan program pelaksanaan RTD Hulu Terengganu, Terengganu 2035 (Penggantian) melalui mekanisme pengurusan dan pelaksanaan projek pembangunan bagi memastikan kebolehlaksanaan cadangan projek-projek pembangunan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Sehubungan dengan itu, fokus utama kajian adalah berdasarkan aspek-aspek seperti berikut:

Mengenalpasti fasa dan anggaran kos pembangunan bagi pelaksanaan cadangan RTD Hulu Terengganu, Terengganu 2035 (Penggantian);


Mengenalpasti agensi pelaksana bagi cadangan pembangunan RTD Hulu Terengganu, Terengganu 2035 (Penggantian); dan

Cadangan projek/program/kajian dalam RTD Hulu Terengganu, Terengganu 2035 (Penggantian) adalah bertujuan untuk menyokong pembangunan Daerah Hulu Terengganu sehingga tahun 2035. Cadangan projek pembangunan ini merangkumi aspek fizikal, ekonomi dan sosial dan dibahagikan kepada tiga (3) fasa pelaksanaan seperti berikut:

Fasa Pelaksanaan



1.3 KATEGORI CADANGAN



1.4 INDIKATOR PEMANTAUAN DRAF RTD HULU TERENGGANU, TERENGGANU 2035 (PENGANTIAN)

Pemantauan RTD Hulu Terengganu, Terengganu 2035 (Penggantian) adalah mengikut skop pemantauan yang dinilai berdasarkan aspek yang diselaraskan antara MDHT dengan jabatan/agensi yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan.

Skop Pemantauan	Aspek Penilaian
Cadangan/Projek	Penilaian Pemantauan adalah berdasarkan strategi dan cadangan mengikut teras pembangunan RTD Hulu Terengganu 2035 (Penggantian)
Indikator Cadangan	Menilai tahap pencapaian strategi dan cadangan melalui indikator sebagai ukuran
Sasaran Projek	Mengkaji status pelaksanaan strategi dan cadangan Rancangan Tempatan oleh agensi pelaksana melalui penilaian pencapaian sasaran

1.4.1 KOS KESELURUHAN PEMBANGUNAN

Anggaran kos pelaksanaan berdasarkan teras pembangunan meliputi **Teras 1: Pembangunan Fizikal dan Alam Sekitar Lestari** sebanyak **RM322,780,000**; **Teras 2: Komuniti Inklusif dan Infrastruktur Menyeluruh** sebanyak **RM11,160,045,000**; **Teras 3: Pengukuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial** sebanyak **RM2,558,915,000** dan **Teras 4: Sistem Penyampaian Dan Tadbir Urus Efektif** sebanyak **RM34,500,000** menjadikan jumlah keseluruhan anggaran kos pelaksanaan cadangan projek **RM14,076,240,000**.

Jadual 1.1: Anggaran Kos Pelaksanaan Cadangan Mengikut Teras

TERAS	ANGGARAN KOS
TERAS 1: PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN ALAM SEKITAR LESTARI	RM322,780,000
TERAS 2: KOMUNITI INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR MENYELURUH	RM11,160,045,000
TERAS 3: PENGUKUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	RM2,558,915,000
TERAS 4: SISTEM PENYAMPAIAN DAN TADBIR URUS EFEKTIF	RM34,500,000
JUMLAH KESELURUHAN	RM14,076,240,000

Jadual 1.2: Jadual Terperinci Anggaran Kos Pelaksanaan Cadangan Mengikut Teras

TERAS	CADANGAN		ANGGARAN KOS (RM)
TERAS 1: PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN ALAM SEKITAR LESTARI	Strategi T1S1: Pembangunan Guna Tanah Secara Terancang, Optimum dan Seimbang		
	T1S1-1	Pembangunan Pusat Pentadbiran Baharu Hulu Terengganu	131,200,000
	T1S1-2	Pembaharuan Semula Bandar Kuala Berang	90,140,000
	T1S1-3	Pembangunan Bandar Dormitri Ajil	21,090,000
	T1S1-4	Pembaharuan Semula Pekan Kuala Telemung	6,500,000
	T1S1-5	Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa Kuala Jeneris	8,000,000
	T1S1-6	Cadangan Kawasan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dan Pelan Tindakan Khas (PTK)	2,250,000



Jadual 1.2: Jadual Terperinci Anggaran Kos Pelaksanaan Cadangan Mengikut Teras (sambungan)

TERAS	CADANGAN		ANGGARAN KOS (RM)
TERAS 1: PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN ALAM SEKITAR LESTARI	Strategi T1S2: Pengurusan Sumber Alam Semula Jadi ke Arah Perlindungan Khazanah Negara		
	T1S2-1	Perlindungan Kawasan KSAS dan Pemeliharaan Sumber Hutan	-
	T1S2-2	Memelihara dan Memulihara (Rehabilitasi) Spesies Flora dan Fauna Khususnya di Rangkaian Ekologi (CFS) dan Kawasan Geopark	-
	T1S2-3	Pengawasan Kualiti Air (Sungai dan Tasik)	3,000,000
	T1S2-4	Pemeliharaan Kawasan Habitat Tuntung	250,000
	Strategi T1S3: Perancangan Pembangunan yang Sensitif Risiko dan Penerokaan Strategi Mitigasi yang Kos Efektif		
	T1S3-1	Mengintegrasikan <i>Nature-based Solutions</i> (NbS) dalam Projek Mitigasi Pelbagai Risiko Bencana	500,000
	T1S3-2	Cadangan Sabo Dam dan Pemetaan Bahaya dan Risiko Cerun (PBRC) di Air Terjun Belukar Bukit, Hulu Terengganu untuk Mencegah Aliran Puing dan Daya Tarikan Pelancongan	40,000,000
	T1S3-3	Alternatif Laluan Evakuasi Banjir	-
	T1S3-4	Rancangan Tebatan Banjir (RTB) di Sungai Berang, Sg. Peneh, Sg. Tersat, Sg. Pertang dan Sungai Telemung	10,000,000
	T1S3-5	Membangunkan Pusat Pemindahan Kekal Bencana (PPKB)	5,000,000
	T1S3-6	Menaik Taraf Kemudahan Awam untuk Dijadikan Pusat Pemindahan Sementara (PPS)	3,000,000
	Strategi T1S4: Pembangunan Berciri Selamat dan Pembinaan Komuniti Berdaya Tahan Bencana		
	T1S4-1	Membangunkan Pelan Kelangsungan Perniagaan (<i>Business Continuity Plan</i>)	200,000
	T1S4-2	Membangunkan Sistem Amaran Awal Pelbagai Risiko dan Papan Tanda Interaktif bagi Kawasan Berisiko	1,500,000
	T1S4-3	Mengadakan Program Pengurangan Risiko Bencana Dipacu Komuniti (CLDRR) Secara Bersepadu	150,000
Jumlah Kos Pelaksanaan Cadangan Teras 1			322,780,000
TERAS 2: KOMUNITI INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR MENYELURUH	Strategi T2S1: Pengukuhan Rangkaian Jalan Raya Dan Perhubungan Yang Efisien		
	T2S1-1	Menaik Taraf Fungsi Jalan dan Elemen Tarikan Pelancongan di Jalan FT247 (Jalan Gaung / Sungai Tong) dan FT036 (Jalan Aring 8 -Kenyir -Kuala Jeneris)	351,000,000
	T2S1-2	Menaik Taraf Dua (2) Persimpangan Sedia Ada	4,100,000
	T2S1-3	Meningkatkan Tahap Keselamatan di Jalan Raya Terutamanya di Lokasi 'Blackspot' Kemalangan	800,000
	T2S1-4	Menaik Taraf Jalan Akses Masuk ke Kalang Rengas, Menerong (Kawasan Pelancongan)	600,000
	T2S1-5	Menaiktaraf Jalan di Kuala Berang Sentral	2,700,000
	T2S1-6	Menaik Taraf Jalan antara Daerah (Jalan Kg. Alor Lek –Jalan Padang Setar)	1,300,000

Jadual 1.2: Jadual Terperinci Anggaran Kos Pelaksanaan Cadangan Mengikut Teras (sambungan)

TERAS	CADANGAN		ANGGARAN KOS (RM)
TERAS 2: KOMUNITI INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR MENYELURUH	Strategi T2S2: Rangkaian Pengangkutan Awam dan Laluan Basikal yang Kondusif dan Menyeluruh		
	T2S2-1	Memperluaskan Rangkaian Pengangkutan Awam ke Lokasi Tumpuan Kemudahan Masyarakat, Institusi Utama dan Kawasan Luar Bandar di Sepanjang Laluan Ajil - Kuala Berang - Jeneris	4,000,000
	T2S2-2	Menyediakan Perkhidmatan Pengangkutan Awam dari Kuala Berang ke Pengkalan Gawi	2,000,000
	T2S2-3	Mewujudkan <i>Land of Cycling</i> di Daerah Hulu Terengganu	44,100,000
	Strategi T2S3: Pemantapan Sistem Perparitan dan Saliran Sekunder		
	T2S3-1	Membina Kolam Takungan Baharu Berhampiran PPRT Bukit Ara	8,075,000
	T2S3-2	Kajian Pelan Induk Saliran Mesra Alam (PISMA) (Kuala Berang, Ajil, Kuala Telemung) Dan Kawasan Banjir Kilat dan Banjir Genang	8,000,000
	T2S3-3	Membina Parit Utama di Kampung Pantai Ali	1,000,000
	Strategi T2S4: Pengukuhan Sistem Agihan Bekalan Air Terawat Dengan Menyeluruh		
	T2S4-1	Menaik Taraf Kapasiti Loji Rawatan Air (LRA) Hulu Terengganu Sedia Ada di Kampung Gaung	12,000,000
	T2S4-2	Membina Sebuah Muka Sauk Baharu di Tanjung Aur	-
	T2S4-3	Membina Sebuah Loji Rawatan Air Baharu di Tasik Kenyir	30,000,000
	T2S4-4	Meroboh dan Membina Semula Tangki Air di Bukit Tadok	3,750,000
	T2S4-5	Penggantian Paip Agihan Lama Bagi Mengurangkan Kadar NRW yang Tinggi	27,760,0000
	Strategi T2S5: Pengurusan Sisa Pepejal Bersepadu		
	T2S5-1	Penutupan Selamat Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sedia Ada	5,000,000
	T2S5-2	Cadangan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Baharu dengan Kaedah <i>Sanitary Landfill</i> di Kampung Kuala Kejir	21,000,000
	T2S5-3	Penyediaan Pusat Kutipan Barang Kitar Semula /Tong Pengumpulan Barang Terpakai	500,000
	Strategi T2S6: Galakan Penggunaan Tenaga Boleh Diperbaharui Serta Penigkatan Kualiti Perkhidmatan Bekalan Elektrik dan Digital Telekomunikasi		
	T2S6-1	Meninggikan Tapak Pencawang Elektrik (PE) Sedia Ada Melepasi Paras Banjir	360,000
	T2S6-2	Membina Pencawang Masuk Utama (PMU) dan Talian Penghantaran (TP)	296,000,000
	T2S6-3	Cadangan Tenaga Boleh Diperbaharui (Renewable Energy) Ladang Solar Terapung di Tasik Kenyir	10,200,000,000
	T2S6-4	Meningkatkan dan Mengukuhkan Sistem Komunikasi Jalur Lebar Mudah Alih di Tasik Kenyir	-
	Strategi T2S7: Penyediaan Institusi dan Kemudahan Masyarakat yang Mencukupi Serta Mudah Diakses Ke Arah Kesejahteraan Komuniti		
	T2S7-1	Membina Tiga (3) Buah Klinik Kesihatan di Menerong, Ajil dan Pangkalan Gawi	81,000,000
	T2S7-2	Membina Sebuah Balai Bomba di Ajil (Kategori D) dan di Pengkalan Gawi serta (Kategori E) di Menerong	13,000,000

Jadual 1.2: Jadual Terperinci Anggaran Kos Pelaksanaan Cadangan Mengikut Teras (sambungan)

TERAS	CADANGAN		ANGGARAN KOS (RM)
TERAS 3: PENGUKUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	T2S7-3	Membina Sebuah Balai Polis di Tengawang	10,000,000
	T2S7-4	Menaiktaraf Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) dan Pusat Komuniti Kuala Berang	2,000,000
	T2S7-5	Membangunkan Institusi Kemahiran (TVET) Berasaskan Pertanian dan Perkayuan di Ajil	30,000,000
	Jumlah Kos Pelaksanaan Cadangan Teras 2		11,160,045,000
	Strategi T3S1: Pengukuhan Aktiviti Pelancongan di Tasik Kenyir Untuk Menjadi Destinasi Pelancongan di Peringkat Antarabangsa Selaras Dengan Pengiktirafan Kenyir Geopark		
	T3S1-1	Pengkalan Gawi Sebagai <i>Kenyir Geopark Gateway</i>	473,000,000
	T3S1-2	Pusat Latihan Outdoor Adventure Kenyir Geopark, Pulau Bayas	48,000,000
	T3S1-3	Menambahbaik Lokasi Tumpuan Pelancongan Sedia Ada di Sekitar Tasik Kenyir	48,230,000
	T3S1-4	Program Acara Tahunan Kenyir Geopark Challenge di Pengkalan Gawi	1,000,000
	Strategi T3S2: Penawaran dan Pengukuhan Produk Warisan , Seni , Budaya , Ekopelancongan dan Agropelancongan		
	T3S2-1	Memorial Batu Bersurat Sebagai Destinasi Pelancongan Utama di Bandar Kuala Berang	12,770,000
	T3S2-2	Pembangunan Tapak Jejak Pelancongan Warisan Kebudayaan dan Hidupan Liar Tuntung di kampung Dusun dan Kampung Temir	25,000,000
	T3S2-3	Mewujudkan Taman Pelancongan Agro Negeri di Pusat Pengumpulan Hasil Tanaman dan Pembenihan Pertanian Hulu Terengganu	4,450,000
	T3S2-4	Membangunkan Program Inap Desa (Kampung Stay/ Desa Stay) di Kg. Menerong, Kg. Dusun dan Kg. Jenagur	800,000
	T3S2-5	Menambahbaik Produk Pelancongan Warisan, Seni dan Budaya di Sekitar Kuala Berang	16,230,000
	T3S2-6	Pembangunan Semula Taman Rekreasi Sekayu Menjadi Kawasan Perkhemahan Tropical Resort Sekayu, Taman Pertanian Negeri Sekayu	65,080,000
	T3S2-7	Pembangunan Semula Air Terjun Belukar Bukit, Hulu Berang	6,140,000
	T3S2-8	Pembangunan Kemudahan Pelancongan di 'Little Amazon'	6,810,000
	Strategi T3S3: Promosi dan Penjenamaan Produk Pelancongan yang Efektif		
	T3S3-1	'Kenyir Geopark' Sebagai Jenama Pelancongan Utama Daerah Hulu Terengganu	1,500,000
	T3S3-2	Mewujudkan Jejak Pelancongan Daerah Hulu Terengganu	500,000
	T3S3-3	Menyediakan Pakej Pelancongan Meliputi Pelbagai Produk dan Kategori Pelancongan di Daerah Hulu Terengganu	80,000
	T3S3-4	Penganjuran Acara Pelancongan Tahunan yang Selaras dengan <i>Unique Selling Proposition</i> (USP)	1,100,000
	T3S3-5	Peralihan Kepada Promosi Dan Pemasaran Digital	50,000



Jadual 1.2: Jadual Terperinci Anggaran Kos Pelaksanaan Cadangan Mengikut Teras (sambungan)

TERAS	CADANGAN	ANGGARAN KOS (RM)
TERAS 3: PENGUKUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	T3S4: Pengukuhan Terhadap Penggunaan Elemen-elemen Perbandaran yang Dapat Meningkatkan Imej dan Identiti Warisan dan Ketamadunan Islam	
	T3S4-1 Pembangunan Guna Semula Ruang Bandar dan Bangunan bagi Mewujudkan Ruang Interaksi yang Lebih Efisien Serta Bersalinghubungan Antara Nodus	-
	T3S4-2 Menaik Taraf Pintu Masuk dan Persimpangan Utama bagi Mewujudkan <i>Sense Of Welcoming</i>	28,795,000
	T3S4-3 Cadangan Laluan Pejalan Kaki dalam Bandar	20,000,000
	T3S4-4 Meningkatkan Imej dan Identiti Bandar dengan Penggunaan Elemen-elemen Perbandaran yang Seragam	29,350,000
	T3S4-5 Penerapan Reka Bentuk Fasad Bangunan Bercirikan Seni Bina Setempat dan Perletakkan Papan Tanda Pada Bangunan yang Seragam	-
	Strategi T3S5: Penambahbaikan Landskap Bandar Agar Lebih Menonjol dan Beridentiti	
	T3S5-1 Penanaman Pokok Teduhan Pinggiran Jalan di Jalan-jalan Utama	7,530,000
	T3S5-2 Cadangan Kemudahan Rekreasi Baru dan Menaik Taraf Kawasan Rekreasi Sedia Ada	52,000,000
	T3S5-3 Menaik Taraf Landskap di Jalan Protokol di Bandar Kuala Berang	20,710,000
	T3S5-4 Membina Gelanggang Boling di Dalam Bangunan Kompleks Sukan Hulu Terengganu Sedia Ada	6,000,000
	Strategi T3S6: Penawaran Perumahan yang Mencukupi, Mampu Milik dan Berdaya Huni bagi Memenuhi Keperluan Penduduk	
	T3S6-1 Membangunkan Perumahan Mampu Milik di Pusat Petempatan Utama	210,000,000
	T3S6-2 Membangunkan Perumahan untuk Penjawat Awam di Kuala Temung	24,000,000
	T3S6-3 Membina dan Membaik Pulih Rumah Golongan Sasar	-
	T3S6-4 Melaksanakan Pemulihan Projek Perumahan Terbengkalai/ Sakit di Kuala Ping	10,000,000
	T3S6-5 Menaik Taraf Kualiti Persekitaran Perumahan dan Menerapkan Teknologi dan Inovasi Terkini	200,000
	Strategi T3S7: Pengukuhan Sosio-Ekonomi Penduduk Desa dan Pembangunan Modal Insan Berpengetahuan dan Berkemahiran	
	T3S7-1 Membangunkan Kampung Tradisi dan Ekonomi Desa Berasaskan Sumber Setempat	320,000
	T3S7-2 Meningkatkan Program Latihan dalam Komuniti di Pusat Komuniti Desa (PKD) dan Kemudahan Masyarakat Sedia Ada	700,000
	Strategi T3S8: Pengukuhan Sektor Perniagaan Melalui Taburan Pembangunan Pusat Perniagaan dan Pusat Pertumbuhan Desa yang Seimbang	
	T3S8-1 Pengukuhan Pusat-pusat Perniagaan Sedia Ada	1,114,500,000
	T3S8-2 Cadangan Pusat Perniagaan Kejiranan dan Pusat Perniagaan Desa Bagi Menyediakan Kemudahan Perniagaan yang Seimbang dan Mudah Akses di Kawasan Luar Bandar	27,370,000
	Strategi T3S9: Pembangunan Industri Hiliran Mampai Berasaskan Sumberjaya Pertanian dan Perkayuan Serta Penerokaan Ekonomi Kitaran	
	T3S9-1 Pembangunan Taman Perindustrian Makanan dan Produk Pertanian	120,000,000



Jadual 1.2: Jadual Terperinci Anggaran Kos Pelaksanaan Cadangan Mengikut Teras (sambungan)

TERAS	CADANGAN		ANGGARAN KOS (RM)
TERAS 3: PENGUKUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	T3S9-2	Perluasan dan Menaik Taraf Kompleks Perakayuan Bersepadu Ajil (Taman Perindustrian Ajil)	90,000,000
	T3S9-3	Pembangunan Kompleks Perakayuan Bukit Diman	38,000,000
	T3S9-4	Pembinaan Inkubator Industri Kayu di Institut Latihan Perakayuan Hulu Terengganu	5,000,000
	T3S9-5	Industri Pembinaan Bot di Pengkalan Gawi	21,300,000
	T3S9-6	Aktiviti Sisi Sampah di Tapak Pelupusan Sebelum Penutupan Selamat	500,000
	Strategi T3S10: Pengekalan Kawasan Sumber Bekalan Makanan Semasa dan Meningkatkan Aktiviti Pertanian Secara Mampan bagi Menyokong Ekonomi dan Keterjaminan Makanan		
	T3S10-1	Pengazetan Kawasan Padi, Padang Ragut dan Aktiviti Akuakultur di Hulu Terengganu	1,500,000
	T3S10-2	Membangunkan Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) di Kampung Pela, Penghulu Diman	1,500,000
	T3S10-3	Menjana Semula Kawasan Tanah Pertanian Terbiar	1,500,000
	T3S10-4	Meningkatkan Aktiviti Ternakan di Kawasan Padang Ragut bagi Menyokong Bekalan Daging Lembu	2,000,000
	Strategi T3S11: Penambahbaikan Infrastruktur Tersedia Pertanian, Penternakan dan Akuakultur		
	T3S11-1	Menambahbaik Sistem Pengairan di Sawah	1,500,000
	T3S11-2	Menambahbaik Jaringan Jalan, Bekalan Elektrik, Capaian Internet dan Pengairan di Kawasan Pertanian dan Penternakan	3,500,000
	T3S11-3	Menambahbaik Rumah Sembelihan Ternakan di Hulu Terengganu	1,000,000
	Strategi T3S12: Pelaksanaan Amalan Pertanian Baik, Pertanian Moden Serta Peningkatan Penglibatan Industri bagi Menyokong Pertumbuhan Ekonomi Berasaskan Pertanian		
	T3S12-1	Meningkatkan Pensijilan MyGAP di Kalangan Pengusaha	1,000,000
	T3S12-2	Pengurusan Ladang Sawah yang Cekap dan Inovatif	1,000,000
	T3S12-3	Meningkatkan Penggunaan Teknologi Mekanisasi dan Automasi bagi Meningkatkan Hasil	3,000,000
	T3S12-4	Menyediakan Insentif Kepada Program <i>Smart Farming</i> dan Penternakan Berdaya Tahan Bencana, Penyakit dan Perosak	700,000
	T3S12-5	Meningkatkan Aktiviti Integrasi di Kawasan Tanaman Sawit dan Getah bagi Menyokong Sumber Bekalan Makanan	1,500,000
	T3S12-6	Menjalin Kerjasama di Kalangan Pengusaha, Agensi dan Pelabur Bagi Aktiviti Pertanian, Penternakan dan Akuakultur	1,500,000
	T3S12-7	Menggiatkan Penglibatan Pengusaha dalam Aktiviti Industri Asas Tani	700,000
	Jumlah Kos Pelaksanaan Cadangan Teras 3		2,558,915,000

Jadual 1.2: Jadual Terperinci Anggaran Kos Pelaksanaan Cadangan Mengikut Teras (sambungan)

TERAS	CADANGAN		ANGGARAN KOS (RM)
TERAS 4: SISTEM PENYAMPAIAN DAN TADBIR URUS EFEKTIF	Strategi T4S1: Mempertingkatkan Hasil Pendapatan MDHT Bagi Memantapkan Tahap Pengurusan Sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)		
	T4S1-1	Cadangan Memperkenalkan Kutipan Hasil Pendapatan Baru	1,000,000
	T4S1-2	Memperluaskan Kawasan Operasi MDHT Bagi Meningkatkan Hasil Kutipan Cukai	1,000,000
	Strategi T4S2: Penaiktarafan PBT serta Pemerkasaan Perjawatan dan Organisasi MDHT Seiring dengan Peningkatan Tahap Pengurusan		
	T4S2-1	Cadangan Penaiktarafan MDHT Kepada Majlis Perbandaran	-
	T4S2-2	Cadangan Menambah Anggota Perjawatan dan Organsasi bagi Meningkatkan Tahap Penyampaian Perkhidmatan MDHT	1,000,000
	Strategi T4S3: Pemerkasaan Perbandaran Pintar Melalui Sistem Pengruusan yang Efektif dan Menyeluruh		
	T4S3-1	Cadangan Mempertingkatkan Elemen <i>Smart Government</i> Dalam Sistem Pengurusan MDHT	30,000,000
	T4S3-2	Mewujudkan Sistem Aplikasi Smart HT	1,500,000
	Strategi T4S4: Penyelarasan Pelancongan Tasik Kenyir dan Badan Pengurusan Bencana		
	T4S4-1	Cadangan Mewujudkan Satu Jawatankuasa Pengurusan Tasik Kenyir yang Bersepadu	-
	T4S4-2	Cadangan Pengurusan Risiko Bencana yang Berkesan	-
Jumlah Kos Pelaksanaan Cadangan Teras 4			34,500,000
Jumlah Kos Pelaksanaan Cadangan Keseluruhan			14,076,240,000

1.4.2 AGENSI PELAKSANA TERLIBAT

Jadual berikut menunjukkan agensi-agensi pelaksana yang terlibat mengikut strategi dan cadangan dalam RTD Hulu Terengganu, Terengganu 2035 (Penggantian).

Jadual 1.3: Jadual Terperinci Agensi Pelaksana Terlibat

Kod	CADANGAN	AGENSI PELAKSANA	LOKASI
			BP/LOT
TERAS 1: PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN ALAM SEKITAR LESTARI			
Strategi T1S1: Pembangunan Guna Tanah Secara Terancang, Optimum dan Seimbang			
T1S1-1	Pembangunan Pusat Pentadbiran Baharu Hulu Terengganu	MDHT, JKR	Lot 2489, 2491, 2493, 2494, 2495, 5498, 5499, 60889, 54772, 51045 (BP 1 Kuala Berang)
T1S1-2	Pembaharuan Semula Bandar Kuala Berang	MDHT (SPV), APAD, Pengusaha	Bandar Kuala Berang (BP 1 Kuala Berang)
T1S1-3	Pembangunan Bandar Dormitri Ajil	MDHT (SPV), APAD, MDHT dan JKR	Bandar Aji (BP 2 Tanggul)
T1S1-4	Pembaharuan Semula Pekan Kuala Telemung	MDHT (SPV)	Pekan Telemung (BP 3 Kuala Telemung)
T1S1-5	Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa Kuala Jeneris	MDHT (SPV)	Kuala Jeneris (BP 4 Hulu Telemung)
T1S1-6	Cadangan Kawasan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dan Pelan Tindakan Khas (PTK)	MDHT	Kuala Berang, Pengkalan Gawi, Kuala Telemung, Kuala Jeneris, Kg. Dusun
Strategi T1S2: Pengurusan Sumber Alam Semula Jadi ke Arah Perlindungan Khazanah Negara			
T1S2-1	Perlindungan Kawasan KSAS dan Pemeliharaan Sumber Hutan	UPEN	Seluruh kawasan KSAS
T1S2-2	Memelihara dan Memulihara (Rehabilitasi) Spesies Flora dan Fauna Khususnya di Rangkaian Ekologi (CFS) dan Kawasan Geopark	JPN, PERHILITAN, PM	Seluruh kawasan KSAS
T1S2-3	Pengawasan Kualiti Air (Sungai dan Tasik)	JAS, LAUT	Kuala Telemung (BP 3 Kuala Telemung) Jenagur (BP 5 Jenagur) Tersat (BP 6 Tersat) Tasik Kenyir (BP 9 Hulu Terengganu)
T1S2-4	Pemeliharaan Kawasan Habitat Tuntung	PERHILITAN	BP 3 Kuala Telemung dan BP 5 Jenagur
Strategi T1S3: Perancangan Pembangunan yang Sensitif Risiko dan Penerokaan Strategi Mitigasi yang Kos Efektif			
T1S3-1	Mengintegrasikan <i>Nature-based Solutions</i> (NbS) dalam Projek Mitigasi Pelbagai Risiko Bencana	MDHT	BP 1 Kuala Berang
T1S3-2	Cadangan Sabo Dam dan Pemetaan Bahaya dan Risiko Cerun (PBRC) di Air Terjun Belukar Bukit dan Air Terjun Sekayu, Hulu Terengganu untuk Mencegah Aliran Puing dan Daya Tarikan Pelancongan	JPS	Lot 60242 (BP 6 Tersat) Lot 61206 (BP 7 Hulu Berang)
T1S3-3	Alternatif Laluan Evakuasi Banjir	MDHT, JKR	-
T1S3-4	Rancangan Tebatan Banjir (RTB) di Sungai Berang, Sg. Peneh, Sg. Tersat, Sg. Pertang dan Sungai Telemung	JPSNT, JPSHT	Bandar Kuala Berang (BP 1 Kuala Berang)

Jadual 1.3: Jadual Terperinci Agensi Pelaksana Terlibat (*sambungan*)

Kod	CADANGAN	AGENSI PELAKSANA	LOKASI
			BP/LOT
T1S3-5	Membangunkan Pusat Pemindahan Kekal Bencana (PPKB)	MDHT, JKR, PTDHT	Bandar Ajil (BP 2 Tanggul) Kg. Gunung Menerong (BP 7 Hulu Berang) SK Bukit Gemuruh (BP 6 Tersat) SK Bukit Diman (BP 8 Penghulu Diman)
T1S3-6	Menaik Taraf Kemudahan Awam untuk Dijadikan Pusat Pemindahan Sementara (PPS)	MDHT, PDHT, JKR, JKM	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
Strategi T1S4: Pembangunan Berciri Selamat dan Berdaya Tahan Bencana			
T1S4-1	Membangunkan Pelan Kelangsungan Perniagaan (<i>Business Continuity Plan</i>)	MDHT, KETENGAH	Kuala Berang, Ajil, Pengkalan Gawi, Kuala Telemung, Kuala Ping & Menerong
T1S4-2	Membangunkan Sistem Amaran Awal Pelbagai Risiko dan Papan Tanda Interaktif bagi Kawasan Berisiko	MDHT, Jab. Pelancongan	Lot 5816, Lot 6440 & Lot 687 (BP 1 Kuala Berang) Lot 16404 & Lot 5586 (BP 4 Hulu Telemung) Lot 50603, Lot 1615, Lot 5694 & Lot 60242 (BP 6 Tersat) Lot 4998 (BP 7 Hulu Berang)
T1S4-3	Mengadakan Program Pengurangan Risiko Bencana Dipacu Komuniti (CLDRR) Secara Bersepadu	MDHT	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
TERAS 2: KOMUNITI INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR MENYELURUH			
Strategi T2S1: Pengukuhan Rangkaian Jalan Raya Dan Perhubungan Yang Efisien			
T2S1-1	Menaik Taraf Fungsi Jalan dan Elemen Tarikan Pelancongan di Jalan FT247 (Jalan Gaung / Sungai Tong) dan FT036 (Jalan Aring 8 - Kenyir - Kuala Jeneris)	JKRT, KKDW	BP 1 Kuala Berang dan BP 4 Hulu Telemung
T2S1-2	Menaik Taraf Dua (2) Persimpangan Sedia Ada	JKRT	BP 1 Kuala Berang dan BP 2 Tanggul
T2S1-3	Meningkatkan Tahap Keselamatan di Jalan Raya Terutamanya di Lokasi 'Blackspot' Kemalangan	JKRT, JKRHT, KKDW	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur dan BP 8 Penghulu Diman
T2S1-4	Menaik Taraf Jalan Akses Masuk ke Kalang Rengas, Menerong (Kawasan Pelancongan)	JKRT, KKDW	BP 7 Hulu Berang
T2S1-5	Menaiktaraf Jalan di Kuala Berang Sentral	JKRHT, KKDW	BP 7 Hulu Berang
T2S1-6	Menaik Taraf Jalan antara Daerah (Jalan Kg. Alor Lek – Jalan Padang Setar)	JKRHT, KKDW	BP 4 Hulu Telemung
Strategi T2S2: Rangkaian Pengangkutan Awam dan Laluan Basikal yang Kondusif dan Menyeluruh			
T2S2-1	Memperluaskan Rangkaian Pengangkutan Awam ke Lokasi Tumpuan Kemudahan Masyarakat, Institusi Utama dan Kawasan Luar Bandar di Sepanjang Laluan Ajil - Kuala Berang - Jeneris	APAD, Pengusaha	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur dan BP 9 Hulu Terengganu

Jadual 1.3: Jadual Terperinci Agensi Pelaksana Terlibat (*sambungan*)

Kod	CADANGAN	AGENSI PELAKSANA	LOKASI
			BP/LOT
T2S2-2	Menyediakan Perkhidmatan Pengangkutan Awam dari Kuala Berang ke Pengkalan Gawi	MDHT, APAD, Pengusaha	BP 1 Kuala Berang dan BP 4 Hulu Telemung
T2S2-3	Mewujudkan <i>Land of Cyling</i> di Daerah Hulu Terengganu	JKRHT, KKDW, KETENGAH, Terengganu Inc.	BP 1 Kuala Berang, BP 5 Jenagur dan BP 9 Hulu Terengganu
Strategi T2S3: Pemantapan Sistem Perparitan dan Saliran Sekunder			
T2S3-1	Membina Kolam Takungan Baharu Berhampiran PPRT Bukit Ara	JPS	PPRT Bukit Ara (BP 2 Tanggul)
T2S3-2	Kajian Pelan Induk Saliran Mesra Alam (PISMA) (Kuala Berang, Ajil, Kuala Telemung) Dan Kawasan Banjir Kilat dan Banjir Genang	JPS	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur, BP 6 Tersat dan BP 7 Hulu Berang
T2S3-3	Membina Parit Utama di Kampung Pantai Ali	JPS	Kampung Pantai Ali (BP 3 Kuala Telemung)
Strategi T2S4: Pengukuhan Sistem Agihan Bekalan Air Terawat Dengan Menyeluruh			
T2S4-1	Menaik Taraf Kapasiti Loji Rawatan Air (LRA) Hulu Terengganu Sedia Ada di Kampung Gaung	KKDW	Lot 50784 (BP 1 Kuala Berang)
T2S4-2	Membina Sebuah Muka Sauk Baharu di Tanjung Aur	JBA	BP 5 Jenagur, BP 3 Kuala Telemung, BP 1 Kuala Berang dan BP 9 Hulu Terengganu
T2S4-3	Membina Sebuah Loji Rawatan Air Baharu di Tasik Kenyir	JBA	BP 1 Kuala Berang, BP 5 Jenagur dan BP 9 Hulu Terengganu
T2S4-4	Meroboh dan Membina Semula Tangki Air di Bukit Tadok	JBA	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman
T2S4-5	Penggantian Paip Agihan Lama Bagi Mengurangkan Kadar NRW yang Tinggi	JBA	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
Strategi T2S5: Pengurusan Sisa Pepejal Bersepadu			
T2S5-1	Penutupan Selamat Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sedia Ada	MDHT	Batu 22 Jalan Kuala Berang Ajil (BP 2 Tanggul)
T2S5-2	Cadangan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Baharu dengan Kaedah <i>Sanitary Landfill</i> di Kampung Kuala Kejir	MDHT	Kampung Kuala Kejir (BP 2 Tanggul)
T2S5-3	Penyediaan Pusat Kutipan Barang Kitar Semula/ Tong Pengumpulan Barang Terpakai	MDHT	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul dan BP 9 Hulu Terengganu
Strategi T2S6: Galakan Penggunaan Tenaga Boleh Diperbaharui Serta Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Bekalan Elektrik dan Digital Telekomunikasi			
T2S6-1	Meninggikan Tapak Pencawang Elektrik (PE) Sedia Ada Melempi Paras Banjir	TNB	BP 1 Kuala Berang, BP 6 Tersat dan BP 7 Hulu Berang
T2S6-2	Membina Pencawang Masuk Utama (PMU) dan Talian Penghantaran (TP)	TNB	BP 1 Kuala Berang, BP 5 Jenagur dan BP 9 Hulu Terengganu

Jadual 1.3: Jadual Terperinci Agensi Pelaksana Terlibat (*sambungan*)

Kod	CADANGAN	AGENSI PELAKSANA	LOKASI
			BP/LOT
T2S6-3	Cadangan Tenaga Boleh Diperbaharui (<i>Renewable Energy</i>) Ladang Solar Terapung di Tasik Kenyir	TNB Genco	Tasik Kenyir (BP 9 Hulu Terengganu)
T2S6-4	Meningkatkan dan Mengukuhkan Sistem Komunikasi Jalur Lebar Mudah Alih di Tasik Kenyir	Pengusaha	Tasik Kenyir (BP 9 Hulu Terengganu)
Strategi T2S7: Penyediaan Institusi dan Kemudahan Masyarakat yang Mencukupi Serta Mudah Diakses Ke Arah Kesejahteraan Komuniti			
T2S7-1	Membina Baharu Tiga (3) Buah Klinik Kesihatan di Menerong, Ajil dan Pangkalan Gawi	KKM	BP 2 Tanggul dan BP 7 Hulu Berang
T2S7-2	Membina Sebuah Balai Bomba (kategori D) di Ajil dan di Pengkalan Gawi dan (kategori E) di Menerong	JBPM	BP 2 Tanggul, BP 4 Hulu Telemung, BP 7 Hulu Berang
T2S7-3	Membina Sebuah Balai Polis di Tengawang	IPD, JKR	Lot 6067 (BP4 Hulu Telemung)
T2S7-4	Menaiktaraf Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) dan Pusat Komuniti Kuala Berang	JKM	BP 1 Kuala Berang
T2S7-5	Membangunkan Institusi Kemahiran (TVET) Berasaskan Pertanian dan Perikanan di Ajil	MARA, IKBN	BP 2 Tanggul
TERAS 3: PENGUKUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			
Strategi T3S1: Penguksuhan Aktiviti Pelancongan di Tasik Kenyir Untuk Menjadi Destinasi Pelancongan di Peringkat Antarabangsa Selaras Dengan Pengiktirafan Kenyir Geopark			
T3S1-1	Pengkalan Gawi, Tasik Kenyir Sebagai <i>Kenyir Geopark Gateway</i>	KETENGAH, Terengganu Inc.	Tasik Kenyir (BP 9 Hulu Terengganu)
T3S1-2	Pusat Latihan Outdoor Adventure Kenyir Geopark, Pulau Bayas	Terengganu Inc	Tasik Kenyir (Pulau Bayas) (BP 9 Hulu Terengganu)
T3S1-3	Menambahbaik Lokasi Tumpuan Pelancongan Sedia Ada di Sekitar Tasik Kenyir	KETENGAH	Tasik Kenyir (BP 9 Hulu Terengganu)
T3S1-4	Program Acara Tahunan <i>Kenyir Geopark Challenge</i> di Pengkalan Gawi	KETENGAH, PDT, MDHT, UPEN, Jab. Pelancongan, JMG	Tasik Kenyir (Pulau Poh, Pengkalan Gawi) (BP 9 Hulu Terengganu)
Strategi T3S2: Penawaran dan Penguksuhan Produk Warisan, Seni, Budaya, Ekopelancongan dan Agropelancongan			
T3S2-1	Memorial Batu Bersurat Sebagai Destinasi Pelancongan Utama di Bandar Kuala Berang	LMNT, MDHT	Kg. Buluh (BP 1 Kuala Berang)
T3S2-2	Pembangunan Tapak Jejak Pelancongan Warisan Kebudayaan dan Hidupan Liar Tuntung di kampung Dusun dan Kampung Temir	MDHT, MAIDAM, PERHILITAN, JKR	Kg. Dusun dan Kg. Temir (BP 5 Jenagur)
T3S2-3	Mewujudkan Taman Pelancongan Agro, Pusat Pengumpulan Hasil Tanaman dan Pembenihan Pertanian Hulu Terengganu	DOA, MOTAC, PDTH	BP 1 Kuala Berang
T3S2-4	Membangunkan Program Inap Desa (Kampung Stay/ Desa Stay) di Kg. Menerong, Kg. Dusun dan Kg. Jenagur	MOTAC, PDT	Kg. Dusun (BP 5 Jenagur) Kg. Jenagur (BP 5 Jenagur) Kg. Menerong (BP 7 Hulu Berang)
T3S2-5	Menambahbaik Produk Pelancongan Warisan, Seni dan Budaya di Sekitar Kuala Berang	MDHT	Tapak Kajian yang terlibat

Jadual 1.3: Jadual Terperinci Agensi Pelaksana Terlibat (*sambungan*)

Kod	CADANGAN	AGENSI PELAKSANA	LOKASI
			BP/LOT
T3S2-6	Pembangunan Semula Taman Rekreasi Sekayu Menjadi Taman Wilayah, Kawasan Perkhemahan Tropical Resort Sekayu, Taman Pertanian Negeri Sekayu	MDHT, JPN, DOA	BP 6 Tersat
T3S2-7	Pembangunan Semula Air Terjun Belukar Bukit, Hulu Berang	JLN, JPS	BP 7 Hulu Berang
T3S2-8	Pembangunan Kemudahan Pelancongan di 'Little Amazon'	JLN, JPS	BP 1 Kuala Berang dan BP 7 Hulu Berang
Strategi T3S3: Promosi dan Penjenamaan Produk Pelancongan yang Efektif			
T3S3-1	'Kenir Geopark' Sebagai Jenama Pelancongan Utama Daerah Hulu Terengganu	KETENGAH, PDT, MDHT, UPEN, Jab. Pelancongan, JMG, MOTAC, TM Wilayah Timur	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S3-2	Membangunkan Jejak Pelancongan Daerah Hulu Terengganu	KETENGAH, PDT, MDHT, UPEN, Jab. Pelancongan, JMG, MOTAC, TM Wilayah Timur	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S3-3	Menyediakan Pakej Pelancongan Meliputi Pelbagai Produk dan Kategori Pelancongan di Daerah Hulu Terengganu	KETENGAH, PDT, MDHT, UPEN, Jab. Pelancongan, JMG, MOTAC, TM Wilayah Timur	Bandar Kuala Berang (BP 1 Kuala Berang) Tasik Kenir (BP 9 Hulu Terengganu)
T3S3-4	Penganjuran Acara Pelancongan Tahunan yang Selaras dengan <i>Unique Selling Proposition</i> (USP)	KETENGAH, PDT, MDHT, UPEN, Jab. Pelancongan, JMG, MOTAC, TM Wilayah Timur	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S3-5	Peralihan Kepada Promosi Dan Pemasaran Digital	KETENGAH, PDT, MDHT, UPEN, Jab. Pelancongan, JMG, MOTAC, TM Wilayah Timur	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S4: Pengukuhan Terhadap Penggunaan Elemen-elemen Perbandaran yang Dapat Meningkatkan Imej dan Bandar Warisan dan Ketamadunan Islam			
T3S4-1	Pembangunan Guna Semula Ruang Bandar dan Bangunan bagi Mewujudkan Ruang Interaksi yang Lebih Efisien Serta Bersalinghubungan Antara Nodus	MDHT	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul dan BP 3 Kuala Telemung)
T3S4-2	Menaik Taraf Pintu Masuk dan Persimpangan Utama bagi Mewujudkan <i>Sense Of Welcoming</i>	MDHT	Jalan Masuk & Persimpangan Utama (Seluruh Daerah Hulu Terengganu)
T3S4-3	Cadangan Laluan Pejalan Kaki dalam Bandar.	JLN	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul dan BP 9 Hulu Terengganu
T3S4-4	Meningkatkan Imej dan Identiti Bandar dengan Penggunaan Elemen-elemen Perbandaran yang Seragam.	JLN	Kawasan Tumpuan Utama (BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung dan BP 9 Hulu Terengganu)
T3S4-5	Penerapan Reka Bentuk Fasad Bangunan Bercirikan Seni Bina Setempat dan Perletakkan Papan Tanda Pada Bangunan yang Seragam	MDHT	Kawasan Tumpuan Utama (BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul dan BP 3 Kuala Telemung)

Jadual 1.3: Jadual Terperinci Agensi Pelaksana Terlibat (*sambungan*)

Kod	CADANGAN	AGENSI PELAKSANA	LOKASI
			BP/LOT
Strategi T3S5: Penambahbaikan Landskap Bandar Agar Lebih Menonjol dan Beridentiti			
T3S5-1	Penanaman Pokok Teduhan Pinggiran Jalan di Jalan-jalan Utama	JLN	Sepanjang Jalan Utama Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S5-2	Cadangan Kemudahan Rekreasi Baru dan Menaik Taraf Kawasan Rekreasi Sedia Ada	JLN	Taman Awam Sedia Ada & Baru Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S5-3	Menaik Taraf Landskap di Jalan Protokol di Bandar Kuala Berang	JLN	BP 1 Kuala Berang
T3S5-4	Membina Gelanggang Boling di Dalam bangunan Kompleks Sukan Hulu Terengganu Sedia Ada	JLN	BP 1 Kuala Berang
Strategi T3S6: Penawaran Perumahan yang Mencukupi, Kondusif dan Berdaya Huni bagi Memenuhi Keperluan Penduduk			
T3S6-1	Membangunkan Perumahan Mampu Milik di Pusat Petempatan Utama	Pemaju, SUK	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul dan BP 3 Kuala Telemung
T3S6-2	Membangunkan Perumahan untuk Penjawat Awam di Kuala Telemung	PPAM, JPM	5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254,726, 2645, 1274, 5255, 50085, 50084 (BP 3 – Kuala Telemung)
T3S6-3	Membina dan Membaik Pulih Rumah Golongan Sasar	PDTHT, MDHT	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman
T3S6-4	Melaksanakan Pemulihan Projek Perumahan Terbengkalai/ Sakit di Kuala Ping	SPNB, JPN, KPKT, Swasta	BP 4 Hulu Telemung
T3S6-5	Menaik Taraf Kualiti Persekitaran Perumahan dan Penerapan Teknologi dan Inovasi Terkini	MDHT, Swasta	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman
Strategi T3S7: Pengukuhan Sosio-Ekonomi Penduduk Desa dan Pembangunan Modal Insan Berpengetahuan dan Berkemahiran			
T3S7-1	Membangunkan Kampung Tradisi dan Ekonomi Desa Berasaskan Sumber Setempat	MDHT, JKKK, PDHT	Pelbagai
T3S7-2	Meningkatkan Program Latihan dalam Komuniti di Pusat Komuniti Desa (PKD) dan Kemudahan Masyarakat Sedia Ada	MDHT, JPKK	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung , BP 4 Hulu Telemung, BP5 Jenagur, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman
Strategi T3S8: Pengukuhan Sektor Perniagaan Melalui Taburan Pembangunan Pusat Perniagaan dan Pusat Pertumbuhan Desa yang Seimbang			
T3S8-1	Pengukuhan Pusat-pusat Perniagaan Sedia Ada	MDHT, KETENGAH, Swasta	BP 1 Kuala Berang
T3S8-2	Pembangunan Pusat Perniagaan Kejurangan dan Pusat Perniagaan Desa Bagi Menyediakan Kemudahan Perniagaan yang Seimbang dan Mudah Akses di Kawasan Luar Bandar	MDHT	Kawasan Kampung Hulu Terengganu



Jadual 1.3: Jadual Terperinci Agensi Pelaksana Terlibat (*sambungan*)

Kod	CADANGAN	AGENSI PELAKSANA	LOKASI
			BP/LOT
Strategi T3S9: Pembangunan Industri Hiliran Mampas Berasaskan Sumberjaya Pertanian dan Perikanan Serta Penerokaan Ekonomi Kitaran			
T3S9-1	Pembangunan Taman Perindustrian Makanan dan Produk Pertanian di Ajil	PMINT, MDHT	1249, 1251-1254, 1343, 1257-1265, 1767-1770, 5707, 6370, 7510-7516, 61106-61108, 61237, 61327, 61328, 61330, 61334, 61351, 61387 (BP 2 Tanggul)
T3S9-2	Perluasan dan Menaik Taraf Kompleks Perikanan Bersepadu Ajil (Taman Perindustrian Ajil)	PMINT, MDHT	7557, 7560, 1428, 7535, 60732, 6337, 6147 dan 5803 (BP 2 Tanggul)
T3S9-3	Pembinaan Kompleks Perikanan Bukit Diman	PMINT, MDHT	Lot 1686, 60877, 60878, 1481, 1482 dan 1483 (BP 8 Penghulu Diman)
T3S9-4	Pembangunan Inkubator Industri Kayu di Institut Latihan Perikanan Hulu Terengganu	TITTC	Lot 65983 (BP 4 Hulu Temung)
T3S9-5	Industri Pembinaan Bot di Pengkalan Gawi	KETENGAH, Swasta	Pengkalan Gawi (BP 9 Hulu Terengganu)
T3S9-6	Aktiviti Sisi Sampah di Tapak Pelupusan Sebelum Penutupan Selamat	MDHT	Batu 22 (BP 2 – Tanggul)
Strategi T3S10: Pengkalan Kawasan Sumber Bekalan Makanan Semasa dan Meningkatkan Aktiviti Pertanian Secara Mampas bagi Menyokong Ekonomi dan Keterjaminan Makanan			
T3S10-1	Pengazetan Kawasan Padi, Padang Ragut dan Aktiviti Akuakultur di Hulu Terengganu	PTG, JPS	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S10-2	Membangunkan Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) di Kampung Pela, Penghulu Diman	KPKM	PT 14435 (BP 8 – Penghulu Diman)
T3S10-3	Menjana Semula Kawasan Tanah Pertanian Terbiar	MDHT	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S10-4	Meningkatkan Aktiviti Ternakan di Kawasan Padang Ragut bagi Menyokong Bekalan Daging Lembu	DVS	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Temung, BP 4 Hulu Temung, BP5 Jenagur, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman
Strategi T3S11: Penambahbaikan Infrastruktur Tersedia Bagi Menyokong Aktiviti Pertanian Penternakan dan Akuakultur			
T3S11-1	Menambahbaik Sistem Pengairan di Sawah	KPKM	Skim Padi Paya Lasir, Skim Padi Paya Rapat, Skim Padi Kemat, Skim Padi Gaung
T3S11-2	Menambahbaik Jaringan Jalan, Bekalan Elektrik, Capaian Internet dan Pengairan di Kawasan Pertanian dan Penternakan	KPKM	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S11-3	Menambahbaik Rumah Sembelihan Ternakan di Hulu Terengganu	KPKM	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Temung , BP 4 Hulu Temung, BP5 Jenagur, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman

Jadual 1.3: Jadual Terperinci Agensi Pelaksana Terlibat (*sambungan*)

Kod	CADANGAN	AGENSI PELAKSANA	LOKASI
			BP/LOT
Strategi T3S12: Pelaksanaan Amalan Pertanian Baik, Pengaplikasian Teknologi Serta Peningkatan Penglibatan Industri Bagi Menyokong Pertumbuhan Ekonomi Pertanian			
T3S12-1	Meningkatkan Pensijilan MyGAP di Kalangan Pengusaha	KPKM	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S12-2	Pengurusan Ladang Sawah yang Cepak dan Inovatif	DOA	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S12-3	Meningkatkan Penggunaan Teknologi Mekanisasi dan Automasi bagi Meningkatkan Hasil	KPKM	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S12-4	Menyediakan Insentif Kepada Program <i>Smart Farming</i> dan Penternakan Berdaya Tahan Bencana, Penyakit dan Perosak	KPKM	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S12-5	Meningkatkan Aktiviti Integrasi di Kawasan Tanaman Sawit dan Getah bagi Menyokong Sumber Bekalan Makanan	RISDA, FELDA	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S12-6	Menjalin Kerjasama di Kalangan Pengusaha, Agensi dan Pelabur Bagi Aktiviti Pertanian, Penternakan dan Akuakultur	MDHT	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T3S12-7	Menggiatkan Penglibatan Pengusaha dalam Aktiviti Industri Asas Tani	KPKM	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
TERAS 4: SISTEM PENYAMPAIAN DAN TADBIR URUS EFEKTIF			
Strategi T4S1: Mempertingkatkan Hasil Pendapatan MDHT bagi Memantapkan Tahap Pengurusan Sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)			
T4S1-1	Cadangan Memperkenalkan Kutipan Hasil Pendapatan Baru	MDHT	Kawasan Operasi PBT Bagi Cukai Tempat Letak Kereta *(TLK) - Hanya melibatkan jalan majlis/bandaran di pekan utama (Kuala Berang dan Ajil)
T4S1-2	Memperluaskan Kawasan Operasi MDHT Bagi Meningkatkan Hasil Kutipan Cukai	MDHT	Kawasan Operasi PBT
Strategi T4S2: Penaiktarafan PBT serta Pemerkasaan Perjawatan dan Organisasi MDHT Seiring dengan Peningkatan Tahap Pengurusan			
T4S2-1	Cadangan Penaiktarafan MDHT Kepada Majlis Perbandaran	MDHT	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T4S2-2	Cadangan Menambah Anggota Perjawatan dan Organsasi bagi Meningkatkan Tahap Penyampaian Perkhidmatan MDHT	MDHT	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
Strategi T4S3: Pemerkasaan Perbandaran Pintar Melalui Sistem Pengruusan yang Efektif dan Menyeluruh			
T4S3-1	Cadangan Mempertingkatkan Elemen <i>Smart Government</i> Dalam Sistem Pengurusan MDHT	MDHT	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
T4S3-2	Mewujudkan Sistem Aplikasi Smart HT	MDHT, APAD, JKR, Swasta	Seluruh Daerah Hulu Terengganu
Strategi T4S4: Penyelarasan Pelancongan Tasik Kenyir dan Badan Pengurusan Bencana			
T4S4-1	Cadangan Mewujudkan Satu Jawatankuasa Pengurusan Tasik Kenyir yang Bersepadu	MDHT, KETENGAH, LAUT	Kawasan Operasi Tasik Kenyir
T4S4-2	Cadangan Pengurusan Risiko Bencana yang Berkesan	MDHT	Seluruh Daerah Hulu Terengganu

1.4.3 KATEGORI CADANGAN

Jadual berikut menunjukkan perincian cadangan mengikut kategori cadangan iaitu 10 cadangan Impak Tinggi (10), 59 cadangan *Enabler* dan 42 cadangan *Quick Win*.

Jadual 1.4: Jadual Terperinci Kategori Projek Impak Tinggi

Kod	CADANGAN IMPAK TINGGI	LOKASI	ANGGARAN KOS (RM)
		BP/LOT	
TERAS 1: PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN ALAM SEKITAR LESTARI			
T1S1-2	Pembaharuan Semula Bandar Kuala Berang	Bandar Kuala Berang (BP 1 Kuala Berang)	90,140,000
T1S1-3	Pembangunan Bandar Dormitri Ajil	Bandar Ajil (BP 2 Tanggul)	21,090,000
T1S1-5	Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa Kuala Jeneris	Kuala Jeneris (BP 4 Hulu Telemung)	8,000,000
T1S3-5	Membangunkan Pusat Pemindahan Kekal Bencana (PPKB)	Bandar Ajil (BP 2 Tanggul)	5,000,000
TERAS 2: KOMUNITI INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR MENYELURUH			
T2S1-1	Menaik Taraf Fungsi Jalan dan Elemen Tarikan Pelancongan di Jalan FT247 (Jalan Gaung / Sungai Tong) dan FT036 (Jalan Aring 8 - Kenyir - Kuala Jeneris)	BP 1 Kuala Berang dan BP 4 Hulu Telemung	351,000,000
T2S6-3	Cadangan Tenaga Boleh Diperbaharui (<i>Renewable Energy</i>) Ladang Solar Terapung di Tasik Kenyir	Tasik Kenyir (BP 9 – Hulu Terengganu)	10,200,000,000
TERAS 3: PENGUKUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			
T3S1-1	Pengkalan Gawi, Tasik Kenyir Sebagai <i>Kenyir Geopark Gateway</i>	Pengkalan Gawi dan Pulau Poh, Tasik Kenyir (BP 9 – Hulu Terengganu)	473,000,000
T3S2-2	Pembangunan Tapak Jejak Pelancongan Warisan Kebudayaan dan Hidupan Liar Tuntung di Kampung Dusun dan Kampung Temir	Kg. Dusun dan Kg. Temir (BP 5 – Jenagur)	25,000,000
T3S9-1	Pembangunan Taman Perindustrian Makanan dan Produk Pertanian di Ajil	Lot 1249, 1251-1254, 1343, 1257-1265, 1767-1770, 5707, 6370, 7510-7516, 61106, 61108, 61237, 61327, 61328, 61330, 61334, 61351, 61387 (BP 2 – Tanggul)	120,000,000
T3S10-2	Membangunkan Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) di Kampung Pela, Penghulu Diman	PT 14435 (BP 8 – Penghulu Diman)	1,500,000

Jadual 1.5: Jadual Terperinci Kategori Projek *Enabler*

Kod	CADANGAN ENABLER	LOKASI	ANGGARAN KOS (RM)
		BP/LOT	
TERAS 1: PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN ALAM SEKITAR LESTARI			
T1S1-1	Pembangunan Pusat Pentadbiran Baharu Hulu Terengganu	Lot 2489, 2491, 2493, 2494, 2495, 5498, 5499, 60889, 54772, 51045 (BP 1 – Kuala Berang)	131,200,000
T1S1-4	Pembaharuan Semula Pekan Kuala Telemung	Pekan Telemung (BP 3 – Kuala Telemung)	6,500,000
T1S1-6	Cadangan Kawasan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dan Pelan Tindakan Khas (PTK)	Kuala Berang, Pengkalan Gawi, Kuala Telemung, Kuala Jeneris, Kg. Dusun	2,250,000
T1S2-1	Perlindungan Kawasan KSAS dan Pemeliharaan Sumber Hutan	Seluruh kawasan KSAS	-
T1S2-2	Memelihara dan Memulihara (Rehabilitasi) Spesies Flora dan Fauna Khususnya di Rangkaian Ekologi (CFS) dan Kawasan Geopark	Seluruh kawasan KSAS	-
T1S2-4	Pemeliharaan Kawasan Habitat Tuntung	BP 3 Kuala Telemung dan BP 5 Jenagur	250,000
T1S3-1	Mengintegrasikan <i>Nature-based Solutions</i> (NbS) dalam Projek Mitigasi Pelbagai Risiko Bencana	BP 1 Kuala Berang	500,000
T1S3-2	Cadangan Sabo Dam dan Pemetaan Bahaya dan Risiko Cerun (PBRC) di Air Terjun Belukar Bukit, Hulu Terengganu untuk Mencegah Aliran Puing dan Daya Tarikan Pelancongan	Lot 60242 (BP 6 Tersat) Lot 61206 (BP 7 Hulu Berang)	40,000,000
T1S3-3	Alternatif Laluan Evakuasi Banjir	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	-
T1S3-6	Menaik Taraf Kemudahan Awam untuk Dijadikan Pusat Pemindahan Sementara (PPS)	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	3,000,000
T1S4-1	Membangunkan Pelan Kelangsungan Perniagaan (<i>Business Continuity Plan</i>)	Kuala Berang, Ajil, Pengkalan Gawi, Kuala Telemung, Kuala Ping dan Menerong	200,000
T1S4-3	Mengadakan Program Pengurangan Risiko Bencana Dipacu Komuniti (CLDRR) Secara Bersepadu	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	150,000
TERAS 2: KOMUNITI INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR MENYELURUH			
T2S1-5	Menaiktaraf Jalan di Kuala Berang Sentral	BP 1 – Kuala Berang	2,700,000
T2S4-3	Membina Sebuah Loji Rawatan Air Baharu di Tasik Kenyir	Sebahagian Lot 50031,Tasik Kenyir (BP 9 –Hulu Terengganu)	30,000,000
T2S5-1	Penutupan Selamat Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sedia Ada	Batu 22 Jalan Kuala Berang Ajil (BP 2 – Tanggul)	5,000,000
T2S5-2	Cadangan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Baharu dengan Kaedah <i>Sanitary Landfill</i> di Kampung Kuala Kejir	Kg. Kuala Kejir (BP 2 – Tanggul)	21,000,000
T2S5-3	Penyediaan Pusat Kutipan Barang Kitar Semula/ Tong Pengumpulan Barang Terpakai	BP 1 – Kuala Berang, BP 2 – Tanggul dan BP 9 - Hulu Terengganu	500,000

Jadual 1.5: Jadual Terperinci Kategori Projek *Enabler*

Kod	CADANGAN ENABLER	LOKASI	ANGGARAN KOS (RM)
		BP/LOT	
T2S6-1	Meninggikan Tapak Pencawang Elektrik (PE) Sedia Ada Supaya Melempi Paras Banjir	BP 1 – Kuala Berang, BP 3 – Kuala Telemung, BP 6 – Tersat dan BP 7 - Hulu Berang	360,000
T2S6-2	Membina Pencawang Masuk Utama (PMU) dan Talian Penghantaran (TP)	BP 1 - Kuala Berang, BP 5 – Jenagur dan BP 9 - Hulu Terengganu	296,000,000
T2S6-4	Meningkatkan dan Mengukuhkan Sistem Komunikasi Jalur Lebar Mudah Alih di Tasik Kenyir	Tasik Kenyir (BP 9 Hulu Terengganu)	-
TERAS 3: PENGUKUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			
T3S1-2	Pusat Latihan Outdoor Adventure Kenyir Geopark, Pulau Bayas	Tasik Kenyir (BP 9 Hulu Terengganu)	48,000,000
T3S1-3	Menambahbaik Lokasi Tumpuan Pelancongan Sedia Ada di Sekitar Tasik Kenyir	Pengkalan Gawi, Pulau Poh (BP 9 Tasik Kenyir)	48,230,000
T3S1-4	Program Acara Tahunan Kenyir Geopark Challenge di Pengkalan Gawi	Tasik Kenyir (Pulau Poh, Pengkalan Gawi) (BP 9 Hulu Terengganu)	1,000,000
T3S2-1	Memorial Batu Bersurat Sebagai Destinasi Pelancongan Utama di Bandar Kuala Berang	Kg. Buluh (BP 1 Kuala Berang)	12,770,000
T3S2-3	Mewujudkan Taman Pelancongan Agro Negeri di Pusat Pengumpulan Hasil Tanaman dan Pembenhian Pertanian Hulu Terengganu	BP 1 Kuala Berang	4,450,000
T3S2-5	Menambahbaik Produk Pelancongan Warisan, Seni dan Budaya di Sekitar Kuala Berang	Tapak kajian yang terlibat	16,230,000
T3S2-6	Pembangunan Semula Taman Rekreasi Sekayu Menjadi Kawasan Perkhemahan Tropical Resort Sekayu, Taman Pertanian Negeri Sekayu	BP 6 Tersat	65,080,000
T3S2-7	Pembangunan Semula Air Terjun Belukar Bukit, Hulu Berang	BP 7 Hulu Berang	6,140,000
T3S2-8	Pembangunan Kemudahan Pelancongan di ‘Little Amazon’	BP 7 Hulu Berang dan BP 1 Kuala Berang	6,810,000
T3S3-2	Mewujudkan Jejak Pelancongan Daerah Hulu Terengganu	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	500,000
T3S3-3	Menyediakan Pakej Pelancongan Meliputi Pelbagai Produk dan Kategori Pelancongan di Daerah Hulu Terengganu	Bandar Kuala Berang (BP 1 Kuala Berang) Tasik Kenyir (BP 9 Hulu Terengganu)	80,000
T3S3-4	Penganjuran Acara Pelancongan Tahunan yang Selaras dengan <i>Unique Selling Proposition</i> (USP)	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	1,100,000
T3S3-5	Peralihan Kepada Promosi dan Pemasaran Digital	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	50,000
T3S4-1	Pembangunan Guna Semula Ruang Bandar dan Bangunan bagi Mewujudkan Ruang Interaksi yang Lebih Efisien Serta Bersalinghubungan Antara Nodus	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul dan BP 3 Kuala Telemung	-

Jadual 1.5: Jadual Terperinci Kategori Projek *Enabler*

Kod	CADANGAN <i>ENABLER</i>	LOKASI	ANGGARAN KOS (RM)
		BP/LOT	
T3S4-2	Menaik Taraf Pintu Masuk dan Persimpangan Utama bagi Mewujudkan <i>Sense Of Welcoming</i>	Jalan Masuk & Persimpangan Utama (Seluruh Daerah Hulu Terengganu)	28,795,000
T3S4-5	Penerapan Reka Bentuk Fasad Bangunan Bercirikan Seni Bina Setempat dan Perletakkan Papan Tanda Pada Bangunan yang Seragam	Kawasan tumpuan utama (BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul dan BP 3 Kuala Telemung)	-
T3S5-2	Cadangan Kemudahan Rekreasi Baru dan Menaik Taraf Kawasan Rekreasi Sedia Ada	Taman Awam Sedia Ada & Baru (Seluruh Daerah Hulu Terengganu)	52,000,000
T3S5-3	Menaik Taraf Landskap di Jalan Protokol di Bandar Kuala Berang	BP 1 Kuala Berang	20,710,000
T3S6-1	Membangunkan Perumahan Mampu Milik di Pusat Petempatan Utama	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul dan BP 3 Kuala Telemung	210,000,000
T3S6-2	Membangunkan Perumahan untuk Penjawat Awam di Kuala Telemung	Lot 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 726, 2645, 1274, 5255, 50085, 50084 (BP 3 Kuala Telemung))	24,000,000
T3S6-3	Membina dan Membaik Pulih Rumah Golongan Sasar	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman	-
T3S6-4	Melaksanakan Pemulihan Projek Perumahan Terbengkalai/ Sakit di Kuala Ping	BP 4 Hulu Telemung	10,000,000
T3S6-5	Menaik Taraf Kualiti Persekitaran Perumahan dan Menerapkan Teknologi dan Inovasi Terkini	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman	200,000
T3S7-1	Membangunkan Kampung Tradisi dan Ekonomi Desa Berasaskan Sumber Setempat	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman	320,000
T3S7-2	Meningkatkan Program Latihan dalam Komuniti di Pusat Komuniti Desa (PKD) dan Kemudahan Masyarakat Sedia Ada	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman	700,000

Jadual 1.5: Jadual Terperinci Kategori Projek *Enabler*

Kod	CADANGAN <i>ENABLER</i>	LOKASI	ANGGARAN KOS (RM)
		BP/LOT	
T3S8-1	Pengukuhan Pusat-pusat Perniagaan Sedia Ada	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 7 Hulu Berang dan BP 9 Pengkalan Gawi	1,114,500,000
T3S8-2	Cadangan Pusat Perniagaan Kejiranan dan Pusat Perniagaan Desa bagi Menyediakan Kemudahan Perniagaan yang Seimbang dan Mudah Akses Kepada Penduduk Luar Bandar	Kawasan Kampung Hulu Terengganu	27,370,000,000
T3S9-2	Perluasan dan Menaik Taraf Kompleks Perkayuan Bersepadu Ajil (Taman Perindustrian Ajil)	7557, 7560, 1428, 7535, 60732, 6337, 6147 dan 5803 (BP 2 – Tanggul)	90,000,000
T3S9-3	Pembangunan Kompleks Perkayuan Bukit Diman	1686, 60877, 60878, 1481, 1482, 1483 (BP 8 Penghulu Diman)	38,000,000
T3S9-5	Industri Pembinaan Bot di Pengkalan Gawi	Pengkalan Gawi (BP 9 Hulu Terengganu)	21,300,000
T3S9-6	Aktiviti Sisi Sampah di Tapak Pelupusan Sebelum Penutupan Selamat	Batu 22, Jalan Kuala Berang (BP 2 Tanggul)	500,000
T3S11-3	Menambahbaik Rumah Sembelihan Ternakan di Hulu Terengganu	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman	1,000,000
TERAS 4: SISTEM PENYAMPAIAN DAN TADBIR URUS EFEKTIF			
T4S1-1	Cadangan Memperkenalkan Kutipan Hasil Pendapatan Baru	Kawasan Operasi PBT Bagi Cukai Tempat Letak Kereta (TLK) - Hanya melibatkan jalan majlis/ bandaran di pekan utama (Kuala Berang dan Ajil)	1,000,000
T4S1-2	Memperluaskan Kawasan Operasi MDHT bagi Meningkatkan Hasil Kutipan Cukai	Kawasan Operasi PBT	1,000,000
T4S2-1	Cadangan Penaiktarafan MDHT Kepada Majlis Perbandaran	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	-
T4S2-2	Cadangan Menambah Anggota Perjawatan dan Organsasi bagi Meningkatkan Tahap Penyampaian Perkhidmatan MDHT	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	1,000,000
T4S3-2	Mewujudkan Sistem Aplikasi Smart HT	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	1,500,000
T4S4-1	Cadangan Mewujudkan Satu Jawatankuasa Pengurusan Tasik Kenyir yang Bersepadu	Kawasan Operasi Tasik Kenyir	-
T4S4-2	Cadangan Pengurusan Risiko Bencana yang Berkesan	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	-

Jadual 1.6: Jadual Terperinci Kategori Projek *Quick Win*

Kod	CADANGAN <i>QUICK WIN</i>	LOKASI	ANGGARAN KOS (RM)
		BP/LOT	
TERAS 1: PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN ALAM SEKITAR LESTARI			
T1S2-3	Pengawasan Kualiti Air (Sungai dan Tasik)	BP 3 Kuala Telemung, BP 5 Jenagur, BP 6 Tersat dan BP 9 Tasik Kenyir	3,000,000
T123-4	Rancangan Tebatan Banjir (RTB) di Sg. Berang, Sg. Peneh, Sg. Tersat, Sg. Pertang dan Sg. Telemung	Pelbagai	10,000,000 (Kos Kajian Perunding)
T1S4-2	Membangunkan Sistem Amaran Awal Pelbagai Risiko dan Papan Tanda Interaktif bagi Kawasan Berisiko	5816, 6440, 687 (BP 1 Kuala Berang) 16404, 5586 (BP 4 Hulu Telemung) 50603, 1615, 5694 (BP 5 Jenagur) 60242 (BP 6 Tersat) 4998 (BP 7 Hulu Berang)	1,500,000
TERAS 2: KOMUNITI INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR MENYELURUH			
T2S1-2	Menaik Taraf Dua (2) Persimpangan Sedia Ada	BP 1 Kuala Berang dan BP 2 Tanggul	4,100,000
T2S1-3	Meningkatkan Tahap Keselamatan di Jalan Raya Terutamanya di Lokasi 'Blackspot' Kemalangan	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur dan BP 8 Penghulu Diman	800,000
T2S1-4	Menaik Taraf Jalan Akses Masuk ke Kalang Rengas, Menerong (Kawasan Pelancongan)	BP 7 Hulu Berang	600,000
T2S1-6	Menaik Taraf Jalan antara Daerah (Jalan Kg. Alor Lek – Jalan Padang Setar)	BP 4 Hulu Telemung	1,300,000
T2S2-1	Memperluaskan Rangkaian Pengangkutan Awam ke Lokasi Tumpuan Kemudahan Masyarakat, Institusi Utama dan Kawasan Luar Bandar di Sepanjang Laluan Ajil - Kuala Berang - Jeneris	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur dan BP 9 Hulu Terengganu	4,000,000
T2S2-2	Menyediakan Perkhidmatan Pengangkutan Awam dari Kuala Berang ke Pengkalan Gawi	BP 1 Kuala Berang dan BP 4 Hulu Telemung	2,000,000
T2S2-3	Mewujudkan <i>Land of Cyling</i> di Daerah Hulu Terengganu	BP 1 Kuala Berang, BP 5 Jenagur dan BP 9 Hulu Terengganu	44,100,000
T2S3-1	Membina Kolam Takungan Baharu Berhampiran PPRT Bukit Ara	PPRT Bukit Ara (BP 2 Tanggul)	8,075,000
T2S3-2	Kajian Pelan Induk Saliran Mesra Alam (PISMA) (Kuala Berang, Ajil, Kuala Telemung) Dan Kawasan Banjir Kilat dan Banjir Genang	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 6 Tersat dan BP 7 Hulu Berang	8,000,000
T2S3-3	Membina Parit Utama di Kampung Pantai Ali	Kampung Pantai Ali (BP 3 Kuala Telemung)	1,000,000

Jadual 1.6: Jadual Terperinci Kategori Projek *Quick Win*

Kod	CADANGAN QUICK WIN	LOKASI	ANGGARAN KOS (RM)
		BP/LOT	
T2S4-1	Menaik Taraf Kapasiti Loji Rawatan Air (LRA) Hulu Terengganu Sedia Ada di Kampung Gaung	50784, Kg Gaung (BP 1 Kuala Berang)	12,000,000
T2S4-2	Membina Sebuah Muka Sauk baharu di Tanjung Aur	Kg. Tanjung Aur (BP 3 Kuala Telemung)	-
T2S4-4	Meroboh dan Membina Semula Tangki Air di Bukit Tadok	3661, Bukit Tadok (BP 3 – Kuala Telemung)	3,750,000
T2S4-5	Penggantian Paip Agihan Lama Bagi Mengurangkan Kadar NRW yang Tinggi	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman	27,760,000
T2S7-1	Membina Baharu Tiga (3) Buah Klinik Kesihatan di Menerong, Ajil dan Pangkalan Gawi	BP2 – Tanggul	81,000,000
T2S7-2	Membina Sebuah Balai Bomba (Kategori D) di Ajil dan di Pengkalan Gawi dan (kategori E) di Menerong	BP2 Tanggul BP7 Hulu Berang BP8 Penghulu Diman	13,000,000
T2S7-3	Membina Sebuah Balai Polis di Tengkawang	Lot 6067 (BP4 Hulu Telemung)	10,000,000
T2S7-4	Menaiktaraf Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) dan Pusat Komuniti Kuala Berang	BP1 Kuala Berang	2,000,000
T2S7-5	Membangunkan Institusi Kemahiran (TVET) Berasaskan Pertanian dan Perkayuan di Ajil	BP 2 Tanggul	30,000,000
TERAS 3: PENGUKUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			
T3S2-4	Membangunkan Program Inap Desa (Kampung Stay/ Desa Stay) di Kg. Menerong, Kg. Dusun dan Kg. Jenagur	Kg. Dusun dan Kg. Jenagur (BP5 Jenagur) Kg. Menerong (BP7 Hulu Berang)	800,000
T3S3-1	'Kenyir Geopark' Sebagai Jenama Pelancongan Utama Daerah Hulu Terengganu	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	1,500,000
T3S4-3	Cadangan Laluan Pejalan Kaki dalam Bandar	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul dan BP 9 Hulu Terengganu	20,000,000
T3S4-4	Meningkatkan Imej dan Identiti Bandar dengan Penggunaan Elemen-elemen Perbandaran yang Seragam	Kawasan Tumpuan Utama (BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung dan BP 9 Hulu Terengganu)	29,350,000
T3S5-1	Penanaman Pokok Teduhan Pinggiran Jalan di Jalan-jalan Utama	Sepanjang Jalan Utama Seluruh Daerah Hulu Terengganu	7,530,000
T3S5-4	Membina Gelanggang Boling di Dalam Bangunan Kompleks Sukan Hulu Terengganu Sedia Ada	BP 1 Kuala Berang	6,000,000
T3S9-4	Pembangunan Inkubator Industri Kayu di Institut Latihan Perkayuan Hulu Terengganu	65983 (BP 4 Hulu Telemung)	5,000,000
T3S10-1	Pengazetan Kawasan Padi, Padang Ragut dan Aktiviti Akuakultur di Hulu Terengganu	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	1,500,000

Jadual 1.6: Jadual Terperinci Kategori Projek *Quick Win*

Kod	CADANGAN <i>QUICK WIN</i>	LOKASI	ANGGARAN KOS (RM)
		BP/LOT	
T3S10-3	Menjana Semula Kawasan Tanah Pertanian Terbiar	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	1,500,000
T3S10-4	Meningkatkan Aktiviti Ternakan di Kawasan Padang Ragut bagi Menyokong Bekalan Daging Lembu	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman	2,000,000
T3S11-1	Menambahbaik Sistem Pengairan di Sawah	Skim Padi Paya Lasir, Skim Padi Paya Rapat, Skim Padi Kemat, Skim Padi Gaung	1,500,000
T3S11-2	Menambahbaik Jaringan Jalan, Bekalan Elektrik, Capaian Internet dan Pengairan di Kawasan Pertanian dan Penternakan	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	3,500,000
T3S11-3	Membangunkan Pusat Pengumpulan Hasil Tanaman dan Ternakan di Hulu Terengganu	BP 1 Kuala Berang	1,500,000
T3S12-1	Meningkatkan Pensijilan MyGAP di Kalangan Pengusaha	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	1,000,000
T3S12-2	Pengurusan Ladang Sawah yang Cekap dan Inovatif	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman	1,000,000
T3S12-3	Meningkatkan Penggunaan Teknologi Mekanisasi dan Automasi bagi Meningkatkan Hasil	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	3,000,000
T3S12-4	Menyediakan Insentif Kepada Program <i>Smart Farming</i> dan Penternakan Berdaya Tahan Bencana, Penyakit dan Perosak	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	700,000
T3S12-5	Meningkatkan Aktiviti Integrasi di Kawasan Tanaman Sawit dan Getah bagi Menyokong Sumber Bekalan Makanan	BP 1 Kuala Berang, BP 2 Tanggul, BP 3 Kuala Telemung, BP 4 Hulu Telemung, BP 5 Jenagur, BP 6 Tersat, BP 7 Hulu Berang dan BP 8 Penghulu Diman	1,500,000
T3S12-6	Menjalin Kerjasama di Kalangan Pengusaha, Agensi dan Pelabur Bagi Aktiviti Pertanian, Penternakan dan Akuakultur	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	1,500,000
T3S12-7	Menggiatkan Penglibatan Pengusaha dalam Aktiviti Industri Asas Tani	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	700,000
TERAS 4: SISTEM PENYAMPAIAN DAN TADBIR URUS EFEKTIF			
T4S3-1	Cadangan Mempertingkatkan Elemen <i>Smart Government</i> Dalam Sistem Pengurusan MDHT	Seluruh Daerah Hulu Terengganu	30,000,000

1.4.4 FASA PELAKSANAAN

Terdapat 111 cadangan dalam RTD Hulu Terengganu, Terengganu 2035 (Penggantian) dan kesemua cadangan tersebut akan dilaksanakan mengikut fasa pelaksanaan seperti berikut:

Jadual 1.7: Kategori Projek Mengikut Fasa Pelaksanaan

Kod	Strategi dan Cadangan	Fasa Pelaksanaan		
		F1 (2025 – 2027)	F2 (2028 – 2031)	F3 (2032 – 2035)
Strategi T1S1: Pembangunan Guna Tanah Secara Terancang, Optimum dan Seimbang				
T1S1-1	Pembangunan Pusat Pentadbiran Baharu Hulu Terengganu			
T1S1-2	Pembaharuan Semula Bandar Kuala Berang			
T1S1-3	Pembangunan Bandar Dormitori Ajil			
T1S1-4	Pembaharuan Semula Pekan Kuala Telemung			
T1S1-5	Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa Kuala Jeneris			
T1S1-6	Cadangan Kawasan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dan Pelan Tindakan Khas (PTK)			
Strategi T1S2: Pengurusan Sumber Alam Semula Jadi ke Arah Perlindungan Khazanah Negara				
T1S2-1	Perlindungan KSAS dan Pemeliharaan Sumber Hutan			
T1S2-2	Memelihara dan Memulihara (Rehabilitasi) Spesies Flora dan Fauna Khususnya di Rangkaian Ekologi (CFS) dan Kawasan Geopark			
T1S2-3	Pengawasan Kualiti Air (Sungai dan Tasik)			
T1S2-4	Pemeliharaan Kawasan Habitat Tuntung			
Strategi T1S3: Perancangan Pembangunan yang Sensitif Risiko dan Penerokaan Strategi Mitigasi yang Kos Efektif				
T1S3-1	Mengintegrasikan <i>Nature-based Solutions</i> (NbS) dalam Projek Mitigasi Pelbagai Risiko Bencana			
T1S3-2	Cadangan Sabo Dam dan Pemetaan Bahaya dan Risiko Cerun (PBRC) di Air Terjun Belukar Bukit, Hulu Terengganu untuk Mencegah Aliran Puing dan Daya Tarikan Pelancongan			
T1S3-3	Alternatif Laluan Evakuasi Banjir			
T1S3-4	Rancangan Tebatan Banjir (RTB) di Sg. Berang, Sg. Peneh, Sg. Tersat, Sg. Pertang dan Sg. Telemong			
T1S3-5	Membangunkan Pusat Pemindahan Kekal Bencana (PPKB)			
T1S3-6	Menaik Taraf Kemudahan Awam untuk Dijadikan Pusat Pemindahan Sementara (PPS)			
Strategi T1S4: Pembangunan Berciri Selamat dan Pembinaan Komuniti Berdaya Tahan Bencana				
T1S4-1	Membangunkan Pelan Kelangsungan Perniagaan (<i>Business Continuity Plan</i>)			
T1S4-2	Membangunkan Sistem Amaran Awal Pelbagai Risiko dan Papan Tanda Interaktif bagi Kawasan Berisiko			
T1S4-3	Mengadakan Program Pengurangan Risiko Bencana Dipacu Komuniti (CLDRR) Secara Bersepadu			

Jadual 1.7: Kategori Projek Mengikut Fasa Pembangunan (*sambungan*)

Kod	Strategi dan Cadangan	Fasa Pelaksanaan		
		F1 (2025 – 2027)	F2 (2028 – 2031)	F3 (2032 – 2035)
Strategi T2S1: Pengukuhan Rangkaian Jalan Raya Dan Perhubungan Yang Efisien				
T2S1-1	Menaik Taraf Fungsi Jalan dan Elemen Tarikan Pelancongan di Jalan FT247 (Jalan Gaung / Sungai Tong) dan FT036 (Jalan Aring 8 - Kenyir - Kuala Jeneris)			
T2S1-2	Menaik Taraf Dua (2) Persimpangan Sedia Ada			
T2S1-3	Meningkatkan Tahap Keselamatan di Jalan Raya Terutamanya di Lokasi 'Blackspot' Kemalangan			
T2S1-4	Menaik Taraf Jalan Akses Masuk ke Kalang Rengas, Menerong (Kawasan Pelancongan)			
T2S1-5	Menaik Taraf Jalan di Kuala Berang Sentral			
T2S1-6	Menaik Taraf Jalan antara Daerah (Jalan Kg. Alor Lek – Jalan Padang Setar)			
Strategi T2S2: Rangkaian Pengangkutan Awam dan Laluan Basikal yang Kondusif dan Menyeluruh				
T2S2-1	Memperluaskan Rangkaian Pengangkutan Awam ke Lokasi Tumpuan Kemudahan Masyarakat, Institusi Utama dan Kawasan Luar Bandar di Sepanjang Laluan Ajil-Kuala Berang-Jeneris			
T2S2-2	Menyediakan Perkhidmatan Pengangkutan Awam dari Kuala Berang ke Pengkalan Gawi			
T2S2-3	Mewujudkan <i>Land of Cycling</i> di Daerah Hulu Terengganu			
Strategi T2S3: Pemantapan Sistem Perparitan dan Saliran Sekunder				
T2S3-1	Membina Kolam Takungan Baharu Berhampiran PPRT Bukit Ara			
T2S3-2	Kajian Pelan Induk Saliran Mesra Alam (PISMA) (Kuala Berang, Ajil, Kuala Telemung) Dan Kawasan Banjir Kilat dan Banjir Genang			
T2S3-3	Membina Parit Utama di Kampung Pantai Ali			
Strategi T2S4: Pengukuhan Sistem Agihan Bekalan Air Terawat Dengan Menyeluruh				
T2S4-1	Menaik Taraf Kapasiti Loji Rawatan Air (LRA) Hulu Terengganu Sedia Ada di Kampung Gaung			
T2S4-2	Membina Sebuah Muka Sauk Baharu di Tanjung Aur			
T2S4-3	Membina Sebuah Loji Rawatan Air Baharu di Tasik Kenyir			
T2S4-4	Meroboh dan Membina Semula Tangki Air di Bukit Tadok			
T2S4-5	Penggantian Paip Agihan Lama Bagi Mengurangkan Kadar NRW yang Tinggi			
Strategi T2S5: Pengurusan Sisa Pepejal Bersepadu				
T2S5-1	Penutupan Selamat Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sedia Ada			
T2S5-2	Cadangan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Baharu dengan Kaedah <i>Sanitary Landfill</i> di Kampung Kuala Kejir			
T2S5-3	Penyediaan Pusat Kutipan Barang Kitar Semula /Tong Pengumpulan Barang Terpakai			
Strategi T2S6: Galakan Penggunaan Tenaga Boleh Diperbaharui Serta Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Bekalan Elektrik dan Digital Telekomunikasi				
T2S6-1	Meninggikan Tapak Pencawang Elektrik (PE) Sedia Ada Supaya Melepassi Paras Banjir			
T2S6-2	Membina Pencawang Masuk Utama (PMU) dan Talian Penghantaran (TP)			
T2S6-3	Cadangan Tenaga Boleh Diperbaharui (<i>Renewable Energy</i>) Ladang Solar Terapung di Tasik Kenyir			

Jadual 1.7: Kategori Projek Mengikut Fasa Pembangunan (sambungan)

Kod	Strategi dan Cadangan	Fasa Pelaksanaan		
		F1 (2025 – 2027)	F2 (2028 – 2031)	F3 (2032 – 2035)
T2S6-4	Meningkatkan dan Mengukuhkan Sistem Komunikasi Jalur Lebar Mudah Alih di Tasik Kenyir			
Strategi T2S7: Penyediaan Institusi dan Kemudahan Masyarakat yang Mencukupi Serta Mudah Diakses ke Arah Kesejahteraan Komuniti				
T2S7-1	Membina Tiga (3) Buah Klinik Kesihatan di Menerong, Ajil dan Pangkalan Gawi			
T2S7-2	Membina Sebuah Balai Bomba di Ajil (Kategori D) dan di Pengkalan Gawi serta (Kategori E) di Menerong			
T2S7-3	Membina Sebuah Balai Polis di Tengawang			
T2S7-4	Menaiktaraf Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) dan Pusat Komuniti Kuala Berang			
T2S7-5	Membangunkan Institusi Kemahiran (TVET) Berasaskan Pertanian dan Perikanan di Ajil			

Jadual 1.7: Kategori Projek Mengikut Fasa Pembangunan (*sambungan*)

Kod	Strategi dan Cadangan	Fasa Pelaksanaan		
		F1 (2025 – 2027)	F2 (2028 – 2031)	F3 (2032 – 2035)
Strategi T3S1: Pengukuhan Aktiviti Pelancongan di Tasik Kenyir Untuk Menjadi Destinasi Pelancongan di Peringkat Antarabangsa Selaras Dengan Pengiktirafan Kenyir Geopark				
T3S1-1	Pengkalan Gawi Sebagai Kenyir Geopark Gateway			
T3S1-2	Pusat Latihan Outdoor Adventure Kenyir Geopark, Pulau Bayas			
T3S1-3	Menambahbaik Lokasi Tumpuan Pelancongan Sedia Ada di Sekitar Tasik Kenyir			
T3S1-4	Program Acara Tahunan <i>Kenyir Geopark Challenge</i> di Pengkalan Gawi			
Strategi T3S2: Penawaran dan Pengukuhan Produk Warisan, Seni, Budaya, Ekopelancongan dan Agropelancongan				
T3S2-1	Memorial Batu Bersurat Sebagai Destinasi Pelancongan Utama di Bandar Kuala Berang			
T3S2-2	Pembangunan Tapak Jejak Pelancongan Warisan Kebudayaan dan Hidupan Liar Tuntung di Kampung Dusun dan Kampung Temir			
T3S2-3	Mewujudkan Taman Pelancongan Agro Negeri di Pusat Pengumpulan Hasil Tanaman dan Pembenihan Pertanian Hulu Terengganu			
T3S2-4	Membangunkan Program Inap Desa (Kampung Stay/ Desa Stay) di Kg. Menerong, Kg. Dusun dan Kg. Jenagur			
T3S2-5	Menambahbaik Produk Pelancongan Warisan, Seni dan Budaya di Sekitar Kuala Berang			
T3S2-6	Pembangunan Semula Taman Rekreasi Sekayu Menjadi Kawasan Perkhemahan Tropical Resort Sekayu, Taman Pertanian Negeri Sekayu			
T3S2-7	Pembangunan Semula Air Terjun Belukar Bukit, Hulu Berang			
T3S2-8	Pembangunan Kemudahan Pelancongan di 'Little Amazon'			
Strategi T3S3: Promosi dan Penjenamaan Produk Pelancongan yang Efektif				
T3S3-1	'Kenyir Geopark' Sebagai Jenama Pelancongan Utama Daerah Hulu Terengganu			
T3S3-2	Mewujudkan Jejak Pelancongan Daerah Hulu Terengganu			
T3S3-3	Menyediakan Pakej Pelancongan Meliputi Pelbagai Produk dan Kategori Pelancongan di Daerah Hulu Terengganu			
T3S3-4	Penganjuran Acara Pelancongan Tahunan yang Selaras dengan <i>Unique Selling Proposition</i> (USP)			
T3S3-5	Peralihan Kepada Promosi dan Pemasaran Digital			
Strategi T3S4: Pengukuhan Terhadap Penggunaan Elemen-elemen Perbandaran yang Dapat Meningkatkan Imej dan Identiti Warisan dan Ketamadunan Islam				
T3S4-1	Pembangunan Guna Semula Ruang Bandar dan Bangunan bagi Mewujudkan Ruang Interaksi yang Lebih Efisien Serta Bersalinghubungan Antara Nodus			
T3S4-2	Menaik Taraf Pintu Masuk dan Persimpangan Utama bagi Mewujudkan <i>Sense of Welcoming</i>			
T3S4-3	Cadangan Laluan Pejalan Kaki dalam Bandar			
T3S4-4	Meningkatkan Imej dan Identiti Bandar dengan Penggunaan Elemen-elemen Perbandaran yang Seragam			
T3S4-5	Penerapan Reka Bentuk Fasad Bangunan Bercirikan Seni Bina Setempat dan Perletakkan Papan Tanda Pada Bangunan yang Seragam			
Strategi T3S5: Penambahbaikkan Landskap Bandar Agar Lebih Menonjol dan Beridentiti				
T3S5-1	Penanaman Pokok Teduhan Pinggiran Jalan di Jalan-jalan Utama			

Jadual 1.7: Kategori Projek Mengikut Fasa Pembangunan (*sambungan*)

Kod	Strategi dan Cadangan	Fasa Pelaksanaan		
		F1 (2025 – 2027)	F2 (2028 – 2031)	F3 (2032 – 2035)
T3S5-2	Cadangan Kemudahan Rekreasi Baru dan Menaik Taraf Kawasan Rekreasi Sedia Ada			
T3S5-3	Menaik Taraf Landskap di Jalan Protokol di Bandar Kuala Berang			
T3S5-4	Membina Gelanggang Boling di Dalam Bangunan Kompleks Sukan Hulu Terengganu Sedia Ada			
Strategi T3S6: Penawaran Perumahan yang Mencukupi, Mampu Milik dan Berdaya Huni bagi Memenuhi Keperluan Penduduk				
T3S6-1	Membangunkan Perumahan Mampu Milik di Pusat Petempatan Utama			
T3S6-2	Membangunkan Perumahan untuk Penjawat Awam di Kuala Temung			
T3S6-3	Membina dan Membaik Pulih Rumah Golongan Sasar			
T3S6-4	Melaksanakan Pemulihan Projek Perumahan Swasta yang Terbengkalai/ Sakit di Kuala Ping			
T3S6-5	Menaik Taraf Kualiti Persekitaran Perumahan dan Menerapkan Teknologi dan Inovasi Terkini			
Strategi T3S7: Pengukuhan Sosio-Ekonomi Penduduk Desa dan Pembangunan Modal Insan Berpengetahuan dan Berkemahiran				
T3S7-1	Membangunkan Kampung Tradisi dan Ekonomi Desa Berasaskan Sumber Setempat			
T3S7-2	Meningkatkan Program Latihan dalam Komuniti di Pusat Komuniti Desa (PKD) dan Kemudahan Masyarakat Sedia Ada			
Strategi T3S8: Pengukuhan Sektor Perniagaan Melalui Taburan Pembangunan Pusat Perniagaan dan Pusat Pertumbuhan Desa yang Seimbang				
T3S8-1	Pengukuhan Pusat-pusat Perniagaan Sedia Ada			
T3S8-2	Cadangan Pusat Perniagaan Kejiranan dan Pusat Perniagaan Desa bagi Menyediakan Kemudahan Perniagaan yang Seimbang dan Mudah Akses Kepada Penduduk Luar Bandar			
Strategi T3S9: Pembangunan Industri Hiliran Mampuan Berasaskan Sumberjaya Pertanian dan Perkayuan Serta Penerokaan Ekonomi Kitaran				
T3S9-1	Pembangunan Taman Perindustrian Makanan dan Produk Pertanian di Ajil			
T3S9-2	Perluasan dan Menaik Taraf Kompleks Perkayuan Bersepadu Ajil (Taman Perindustrian Ajil)			
T3S9-3	Pembangunan Kompleks Perkayuan Bukit Diman			
T3S9-4	Pembinaan Inkubator Industri Kayu di Institut Latihan Perkayuan Hulu Terengganu			
T3S9-5	Industri Pembinaan Bot di Pengkalan Gawi			
T3S9-6	Aktiviti Sisi Sampah di Tapak Pelupusan Sebelum Penutupan Selamat			
Strategi T3S10: Pengkalan Kawasan Sumber Bekalan Makanan Semasa dan Meningkatkan Aktiviti Pertanian Secara Mampuan bagi Keterjaminan Makanan				
T3S10-1	Pengazetan Kawasan Padi, Padang Ragut dan Aktiviti Akuakultur di Hulu Terengganu			
T3S10-2	Membangunkan Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) di Kampung Pela, Penghulu Diman			
T3S10-3	Menjana Semula Kawasan Tanah Pertanian Terbiar			
T3S10-4	Meningkatkan Aktiviti Ternakan di Kawasan Padang Ragut bagi Menyokong Bekalan Daging Lembu			

Jadual 1.7: Kategori Projek Mengikut Fasa Pembangunan (*sambungan*)

Kod	Strategi dan Cadangan	Fasa Pelaksanaan		
		F1 (2025 - 2027)	F2 (2028 - 2031)	F3 (2032 - 2035)
Strategi T3S11: Penambahbaikan Infrastruktur Tersedia Pertanian, Penternakan dan Akuakultur				
T3S11-1	Menambahbaik Sistem Pengairan di Sawah			
T3S11-2	Menambahbaik Jaringan Jalan, Bekalan Elektrik, Capaian Internet dan Pengairan di Kawasan Pertanian dan Penternakan			
T3S11-3	Menambahbaik Rumah Sembelihan Ternakan di Hulu Terengganu			
Strategi T3S12: Pelaksanaan Amalan Pertanian Baik, Pertanian Moden Serta Peningkatan Penglibatan Industri bagi Menyokong Pertumbuhan Ekonomi Berasaskan Pertanian				
T3S12-1	Meningkatkan Pensijilan MyGAP di Kalangan Pengusaha			
T3S12-2	Pengurusan Ladang Sawah yang Cekap dan Inovatif			
T3S12-3	Meningkatkan Penggunaan Teknologi Mekanisasi dan Automasi bagi Meningkatkan Hasil			
T3S12-4	Menyediakan Insentif Kepada Program <i>Smart Farming</i> dan Penternakan Berdaya Tahan Bencana, Penyakit dan Perosak			
T3S12-5	Meningkatkan Aktiviti Integrasi di Kawasan Tanaman Sawit dan Getah bagi Menyokong Sumber Bekalan Makanan			
T3S12-6	Menjalin Kerjasama di Kalangan Pengusaha, Agensi dan Pelabur bagi Aktiviti Pertanian, Penternakan dan Akuakultur			
T3S12-7	Menggiatkan Penglibatan Pengusaha dalam Aktiviti Industri Asas Tani			

Jadual 1.7: Kategori Projek Mengikut Fasa Pembangunan (*sambungan*)

Kod	Strategi dan Cadangan	Fasa Pelaksanaan		
		F1 (2025 - 2027)	F2 (2028 - 2031)	F3 (2032 - 2035)
Strategi T4S1: Mempertingkatkan Hasil Pendapatan MDHT Bagi Memantapkan Tahap Pengurusan Sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)				
T4S1-1	Cadangan Memperkenalkan Kutipan Hasil Pendapatan Baru			
T4S1-2	Memperluaskan Kawasan Operasi MDHT Bagi Meningkatkan Hasil Kutipan Cukai			
Strategi T2S2: Penaiktarafan PBT serta Pemerkasaan Perjawatan dan Organisasi MDHT Seiring dengan Peningkatan Tahap Pengurusan				
T4S2-1	Cadangan Penaiktarafan MDHT Kepada Majlis Perbandaran			
T4S2-2	Cadangan Menambah Anggota Perjawatan dan Organisasi bagi Meningkatkan Tahap Penyampaian Perkhidmatan MDHT			
Strategi T4S3: Pemerkasaan Perbandaran Pintar Melalui Sistem Pengurusan yang Efektif dan Menyeluruh				
T4S3-1	Cadangan Mempertingkatkan Elemen <i>Smart Government</i> dalam Sistem Pengurusan MDHT			
T4S3-2	Mewujudkan Sistem Aplikasi Smart HT			
Strategi T4S4: Penyelarasan Pelancongan Tasik Kenyir dan Badan Pengurusan Bencana				
T4S4-1	Cadangan Mewujudkan Satu Jawatankuasa Pengurusan Tasik Kenyir yang Bersepadu			
T4S4-2	Cadangan Pengurusan Risiko Bencana yang Berkesan			

1.4.5 JUMLAH CADANGAN MENGIKUT TERAS PEMBANGUNAN

Terdapat empat (4) teras untuk projek RTD Hulu Terengganu 2035 (Penggantian). Teras yang mempunyai jumlah cadangan tertinggi adalah Teras 3: Pengukuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial dengan 55 cadangan. Berikut merupakan perincian bilangan cadangan mengikut teras pembangunan:




1.4.6 JUMLAH CADANGAN MENGIKUT FASA

Fasa pelaksanaan cadangan-cadangan RTD Hulu Terengganu, Terengganu 2035 (Penggantian) terbahagi kepada 3 fasa daripada tahun 2025 sehingga 2035. Fasa pelaksanaan adalah seperti berikut:

- Fasa 1: 2025 – 2027
- Fasa 2: 2028 - 2031
- Fasa 3: 2032 – 2035

Perincian bilangan cadangan mengikut fasa adalah seperti berikut:



1.5 RINGKASAN SENARAI STRATEGI DAN TINDAKAN

Jadual 1.8: Jadual Ringkasan Senarai Strategi dan Cadangan

STRATEGI	KOD CADANGAN	KATEGORI PELAKSANAAN			BLOK PERANCANGAN (BP)	KATEGORI CADANGAN			FASA PELAKSANAAN			AGENSI	SUMBER PERUNTUKAN
		PROJEK	PROGRAM	KAJIAN		IMPAK TINGGI	ENABLER	QUICK WIN	FASA 1	FASA 2	FASA 3		
TERAS 1: PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN ALAM SEKITAR LESTARI													
T1S1: Pembangunan Guna Tanah Secara Terancang, Optimum dan Seimbang	T1S1-1	/			BP 1		/			/	/	Pelaksana: MDHT, JKR Sokongan: Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri di Hulu Terengganu	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Kerja Raya) – Bagi Bangunan Gunasama Kerajaan Kerajaan Negeri Terengganu – Bagi Bangunan Baru Majlis
	T1S1-2	/			BP 1	/				/	/	Pelaksana: MDHT melalui konsep SPV, dan APAD Pengusaha Pengangkutan Awam Sokongan: PDT, JKR, Syarikat Berkaitan Negeri atau Swasta, Jabatan Landskap Negara dan MDHT	Pembiayaan Awam dan Swasta / Kolaborasi Awam dan Swasta / SPV – Peruntukan secara <i>Special Purpose Vehicle / Private Finance Investment</i> (PFI) Kerajaan Persekutuan (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) Kerajaan Persekutuan (Kementerian Pengangkutan) Jabatan Landskap Negara – Bagi Taman Awam
	T1S1-3	/			BP 2	/				/	/	Pelaksana: MDHT melalui konsep SPV, APAD dan JKR Sokongan: PDT, JKR, Pengusaha Pengangkutan Awam, Syarikat Berkaitan Negeri atau Swasta, Jabatan Landskap Negara dan MDHT	Pembiayaan Awam dan Swasta / Kolaborasi Awam dan Swasta / SPV – Peruntukan secara <i>Special Purpose Vehicle / Private Finance Investment</i> (PFI) Jabatan Landskap Negara – Bagi Taman Bandar Jabatan Kerja Raya – Bagi Hentian Bas Bandar Ajil Kerajaan Persekutuan (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) Kerajaan Persekutuan (Kementerian Pengangkutan)
	T1S1-4	/			BP 3	/					/		Pelaksana: MDHT melalui konsep SPV Sokongan: Syarikat Berkaitan Negeri atau Swasta



Jadual 1.8: Jadual Ringkasan Senarai Strategi dan Cadangan (sambungan)

STRATEGI	KOD CADANGAN	KATEGORI PELAKSANAAN			BLOK PERANCANGAN (BP)	KATEGORI CADANGAN			FASA PELAKSANAAN			AGENSI	SUMBER PERUNTUKAN
		PROJEK	PROGRAM	KAJIAN		IMPAK TINGGI	ENABLER	QUICK WIN	FASA 1	FASA 2	FASA 3		
T1S1: Pembangunan Guna Tanah Secara Terancang, Optimum dan Seimbang (Sambungan)	T1S1-5	/			BP 4	/					/	Pelaksana: MDHT melalui konsep SPV Sokongan: Syarikat Berkaitan Negeri atau Swasta	Pembiayaan Awam dan Swasta / Kolaborasi Awam dan Swasta / SPV – Peruntukan secara <i>Special Purpose Vehicle</i> / <i>Private Finance Investment</i> (PFI)
	T1S1-6			/	Kuala Berang, Pengkalan Gawi, Kuala Telemung, Kuala Jeneris dan Kampung Dusun		/			/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: Agensi Kerajaan	Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
T1S2: Pengurusan Sumber Alam Semula Jadi ke Arah Perlindungan Khazanah Negara	T1S2-1		/		Kawasan KSAS (BP4, BP5, BP6, BP7, BP8 dan BP9)		/		/	/	/	Pelaksana: UPEN Sokongan: PLANMalaysia Terengganu, MDHT, KETENGAH, PDT, Jabatan Perhutanan Negeri, Majlis Pengurusan Taman Negeri Terengganu, PERHILITAN	-
	T1S2-2		/		BP4, BP5, BP6, BP7 & BP9		/		/	/	/	Pelaksana: Jabatan Perhutanan, PERHILITAN, Sokongan: MDHT, KETENGAH, FRIM, Universiti Tempatan dan NGO	-
	T1S2-3	/			BP 3,5, 6 dan 9			/	/			Pelaksana: JAS, LAUT Sokongan: MDHT, KETENGAH	Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Pengusaha rumah Bot
	T1S2-4	/			BP3 (Kuala Telemung), BP5 (Jenagur)		/		/	/		Pelaksana: PERHILITAN Sokongan: MDHT, PDT, JPS, JAS, KETENGAH	Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim
T1S3: Perancangan Pembangunan yang Sensitif Risiko dan Penerokaan Strategi Mitigasi yang Kos Efektif	T1S3-1	/			BP 1		/		/	/		Pelaksana: MDHT Sokongan: JKR, JPS, JMG, PMINT	Kerajaan Persekutuan / Kerajaan Negeri
	T1S3-2	/			Lot 604242 BP 6 dan Lot 61206 BP 7		/		/	/		Pelaksana: JPS Sokongan: JMG, MDHT, TNB, JKR	Kerajaan Persekutuan / Kerajaan Negeri / Pembiayaan Swasta
	T1S3-3		/		Seluruh Daerah HT		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT, JKR Hulu Terengganu, JKR Terengganu Sokongan: KKR, KKDW	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Kerja Raya/ Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah/ Kerajaan Negeri
	T1S3-4			/	Pelbagai			/	/	/	/	Pelaksana: JPS Terengganu, JPS Hulu Terengganu Sokongan: MDHT	Kerajaan Negeri



Jadual 1.8: Jadual Ringkasan Senarai Strategi dan Cadangan (sambungan)

STRATEGI	KOD CADANGAN	KATEGORI PELAKSANAAN			BLOK PERANCANGAN (BP)	KATEGORI CADANGAN			FASA PELAKSANAAN			AGENSI	SUMBER PERUNTUKAN
		PROJEK	PROGRAM	KAJIAN		IMPAK TINGGI	ENABLER	QUICK WIN	FASA 1	FASA 2	FASA 3		
T1S4: Pembangunan Berciri Selamat dan Berdaya Tahan Bencana	T1S3-5	/			BP 2 – BP 8	/			/	/	/	Pelaksana: NADMA, JKR dan PDHT Sokongan: MDHT, JKM, KPM, JKR, TNB dan PDT	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Kesihatan/ Kementerian Kerja Raya)
	T1S3-6	/			BP 1 – BP 8		/		/	/	/	Pelaksana: NADMA, KPM dan JKR Sokongan: MDHT, JKM dan PDT	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Kesihatan/ Kementerian Kerja Raya)
	T1S4-1			/	Kuala Berang, Ajil, Pengkalan Gawi, Kuala Telemung, Kuala Ping dan Menerong		/		/	/		Pelaksana: MDHT, KETENGAH Sokongan: Persatuan SME Setempat, Koperasi	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Ekonomi/ Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah)
	T1S4-2	/			BP 1, BP4, BP5, BP 6, BP 7			/	/	/		Pelaksana: MDHT, Jabatan Pelancongan Sokongan: TNB, JPS, MET Malaysia	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Sains dan Teknologi/ kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim)
	T1S4-3		/		Seluruh Daerah HT		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: KETENGAH, ECERDC, JKR, PMINT	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah)
TERAS 2: KOMUNITI INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR MENYELURUH													
T2S1: Pengukuhan Rangkaian Jalan Raya dan Perhubungan yang Efisien	T2S1-1	/			BP 1 dan BP 4	/			/			Pelaksana: JKR Terengganu dan KKDW Sokongan: JKR HT, MDHT, KKR	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah / Kementerian Kerja Raya)
	T2S1-2	/			BP 1 dan BP 2			/	/			Pelaksana: JKR Terengganu Sokongan: JKR HT, MDHT, KKR	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Kerja Raya)
	T2S1-3	/			BP 1, BP 2, BP 4, BP 5 dan BP 8			/	/			Pelaksana: JKR TERENGGANU, JKR HT, KKDW Sokongan: MDHT, KKR	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Kerja Raya)
	T2S1-4	/			BP 7			/	/			Pelaksana: JKR Terengganu, KKDW Sokongan: JKR Terengganu, MDHT, KKR	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Kerja Raya)
	T2S1-5	/			BP 1		/		/			Pelaksana: JKR Terengganu, KKDW Sokongan: MDHT, JKR Terengganu, KKR	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Kerja Raya)
	T2S1-6	/			BP4			/	/			Pelaksana: JKR HT, KKDW Sokongan: MDHT, JKR Terengganu, KKR	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Kerja Raya)

Jadual 1.8: Jadual Ringkasan Senarai Strategi dan Cadangan (sambungan)

STRATEGI	KOD CADANGAN	KATEGORI PELAKSANAAN			BLOK PERANCANGAN (BP)	KATEGORI CADANGAN			FASA PELAKSANAAN			AGENSI	SUMBER PERUNTUKAN
		PROJEK	PROGRAM	KAJIAN		IMPAK TINGGI	ENABLER	QUICK WIN	FASA 1	FASA 2	FASA 3		
T2S2: Rangkaian Pengangkutan Awam dan Laluan Basikal yang Kondusif dan Menyeluruh	T2S2-1	/			BP 1, BP 2, BP4, BP 5 dan BP 9			/	/	/		Pelaksana: APAD, Pengusaha Pengangkutan Awam Sokongan: MDHT	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Pengangkutan)
	T2S2-2	/			BP 1 dan BP 4			/	/			Pelaksana: MDHT, APAD, Pengusaha Pengangkutan Awam Sokongan: JKR Terengganu, JKR HT	Kerajaan Persekutuan (Kementerian Pengangkutan)
	T2S2-3	/			BP 1, BP 5 dan BP 6		/		/	/		Pelaksana: JKR Hulu Terengganu, KKDW, Ketengah, Terengganu Inc. Sokongan: MDHT, JKR Terengganu, KKR	Kerajaan Persekutuan
T2S3: Pemantapan Sistem Perparitan dan Saliran Sekunder	T2S3-1	/			BP 2			/	/			Pelaksana: JPS Sokongan: Penduduk setempat	Kerajaan Negeri
	T2S3-2			/	BP 1, BP 2, BP 3, BP 4, BP 6 dan BP 7			/	/			Pelaksana: JPS Sokongan: MDHT	Kerajaan Negeri
	T2S3-3	/			BP 3			/	/			Pelaksana: JPS Sokongan: MDHT	Kerajaan Negeri
T2S4: Pengukuhan Sistem Agihan Bekalan Air Terawat Dengan Menyeluruh	T2S4-1	/			BP 1			/	/			Pelaksana: KKDW Sokongan: SATU dan JBA	Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah
	T2S4-2	/			BP 3			/	/	/	/	Pelaksana: JBA Sokongan: LAUT dan SATU	Kerajaan Negeri
	T2S4-3	/			BP 9		/		/	/	/	Pelaksana: JBA Sokongan: LAUT dan SATU	Kerajaan Negeri
	T2S4-4	/			BP 3			/	/			Pelaksana: JBA Sokongan: SATU	Kerajaan Negeri
	T2S4-5	/			BP 1, BP 2, BP 3, BP 4, BP 5, BP 6, BP 7 dan BP 8			/	/	/	/	Pelaksana: JBA Sokongan: SATU	Kerajaan Negeri



Jadual 1.8: Jadual Ringkasan Senarai Strategi dan Cadangan (sambungan)

STRATEGI	KOD CADANGAN	KATEGORI PELAKSANAAN			BLOK PERANCANGAN (BP)	KATEGORI CADANGAN			FASA PELAKSANAAN			AGENSI	SUMBER PERUNTUKAN
		PROJEK	PROGRAM	KAJIAN		IMPAK TINGGI	ENABLER	QUICK WIN	FASA 1	FASA 2	FASA 3		
T2S5: Pengurusan Sisa Pepejal Bersepadu	T2S5-1	/			BP 2		/				/	Pelaksana: MDHT Sokongan: Pemaju	Kerajaan Negeri
	T2S5-2	/			BP 2		/		/			Pelaksana: MDHT Sokongan: JPSPN dan JAS	Kerajaan Negeri
	T2S5-3	/			BP 1, BP 2 dan BP 9		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: Persendirian dan Swasta	Kerajaan Negeri
T2S6: Galakan Penggunaan Tenaga Boleh Diperbaharui Serta Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Bekalan Elektrik dan Digital Telekomunikasi	T2S6-1	/			Pelbagai		/		/	/		Pelaksana: TNB Sokongan: MDHT	TNB
	T2S6-2	/			BP 1, BP 5 dan BP 9		/		/	/	/	Pelaksana: TNB Sokongan: MDHT, Jabatan Perhutanan, PTD dan Kerajaan Negeri	TNB
	T2S6-3	/			Tasik Kenyir	/			/	/	/	Pelaksana: TNB Genco Sokongan: PETRA, UPEN, Jabatan Perhutanan, Jabatan Perhilitan, KETENGAH, PDT Hulu Terengganu, MDHT dan Lembaga Sumber Air Terengganu (LAUT)	TNB Genco
	T2S6-4	/			Laluan Houseboat Utama di Tasik Kenyir		/			/		Pelaksana: Pengusaha Bot, Pemaju Perumahan /resort Sokongan: SKMM, KETENGAH dan MDHT	Pengusaha bot /resort / Pemaju
T2S7: Penyediaan Institusi dan Kemudahan Masyarakat yang Mencukupi Serta Mudah Diakses ke Arah Kesejahteraan Komuniti	T2S7-1	/			BP 2			/	/	/		Pelaksana: KKM Sokongan: MDHT, PKD dan JKR	Kementerian Kesihatan Malaysia
	T2S7-2	/			BP 4, BP 7 dan BP 8			/		/	/	Pelaksana: JBPM Sokongan: JKR, JBPM Negeri	Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
	T2S7-3	/			BP 4			/		/		Pelaksana: IPD Terengganu dan JKR Sokongan: IPDHT	Kementerian Dalam Negeri
	T2S7-4	/			BP 1			/	/	/		Pelaksana: JKM Sokongan: PKM dan MDHT	Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
	T2S7-5	/			BP 8		/			/	/	Pelaksana: MARA, IKBN Sokongan: Pihak Swasta	Kementerian Pendidikan Tinggi



Jadual 1.8: Jadual Ringkasan Senarai Strategi dan Cadangan (sambungan)

STRATEGI	KOD CADANGAN	KATEGORI PELAKSANAAN			BLOK PERANCANGAN (BP)	KATEGORI CADANGAN			FASA PELAKSANAAN			AGENSI	SUMBER PERUNTUKAN
		PROJEK	PROGRAM	KAJIAN		IMPAK TINGGI	ENABLER	QUICK WIN	FASA 1	FASA 2	FASA 3		
TERAS 3: PENGUKUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL													
T3S1 Pengukuhan Aktiviti Pelancongan di Tasik Kenyir Untuk Menjadi Destinasi Pelancongan di Peringkat Antarabangsa Selaras Dengan Pengiktirafan Kenyir Geopark	T3S1-1	/			Tasik Kenyir (Pengkalan Gawi dan Pulau Poh) (BP 9 – Hulu Terengganu)	/			/	/	/	Pelaksana: Terengganu Inc dan KETENGAH. Sokongan: MDHT, JPS, PTG, JPSP, JKR, LAUT, JLN, MOTAC	KETENGAH JLN MOTAC UPEN
	T3S1-2	/			BP 9 – Tasik Kenyir		/		/	/	/	Pelaksana: KETENGAH Sokongan: MDHT, PDT HT, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu , MOTAC, UPEN	KETENGAH
	T3S1-3		/		BP 9 – Tasik Kenyir		/		/	/	/	Pelaksana: KETENGAH, PDT HT, MDHT, UPEN, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu , JMG Terengganu Sokongan: MOTAC, Tourism Malaysia Wilayah Timur, Majlis Pengurusan Taman Negeri Terengganu, JKR Terengganu, Terengganu Inc, Polis Marin, LAUT	KETENGAH UPEN MOTAC
T3S2: Penawaran dan Pengukuhan Produk Warisan, Seni, Budaya, Ekopelancongan dan Agropelancongan	T3S2-1	/			BP 1 – Kuala Berang		/		/			Pelaksana: Lembaga Muzium Negeri Terengganu, MDHT Sokongan: PDT HT, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu , MOTAC, Tourism Malaysia, Wilayah Timur, UPEN dan Jabatan Warisan Negara Zon Timur	Lembaga Muzium Negeri Terengganu UPEN MOTAC
	T3S2-2	/			BP 5 –Jenagur	/				/	/	Pelaksana: MDHT, MAIDAM, Jabatan Perhilitan Negeri Terengganu, JKR Sokongan: Lembaga Muzium Negeri Terengganu, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu, MOTAC, Tourism Malaysia Wilayah Timur, Jabatan Warisan Negara Zon Timur, PDT HT, JPKK Kg. Dusun, JPKK Kg. Temir dan UPEN	UPEN MOTAC MDHT MAIDAM
	T3S2-3	/			BP 1 – Kuala Berang		/			/		Pelaksana: Jabatan Pertanian Negeri Terengganu, MOTAC Sokongan: MDHT, PDT HT, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu, UPEN, Yayasan	UPEN MOTAC Jabatan Pertanian Negeri Terengganu



Jadual 1.8: Jadual Ringkasan Senarai Strategi dan Cadangan (sambungan)

STRATEGI	KOD CADANGAN	KATEGORI PELAKSANAAN			BLOK PERANCANGAN (BP)	KATEGORI CADANGAN			FASA PELAKSANAAN			AGENSI	SUMBER PERUNTUKAN
		PROJEK	PROGRAM	KAJIAN		IMPAK TINGGI	ENABLER	QUICK WIN	FASA 1	FASA 2	FASA 3		
T3S2: Penawaran dan Penguhan Produk Warisan, Seni, Budaya, Ekopelancongan dan Agro Pelancongan	T3S2-4		/		BP 5 – Jenagur dan BP 7 – Hulu Berang			/	/	/	/	Pelaksana: MOTAC, PDT HT Sokongan: UPEN, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu dan MDHT	UPEN MOTAC PDT HT
	T3S2-5	/			Pelbagai		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: PDT HT, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu, MOTAC, UPEN, Lembaga Musim Negeri Terengganu dan Jabatan Warisan Negara Zon Timur	UPEN MOTAC MDHT Jabatan Warisan Negara Zon Timur
	T3S2-6	/			BP 6 – Tersat		/		/			Pelaksana: MDHT, Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian Sokongan: MOTAC, UPEN, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu dan PDT HT	MDHT Jabatan Perhutanan Jabatan Pertanian
	T3S2-7	/			BP 7 – Hulu Berang		/			/		Pelaksana: JLN,JPS Sokongan: MDHT, PDT HT, JKR	KPKT (JLN) JPS
	T3S2-8	/			BP 1 – Kuala Berang dan BP 7 – Hulu Berang		/		/			Pelaksana: JLN,JPS Sokongan: MDHT, KETENGAH, PTG JKR	KPKT (JLN) JPS
T3S3: Penawaran Produk Warisan, Seni, Budaya, dan Agro Pelancongan di Kawasan Sekitar Bandar Kuala Berang	T3S3-1		/		-			/	/	/	/	Pelaksana: KETENGAH, PDT Hulu Terengganu, MDHT, UPEN Terengganu, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu, JMG Terengganu, MOTAC dan Tourism Malaysia Wilayah Timur Sokongan: Majlis Pengurusan Taman Negeri Terengganu, UMT, PERHILITAN Negeri Terengganu, JKR Terengganu Inc	MOTAC UPEN Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu
	T3S3-2		/		-			/	/	/	/	Pelaksana: MDHT, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu, Tourism Malaysia, Wilayah Timur dan MOTAC Sokongan: UPEN, KETENGAH, PDT HT, JMG Terengganu, PMINT, Lembaga Muzium Negeri Terengganu, Taman Negeri, PERHILITAN Negeri Terengganu, Jabatan Warisan Negara Zon Timur, Terengganu Inc.	MOTAC MDHT Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu



Jadual 1.8: Jadual Ringkasan Senarai Strategi dan Cadangan (sambungan)

STRATEGI	KOD CADANGAN	KATEGORI PELAKSANAAN			BLOK PERANCANGAN (BP)	KATEGORI CADANGAN			FASA PELAKSANAAN			AGENSI	SUMBER PERUNTUKAN
		PROJEK	PROGRAM	KAJIAN		IMPAK TINGGI	ENABLER	QUICK WIN	FASA 1	FASA 2	FASA 3		
T3S3: Penawaran Produk Warisan, Seni, Budaya, dan Agro Pelancongan di Kawasan Sekitar Bandar Kuala Berang	T3S3-3		/		-		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu, Tourism Malaysia Wilayah Timur dan MOTAC Sokongan: UPEN, KETENGAH, PDT HT, JMG Terengganu, PMINT, Lembaga Muzium Negeri Terengganu, Taman Negeri, PERHILITAN Negeri Terengganu, Jabatan Warisan Negara Zon Timur, Terengganu Inc.	MDHT
	T3S3-4		/		-		/		/	/	/	Pelaksana: KETENGAH, PDT Hulu Terengganu, MDHT, UPEN Terengganu, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu, JMG Terengganu, MOTAC dan Tourism Malaysia Wilayah Timur Sokongan: Majlis Pengurusan Taman Negeri Terengganu, UMT, PERHILITAN, Negeri Terengganu, JKR Negeri Terengganu dan Terengganu Inc	MOTAC UPEN Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu
	T3S3-5		/		-		/		/	/	/	Pelaksana: KETENGAH, PDT Hulu Terengganu, MDHT, UPEN Terengganu, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu, JMG Terengganu, MOTAC dan Tourism Malaysia Wilayah Timur Sokongan: Majlis Pengurusan Taman Negeri Terengganu, UMT, PERHILITAN, Negeri Terengganu, JKR Negeri Terengganu dan Terengganu Inc	MOTAC UPEN Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu
T3S4: Pengukuhan Terhadap Penggunaan Elemen-elemen Perbandaran yang Dapat Meningkatkan Imej dan Bandar Warisan dan Ketamadunan Islam	T3S4-1	/			BP 1, BP 2 dan BP 3		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: KETENGAH, PTG, JKR dan JLN	KPKT
	T3S4-2	/			BP 1 – BP 9		/		/	/		Pelaksana: MDHT Sokongan: KETENGAH, PTG, JKR dan JLN	KPKT (JLN)
	T3S4-3	/			BP 1, BP 2 dan BP 9			/	/	/		Pelaksana: JLN Sokongan: MDHT, KETENGAH, PTG dan JKR	KPKT (JLN)



Jadual 1.8: Jadual Ringkasan Senarai Strategi dan Cadangan (sambungan)

STRATEGI	KOD CADANGAN	KATEGORI PELAKSANAAN			BLOK PERANCANGAN (BP)	KATEGORI CADANGAN			FASA PELAKSANAAN			AGENSI	SUMBER PERUNTUKAN
		PROJEK	PROGRAM	KAJIAN		IMPAK TINGGI	ENABLER	QUICK WIN	FASA 1	FASA 2	FASA 3		
T3S4: Pengukuhan Terhadap Penggunaan Elemen-elemen Perbandaran yang Dapat Meningkatkan Imej dan Bandar Warisan dan Ketamadunan Islam	T3S4-4	/			BP 1, BP 2, BP 3 dan BP 9			/	/	/		Pelaksana: JLN Sokongan: MDHT, KETENGAH, PTG dan JKR	KPKT (JLN)
	T3S4-5		/		BP1 - Kuala Berang BP 2 - Tanggul dan BP 3 - Kuala Temelung		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: KETENGAH	-
T3S5: Penambahbaikan Landskap Bandar Agar Lebih Menonjol dan Beridentiti	T3S5-1	/			Semua BP			/	/	/	/	Pelaksana: JLN Sokongan: MDHT, KETENGAH dan JKR	Kerajaan Persekutuan (KPKT (JLN))
	T3S5-2	/			Seluruh Daerah HT		/		/	/	/	Pelaksana: JLN Sokongan: MDHT, KETENGAH dan JKR	Kerajaan Persekutuan (KPKT (JLN))
	T3S5-3	/			BP1 - Kuala Berang		/		/	/		Pelaksana: JLN Sokongan: MDHT, PTG dan JKR	Kerajaan Persekutuan (KPKT (JLN))
	T3S5-4	/			BP 1			/	/			Pelaksana: JLN Sokongan: MDHT, MSN & MSNT	Kerajaan Persekutuan (MSN)
T3S6: Penawaran Perumahan yang Mencukupi, Mampu Milik dan Berdaya Huni bagi Memenuhi Keperluan Penduduk	T3S6-1	/			BP1 - Kuala Berang BP 2 - Tanggul dan BP 3 - Kuala Temelung		/			/	/	Pelaksana: Pemaju Swasta, SUK Perumahan Sokongan: UPENT, PTDHT, PTG	KPKT UPEN Terengganu
	T3S6-2	/			BP 3 - Kuala Temelung		/				/	Pelaksana: Unit Perumahan Penjawat Awam Malaysia, JPM Sokongan: SUK Perumahan, UPEN Terengganu, PTDHT	Kerajaan Persekutuan
	T3S6-3	/			BP 1 hingga BP 8		/		/	/	/	Pelaksana: PDHT, MDHT Sokongan: UPEN Terengganu	Kerajaan Persekutuan (KKDW)/ Kerajaan Negeri (UPEN Terengganu)
	T3S6-4	/			BP4 - Hulu Temelung		/				/	Pelaksana: SPNB, Jabatan Perumahan Negara, KPKT & Swasta Sokongan: SUK Perumahan, UPEN Terengganu, MDHT	Kerajaan Persekutuan (KPKT)



Jadual 1.8: Jadual Ringkasan Senarai Strategi dan Cadangan (sambungan)

STRATEGI	KOD CADANGAN	KATEGORI PELAKSANAAN			BLOK PERANCANGAN (BP)	KATEGORI CADANGAN			FASA PELAKSANAAN			AGENSI	SUMBER PERUNTUKAN
		PROJEK	PROGRAM	KAJIAN		IMPAK TINGGI	ENABLER	QUICK WIN	FASA 1	FASA 2	FASA 3		
T3S6: Penawaran Perumahan yang Mencukupi, Kondusif dan Berdaya Huni bagi Memenuhi Keperluan Penduduk	T3S6-5		/		BP 1 hingga BP 8		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT, Pemilik Tanah/ Swasta Sokongan: -	KPKT Swasta
T3S7: Pengukuhan Sosio-Ekonomi Penduduk Desa dan Pembangunan Modal Insan Berpengetahuan dan Berkemahiran	T3S7-1		/		Seluruh Daerah HT		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT dan JKJK, PDHT Sokongan: KETENGAH, JAKOA	Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
	T3S7-2		/		BP 1 hingga BP 8		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT dan JPJK Sokongan: MARA, FAMA, ECERDC, RISDA, MIDA, UPEN	Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
T3S8: Pengukuhan Sektor Perniagaan Melalui Taburan Pembangunan Pusat Perniagaan dan Pusat Pertumbuhan Desa Yang Seimbang	T3S8-1	/			BP 1, BP 2, BP 4, BP 7 dan BP 9		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT, GLC Negeri, Swasta, KETENGAH Sokongan: UPEN, MDHT	Kerajaan Negeri/ Swasta UPEN Terengganu KETENGAH
	T3S8-2	/			Kawasan Kampung HT		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: YPU, MARA	Kerajaan Negeri
T3S9: Pembangunan Industri Hiliran Berasaskan Sumberjaya Pertanian dan Perkayuan Serta Penerokaan Ekonomi Kitaran	T3S9-1	/			BP 2 – Tanggul	/					/	Pelaksana : PMINT, MDHT Sokongan : UPEN, MIDA, Swasta	Kerajaan Negeri
	T3S9-2	/			BP 2 – Tanggul		/			/	/	Pelaksana : PMINT, MDHT Sokongan : UPEN, MIDA, Swasta	Kerajaan Negeri
	T3S9-3	/			BP 8 – Penghulu Diman		/			/	/	Pelaksana : PMINT, MDHT Sokongan: UPEN, MIDA, Swasta	Kerajaan Negeri
	T3S9-4	/			Lot 65983 BP 4 – Hulu Telemung			/	/			Pelaksana : Institut Latihan Perkayuan Hulu Terengganu Sokongan : MITB, MDHT, UPEN, MIDA	Kerajaan Negeri
	T3S9-5	/			BP 9 – Hulu Terengganu		/			/		Pelaksana : KETENGAH, Swasta Sokongan : UPEN, ECERDC, MIDA	Kerajaan Persekutuan (KETENGAH)
	T3S9-6	/			BP 2 – Tanggul		/		/	/		Pelaksana : MDHT Sokongan : Swasta	Kerajaan Negeri/ Swasta

Jadual 1.8: Jadual Ringkasan Senarai Strategi dan Cadangan (sambungan)

STRATEGI	KOD CADANGAN	KATEGORI PELAKSANAAN			BLOK PERANCANGAN (BP)	KATEGORI CADANGAN			FASA PELAKSANAAN			AGENSI	SUMBER PERUNTUKAN
		PROJEK	PROGRAM	KAJIAN		IMPAK TINGGI	ENABLER	QUICK WIN	FASA 1	FASA 2	FASA 3		
T3S10: Pengekalan Kawasan Sumber Bekalan Makanan Semasa dan Meningkatkan Aktiviti Pertanian Secara Mampan bagi Keterjaminan Makanan	T3S10-1		/		Seluruh Daerah HT			/	/	/	/	Pelaksana: PTG dan JPS Sokongan: MDHT, DOA, DVS, DOF dan ECERDC	KPKM Kerajaan Negeri
	T3S10-2	/			BP 8 – Penghulu Diman	/			/			Pelaksana: KPKM Sokongan: MDHT, JKR dan DOA	KPKM Kerajaan Negeri
	T3S10-3	/			BP 1-BP 8			/	/	/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: DOA, DVS, KETENGAH dan ECERDC	KPKM Kerajaan Negeri
	T3S10-4	/			BP 1-BP 8			/	/	/	/	Pelaksana: DVS Sokongan: MDHT, KETENGAH ECERDC, Swasta	KPKM Kerajaan Negeri
T3S11: Penambahbaikan Infrastruktur Tersedia Pertanian, Penternakan dan Akuakultur	T3S11-1	/			Skim Padi			/	/	/	/	Pelaksana: KPKM Sokongan: JPS, JKR, DOA dan MDHT	KPKM Kerajaan Negeri
	T3S11-2	/			BP 1-BP 8			/	/	/		Pelaksana: KPKM Sokongan: JPS, JKR, MDHT, TNB, TELCO dan Swasta	KPKM Kerajaan Negeri
	T3S11-3	/			BP 1 – Kuala Berang			/	/			Pelaksana: MDHT Sokongan: FAMA dan ECERDC	KPKM Kerajaan Negeri
	T3S11-4	/			BP 1 – BP 8		/		/			Pelaksana: KPKM Sokongan: DVS dan MDHT	KPKM Kerajaan Negeri
T3S12: Pelaksanaan Amalan Moden Serta Peningkatan Penglibatan Industri bagi Menyokong Pertumbuhan Ekonomi Berasaskan Pertanian	T3S12-1		/		Seluruh Daerah HT			/	/	/	/	Pelaksana: KPKM Sokongan: DOA, DVS dan DOF	KPKM Kerajaan Negeri
	T3S12-2		/		BP 1 – BP 8			/	/	/	/	Pelaksana: DOA Sokongan: MARDI	KPKM
	T3S12-3		/		Seluruh Daerah HT			/	/	/	/	Pelaksana: KPKM Sokongan: DOA, DVS, DOF, MARDI dan Swasta	KPKM Swasta
	T3S12-4		/		Seluruh Daerah HT			/	/	/	/	Pelaksana: KPKM Sokongan: DOA, DVS, DOF dan MARDI	KPKM
	T3S12-5		/		Seluruh Daerah HT			/	/	/	/	Pelaksana: RISDA dan FELDA Sokongan: DOA, DVS, MARDI dan TDM	KPKM RISDA FELDA TDM
	T3S12-6		/		Seluruh Daerah HT			/	/	/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: DOA, DVS, DOF, ECERDC dan KETENGAH	KPKM
	T3S12-7		/		Seluruh Daerah HT			/	/	/	/	Pelaksana: KPKM Sokongan: DOA, DVS, DOF dan MARDI	KPKM

Jadual 1.8: Jadual Ringkasan Senarai Strategi dan Cadangan (sambungan)

STRATEGI	KOD CADANGAN	KATEGORI PELAKSANAAN			BLOK PERANCANGAN (BP)	KATEGORI CADANGAN			FASA PELAKSANAAN			AGENSI	SUMBER PERUNTUKAN
		PROJEK	PROGRAM	KAJIAN		IMPAK TINGGI	ENABLER	QUICK WIN	FASA 1	FASA 2	FASA 3		
TERAS 4: SISTEM PENYAMPAIAN DAN TADBIR URUS EFEKTIF													
T4S1: Mempertingkatkan Hasil Pendapatan MDHT bagi Memantapkan Tahap Pengurusan Sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	T4S1-1		/		Kawasan Operasi PBT		/			/		Pelaksana: MDHT Sokongan: SUK Negeri	SUK Negeri
	T4S1-2		/		Kawasan Operasi PBT		/			/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: Pejabat Daerah dan Tanah	MDHT SUK Negeri
T4S2: Penaiktarafan PBT serta Pemerkasaan Perjawatan dan Organisasi MDHT Seiring dengan Peningkatan Tahap Pengurusan	T4S2-1		/		Seluruh Daerah HT		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: SUK Negeri	SUK Negeri
	T4S2-2		/		-		/			/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: SUK Negeri	SUK Negeri
T4S3: Pemerkasaan Perbandaran Pintar Melalui Sistem Pengurusan yang Efektif dan Menyeluruh	T4S3-1		/		-			/	/	/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: SUK Negeri	SUK Negeri
	T4S3-2		/		-		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT, APAD, JKR, Operator Swasta Sokongan: KKR, KKDW	Kementerian Kerja Raya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Kerajaan Negeri APAD Kementerian Pengangkutan SUK Negeri
T4S4: Penyelarasan Pelancongan Tasik Kenyir dan Badan Pengurusan Bencana	T4S4-1		/		-		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT, KETENGAH, LAUT Sokongan: Agensi Berkepentingan	MDHT KETENGAH
	T4S4-2		/		-		/		/	/	/	Pelaksana: MDHT Sokongan: SUK Negeri	MDHT SUK Negeri



BAB

02

RTDHT 2035 (P)

PENILAIAN KEMAMPAHAN DAN PENILAIAN SDGs

- 2.1 Indikator Penilaian Kemampanan
- 2.2 Matriks Penilaian Kemampanan dan SDGs



BAB

02

PENILAIAN KEMAMPAAN DAN PENILAIAN SDGs

2.0 Pengenalan

Penilaian kemampuan projek dan penilaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Kajian RTD Hulu Terengganu, Terengganu 2035 (Penggantian) adalah penting dalam memastikan kesemua projek menepati kriteria-kriteria serta sasaran pencapaian kemampuan sehingga 2035

2.1 INDIKATOR PENILAIAN KEMAMPAHAN

Jadual berikut menunjukkan perincian indikator kemampaan yang telah digariskan dalam Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar - Luar Bandar Malaysia / *Malaysian Urban-rural National Indicators Network for Sustainable Development* (MURNInets) yang menjadi asas dalam menilai perkaitan kemampaan cadangan-cadangan Rancangan Tempatan Daerah Hulu Terengganu, Terengganu 2035 (Penggantian).

No.	Indikator		Perincian Indikator Murninets	Definisi
01	 Dimensi 1 Ekonomi Berdaya Saing	ET1-1	Kadar Pertumbuhan Tenaga Buruh (berumur 15-64 tahun)	Kadar pertumbuhan tenaga buruh dirujuk sebagai kadar perubahan bilangan tenaga buruh pada tahun kajian berbanding dengan bilangan tenaga buruh pada tahun sebelum kajian
		ET2-P1	Kadar Kemiskinan	Peratus penduduk yang mempunyai pendapatan kurang daripada garis kemiskinan Malaysia
		ET3-P1	Kadar Pertumbuhan Pelaburan Swasta	Kadar pertumbuhan pelaburan swasta merujuk perubahan jumlah pelaburan swasta pada tahun kajian berbanding tahun sebelum kajian
02	 Dimensi 2 Kualiti Persekitaran Mampan	ST1-P1	Status Kualiti Air Sungai	Indeks Kualiti Air Sungai (WQI) ini adalah standard yang diguna pakai untuk menentukan status kualiti air sungai yang ditentukan melalui pengujian makmal ke atas sampel air sungai secara berkala daripada Jabatan Alam Sekitar.
		ST1-P2	Status Kualiti Udara Persekitaran	Status kualiti udara di Malaysia ditunjukkan menerusi bacaan Indeks Pencemar Udara (IPU). IPU adalah merupakan penunjuk bagi status kualiti udara di lokasi strategik iaitu kawasan bandar, pinggir bandar dan perindustrian bertujuan untuk mengesan sebarang perubahan ketara ke atas kualiti udara yang mungkin memberi kesan kepada kesihatan awam dan alam sekitar. IPU adalah dikira berdasarkan kepekatan enam bahan pencemar utama iaitu ozon di permukaan bumi (O3), karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2), sulfur dioksida (SO2), habuk halus bersaiz kurang dari 10 mikron (PM10) dan habuk halus bersaiz kurang dari 2.5 mikron (PM2.5)
		ST2 - P1	Bilangan Inisiatif Pelaksanaan dan Pengurusan Risiko Bencana	Inisiatif pelaksanaan dan pengurusan risiko bencana bermaksud apa-apa jua program/ aktiviti/ projek/ kajian/ penyediaan tempat mangsa bencana yang dilaksanakan bagi tujuan tindakan penyelesaian, pencegahan dan pengawalan dalam menangani risiko bencana dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
		ST3 - P1	Penjanaan Sisa Pepejal Per Kapita	Sisa pepejal yang dimaksudkan di dalam penunjuk ini adalah seperti mana tafsiran dalam Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 [Akta 672]
		ST3 - P2	Bilangan Inisiatif Pelaksanaan dan Pengurusan Alam Sekitar	Inisiatif pelaksanaan pengurusan alam sekitar ini bermaksud apa-apa jua program/ aktiviti/ projek/ kajian yang menjurus kepada kesedaran dan pelaksanaan program ke arah pengurusan alam sekitar yang lebih baik
		ST3 - P3	Peratusan Peruntukan Kewangan Pendidikan Alam Sekitar (Environmental Education)	Peruntukan kewangan yang diperuntukkan oleh PBT setiap tahun bagi menjalankan aktiviti atau program yang berkaitan dengan pendidikan alam sekitar.

Sumber: Murninets PLANMalaysia,2023



No.	Indikator		Perincian Indikator Murninets	Definisi
03	 Dimensi 3 Komuniti Sejahtera	KT1 - P1	Peratus Pencapaian Penyediaan Rumah Mampu Milik	Kadar pertumbuhan tenaga buruh dirujuk sebagai kadar perubahan bilangan tenaga buruh pada tahun kajian berbanding dengan bilangan tenaga buruh pada tahun sebelum kajian
		KT2 - P1	Peratus Liputan Kediaman Dalam Lingkungan 400 Meter Dari Kemudahan Masyarakat	Jarak berjalan kaki yang diukur dalam bentuk radius/bulatan dari kemudahan masyarakat dengan tempat kediaman
		KT3-P1	Nisbah Kes Aduan Berkaitan Kacau Ganggu Awam Kepada 10,000 Penduduk	Kacau ganggu ertinya sesuatu perbuatan, peninggalan atau benda yang menyebabkan bencana, kesusahan, kesalahan, kerosakan, bahaya atau kecacatan kepada deria penglihatan, bau atau pendengaran atau yang membencakan atau berbahaya atau yang mungkin membencakan atau berbahaya kepada kesihatan atau harta atau yang menjejaskan keselamatan atau hak penduduk umumnya.
		KT3 - P2	Nisbah Kes Penyakit Bawaan Air Kepada 10,000 Penduduk	Penyakit bawaan air merujuk kepada sekumpulan penyakit yang mampu menjangkiti manusia melalui makanan dan minuman yang tercemar sekiranya diambil.
		KT3 - P3	Peratus Premis Perniagaan Makanan Yang Mendapat Penarafan Gred A	Bilangan premis perniagaan makanan yang dikategorikan gred A dengan markah 86% dan ke atas (sebagaimana ketetapan KPKT) oleh PBT pada tahun kajian berbanding jumlah bilangan premis perniagaan makanan yang dinilai oleh PBT pada tahun kajian.
		KT3 - P4	Peratus Tandas Awam Yang Mendapat Penarafan Lima Bintang	Bilangan tandas awam dikategorikan lima bintang berbanding bilangan tandas awam yang dinilai pada tahun kajian.
		KT3 - P5	Indeks Kebahagiaan (Happiness Index)	Tahap kepuasan individu di dalam kehidupan seharian dan persekitarannya
		KT3 - P6	Nisbah Kes Penyakit Bawaan Vektor Kepada 10,000 Penduduk	Bilangan kes penyakit bawaan vektor yang dilaporkan atau dikesan pada tahun kajian berbanding jumlah penduduk
		KT4 - P1	Nisbah Kes Jenayah Indeks Bagi Setiap 10,000 Penduduk	Peratus penurunan jumlah jenayah indeks pada tahun kajian berbanding jumlah jenayah indeks pada tahun sebelumnya

Sumber: Murninets PLANMalaysia,2023



No.	Indikator		Perincian Indikator Murninets	Definisi
04	 Dimensi 4 Guna Tanah & Sumber Asli Optimum	GT1 - P1	Peratusan Perubahan Guna Tanah Terhadap Kawasan Bukan Tepu Bina	Pengukuran perubahan guna tanah terhadap kawasan bukan tepu bina adalah bagi memastikan kawasan ini tidak dibangunkan dengan sebarang cadangan pembangunan yang akan memberi kesan kepada alam semula jadi.
		GT2 - P1	Kadar Perbandaran	Kadar perbandaran adalah merujuk kepada peratus penduduk yang tinggal di dalam sesuatu kawasan perbandaran atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bandar.
		GT2 - P2	Nisbah Penyediaan Kawasan Lapang Awam Berbanding Dengan 1,000 Penduduk	Taman Awam* ialah taman yang telah diwartakan di bawah Akta Kanun Tanah Negara (KTN) [Akta 56/1965] yang merangkumi taman nasional/taman negeri.
		GT2 - P3	Peratus Permohonan Tanah Lapang Untuk diwartakan	Tanah lapang berfungsi sebagai kawasan hijau untuk beriadah, rekreasi atau tempat bagi komuniti berinteraksi di samping melakukan aktiviti kemasyarakatan.
		GT4 - P1	Hutan Simpan Kekal / Taman Awam	Pengekalan kawasan hutan simpan kekal adalah penting bagi mengelakkan hutan simpan kekal ditukar kegunaannya kepada guna tanah lain yang akan mengurangkan keluasan hutan tersebut. Hutan simpan kekal mempunyai nilai warisan yang sangat tinggi dengan kepelbagaian flora dan fauna. Bagi PBT yang tidak mempunyai rizab hutan simpan kekal, taman awam yang diwartakan boleh diambil kira bagi tujuan penunjuk ini
		GT4 - P2	Program/Aktiviti/Inisiatif Pembangunan Pelancongan	Program/aktiviti/inisiatif pembangunan pelancongan dijelaskan sebagai semua program atau sebarang aktiviti/inisiatif atau usaha-usaha yang dijalankan bagi maksud memajukan dan membangunkan sektor pelancongan termasuk pelancongan pendidikan, kesihatan, membeli-belah, rekreasi, warisan, kebudayaan, alam semula jadi dan sebagainya. Pelaksanaan program/aktiviti/inisiatif ini boleh dijalankan oleh PBT sendiri atau secara kolaborasi bersama pihak-pihak lain seperti Kementerian, swasta, NGO, agensi pelancongan, individu dan pihak lain yang berkepentingan.
		KT3 - P5	Indeks Kebahagiaan (Happiness Index)	Tahap kepuasan individu di dalam kehidupan seharian dan persekitarannya
		KT3 - P6	Nisbah Kes Penyakit Bawaan Vektor Kepada 10,000 Penduduk	Bilangan kes penyakit bawaan vektor yang dilaporkan atau dikesan pada tahun kajian berbanding jumlah penduduk
		KT4 - P1	Nisbah Kes Jenayah Indeks Bagi Setiap 10,000 Penduduk	Peratus penurunan jumlah jenayah indeks pada tahun kajian berbanding jumlah jenayah indeks pada tahun sebelumnya

Sumber: Murninets PLANMalaysia,2023



No.	Indikator		Perincian Indikator Murninets	Definisi
05	 Dimensi 5 Infrastruktur dan Pengangkutan Efisien	IT1 - P1	Isipadu Penggunaan Air Domestik Harian Per Kapita	Isi padu penggunaan air domestik dimaksudkan bagi kegunaan aktiviti harian seperti minum, memasak, mandi, mencuci, sanitasi serta lain-lain oleh seorang penduduk sehari.
		IT1 - P2	Penggunaan Harian Elektrik Per kapita	Mengukur penggunaan elektrik harian bagi setiap penduduk di sesebuah kawasan dalam tahun kajian.
		IT1 - P3	Pengurangan Kes Gangguan Bekalan Air	Merujuk kepada masalah dan gangguan perkhidmatan bekalan air kepada pengguna. Antara puncanya ialah paip bekalan air pecah, tekanan air yang rendah, penyelenggaraan terhadap paip air yang telah usang, kualiti bekalan air tercemar dan bekalan air bersih di loji rawatan yang tidak mencukupi disebabkan atas faktor musim kemarau dan sebagainya.
		IT1 - P4	Kadar Kehilangan Air Tidak Berhasil (NRW)	Kehilangan air bermaksud kehilangan air bersih dan terawat yang dikenali sebagai Air Tidak Berhasil (Non-Revenue Water - NRW). Ia boleh didefinisikan sebagai perbezaan antara jumlah pengeluaran air yang dibekalkan ke dalam sistem agihan berbanding jumlah penggunaan sah yang dibilkan.
		IT1 - P5	Pengurangan Kes Gangguan Bekalan Elektrik	Gangguan bekalan elektrik merujuk kepada masalah membekalkan elektrik untuk jangka masa panjang atau pendek di sesebuah kawasan kepada pengguna.
		IT1 - P6	Kadar Liputan Jalur Lebar (4G)	Peratusan penduduk yang diliputi oleh sekurang-kurangnya kemudahan rangkaian jalur lebar mudah alih 4G merujuk kepada peratusan penduduk yang berada dalam jarak sekurang-kurangnya isyarat selular mudah alih 4G, tanpa mengira sama ada mereka adalah pelanggan. Ini dapat dikira dengan membahagikan bilangan penduduk yang diliputi oleh sekurang-kurangnya isyarat selular mudah alih 4G dengan jumlah penduduk di dalam satu kawasan atau sempadan dan didarab dengan 100. Ia tidak termasuk penduduk yang diliputi oleh isyarat yang lebih rendah daripada 3G seperti GPRS, EDGE atau GSM.
		IT2 - P1	Kadar Kitar Semula Sisa Isi Rumah	RMK-12 telah menetapkan bahawa, kadar kitar semula kebangsaan bagi sisa isi rumah dijangka sebanyak 40%
		IT3 - P1	Bilangan Terminal / Stesen Pengangkutan Awam	Terminal/ stesen pengangkutan awam yang dimaksudkan adalah terminal/ stesen/ hentian pengangkutan awam yang mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) mod pengangkutan awam pada satu tempat/ lokasi/ kawasan/ bangunan yang terdapat di laluan utama/ jalan persekutuan/ jalan negeri.
		IT4 - P1	Peratus Kediaman Mendapat Perkhidmatan Pembetulan	RMK-12 telah mensasarkan sistem sanitasi akan ditambah baik untuk mencapai liputan 98%, khususnya bagi komuniti di kawasan luar bandar dan pulau.

Sumber: Murninets PLANMalaysia,2023



No.	Indikator		Perincian Indikator Murninets	Definisi
06	 Dimensi 6 Urus Tadbir Efektif	UT1 – P1	Peratusan Kepuasan Penduduk Terhadap Perkhidmatan PBT	Pengukuran tahap kepuasan penduduk terhadap perkhidmatan keseluruhan PBT kepada seluruh kawasan pentadbiran dan operasi
		UT2 – P1	Peratusan Pencapaian Kutipan Hasil PBT	Pencapaian kutipan hasil Pihak Berkuasa Tempatan melalui hasil cukai, hasil bukan cukai, terimaan bukan hasil..
		UT2 – P2	Peratusan Perbelanjaan Penyelenggaraan Berbanding Jumlah Perbelanjaan PBT Keseluruhan	Perbelanjaan untuk penyelenggaraan berbanding hasil keseluruhan Pihak Berkuasa Tempatan.
		UT2 – P3	Peratusan Perbelanjaan (Mengurus dan Pembangunan) Pihak Berkuasa Tempatan	Peratusan perbelanjaan sebenar PBT adalah merangkumi belanja mengurus dan belanja pembangunan berbanding peruntukan tahun kajian.
		UT3 – P1	Peratusan Permohonan Kebenaran Merancang Yang Selaras Dengan Rancangan Tempatan	Jumlah kebenaran kebenaran merancang yang selaras dengan pelan pengezonan Rancangan Tempatan yang telah diwartakan.
		UT3 – P2	Bilangan Pelaksanaan Operasi Penguatkuasaan Bersepadu Yang Dijalankan Bersama PBT	Operasi penguatkuasaan bersepadu yang dijalankan bersama Pihak Berkuasa Tempatan sepanjang tahun kajian dengan melibatkan dua (2) atau lebih agensi berkuasa lain.

Sumber: Murninets PLANMalaysia,2023

2.2 MATRIKS PENILAIAN KEMAMPAHAN DAN SDGs

Jadual 2.1 : Indikator dan matriks penilaian kemampnan dan SDGs

KOD	PENILAIAN KEMAMPAHAN						PENILAIAN SDGs																	
	Dimensi 1 Ekonomi Berdaya Saing	Dimensi 2 Kualiti Persekitaran Mampan	Dimensi 3 Komuniti Sejahtera	Dimensi 4 Gua Tanah & Sumber Asli Optimum	Dimensi 5 Infrastruktur dan Pengangkutan Efisien	Dimensi 6 Urus Tadbir Efektif	 SDG 1	 SDG 2	 SDG 3	 SDG 4	 SDG 5	 SDG 6	 SDG 7	 SDG 8	 SDG 9	 SDG 10	 SDG 11	 SDG 12	 SDG 13	 SDG 14	 SDG 15	 SDG 16	 SDG 17	
TERAS 1: PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN ALAM SEKITAR LESTARI																								
T1S1-1				/										/			/				/			
T1S1-2				/					/					/			/				/			
T1S1-3				/					/					/			/				/			
T1S1-4				/					/					/			/				/			
T1S1-5				/					/					/			/				/			
T1S1-6				/													/							
T1S2-1		/															/		/	/	/			
T1S2-2				/															/	/	/			
T1S2-3		/																	/	/	/			
T1S2-4		/																	/	/	/			
T1S3-1		/													/		/		/					
T1S3-2		/															/		/	/				
T1S3-3					/												/							
T1S3-4		/																	/					
T1S3-5			/														/		/				/	
T1S3-6			/														/		/				/	
T1S4-1		/												/			/		/			/	/	
T1S4-2		/															/		/				/	
T1S4-3		/															/		/	/				
TERAS 2: KOMUNITI INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR MENYELURUH																								
T2S1-1				/													/							
T2S1-2				/													/							
T2S1-3				/													/							
T2S1-4				/													/							
T2S1-5					/												/							
T2S1-6					/												/							
T2S2-1					/												/							
T2S2-2					/												/							
T2S2-3					/												/							
T2S3-1					/										/		/							

Jadual 2.1 : Indikator dan matriks penilaian kemampanan dan SDGs (sambungan)

KOD	PENILAIAN KEMAMPAKAN						PENILAIAN SDGs																
	Dimensi 1 Ekonomi Berdaya Saing	Dimensi 2 Kualiti Persekitaran Mampan	Dimensi 3 Komuniti Sejahtera	Dimensi 4 Gua Tanah & Sumber Asli Optimum	Dimensi 5 Infrastruktur dan Pengangkutan Efisien	Dimensi 6 Urus Tadbir Efektif	 SDG 1	 SDG 2	 SDG 3	 SDG 4	 SDG 5	 SDG 6	 SDG 7	 SDG 8	 SDG 9	 SDG 10	 SDG 11	 SDG 12	 SDG 13	 SDG 14	 SDG 15	 SDG 16	 SDG 17
T2S3-2				/											/	/							
T2S3-3					/										/	/							
T2S4-1					/							/			/								
T2S4-2					/							/			/								
T2S4-3					/							/			/								
T2S4-4					/							/			/								
T2S4-5					/							/			/								
T2S5-1					/												/	/					
T2S5-2					/												/	/					
T2S5-3					/												/	/					
T2S6-1		/													/			/					
T2S6-2		/													/			/					
T2S6-3		/													/			/					
T2S6-4					/										/			/					
T2S7-1					/			/								/	/				/		
T2S7-2					/									/		/					/	/	
T2S7-3					/									/		/					/	/	
T2S7-4			/					/		/													
T2S7-5				/					/				/								/		
TERAS 3: PENGUKUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL																							
T3S1-1				/												/	/	/					
T3S1-2				/												/	/	/					
T3S1-3				/										/		/	/	/	/	/			
T3S1-4				/										/		/	/	/	/	/			
T3S2-1				/										/		/							
T3S2-2				/										/		/		/	/				
T3S2-3				/										/	/	/							
T3S2-4				/										/		/							
T3S2-5				/										/		/			/				
T3S2-6				/												/	/	/					
T3S2-7				/												/	/	/					
T3S2-8				/												/	/	/					
T3S3-1				/										/		/		/	/				



Jadual 2.1 : Indikator dan matriks penilaian kemampunan dan SDGs (sambungan)

KOD	PENILAIAN KEMAMPUAN						PENILAIAN SDGs																	
	Dimensi 1 Ekonomi Berdaya Saing	Dimensi 2 Kualiti Persekitaran Mampan	Dimensi 3 Komuniti Sejahtera	Dimensi 4 Guna Tanah & Sumber Asli Optimum	Dimensi 5 Infrastruktur dan Pengangkutan Efisien	Dimensi 6 Urus Tadbir Efektif	 SDG 1	 SDG 2	 SDG 3	 SDG 4	 SDG 5	 SDG 6	 SDG 7	 SDG 8	 SDG 9	 SDG 10	 SDG 11	 SDG 12	 SDG 13	 SDG 14	 SDG 15	 SDG 16	 SDG 17	
T3S3-2				/										/			/		/					
T3S3-3				/										/			/		/					
T3S3-4				/										/			/			/	/			
T3S3-5				/										/										
T3S4-1				/					/	/							/				/			
T3S4-2				/					/								/		/		/			
T3S4-3				/					/								/		/		/			
T3S4-4				/					/								/				/		/	
T3S4-5				/					/			/					/						/	
T3S5-1				/					/	/							/				/			
T3S5-2				/					/								/		/		/			
T3S5-3				/					/								/		/		/			
T3S5-4				/					/								/		/		/			
T3S6-1				/			/										/							
T3S6-2				/			/										/							
T3S6-3				/			/										/							
T3S6-4				/			/								/		/							
T3S6-5			/									/					/							
T3S7-1			/													/	/							
T3S7-2			/				/		/					/		/	/						/	
T3S8-1				/			/							/		/	/							
T3S8-2				/			/							/		/	/							
T3S9-1	/						/			/				/		/								
T3S9-2	/						/							/	/									
T3S9-3	/						/							/	/									
T3S9-4	/						/							/			/						/	
T3S9-5	/						/							/	/									
T3S9-6					/		/			/				/		/								
T3S10-1	/						/	/											/	/				
T3S10-2	/						/	/																
T3S10-3	/						/	/																
T3S10-4	/						/	/																
T3S11-1	/						/	/																
T3S11-2	/						/	/																

Jadual 2.1 : Indikator dan matriks penilaian kemampunan dan SDGs (sambungan)

KOD	PENILAIAN KEMAMPUAN						PENILAIAN SDGs																			
	Dimensi 1 Ekonomi Berdaya Saling	Dimensi 2 Kualiti Persekitaran Mampan	Dimensi 3 Komuniti Sejahtera	Dimensi 4 Guaa Tanah & Sumber Asli Optimum	Dimensi 5 Infrastruktur dan Pengangkutan Efisien	Dimensi 6 Urus Tadbir Efektif	 SDG 1	 SDG 2	 SDG 3	 SDG 4	 SDG 5	 SDG 6	 SDG 7	 SDG 8	 SDG 9	 SDG 10	 SDG 11	 SDG 12	 SDG 13	 SDG 14	 SDG 15	 SDG 16	 SDG 17			
T3S11-3	/						/	/																		
T3S12-1				/			/	/																		
T3S12-2				/			/	/																		
T3S12-3				/			/	/																		
T3S12-4				/			/	/																		
T3S12-5	/						/	/																		
T3S12-6	/						/	/																		
T3S12-7	/						/	/																		
TERAS 4: SISTEM PENYAMPAIAN DAN TADBIR URUS EFEKTIF																										
T4S1-1						/								/			/									
T4S1-2						/								/			/									
T4S2-1						/											/									
T4S2-2						/											/									
T4S3-1						/											/							/		
T4S3-2						/																		/		
T4S4-1						/								/			/									
T4S4-2						/								/			/									



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KERAJAAN TEMPATAN

PLANMalaysia
Perancangan Melangkaui Kelaziman
Planning : Beyond Conventional



RANCANGAN TEMPATAN DAERAH HULU TERENGGANU,
TERENGGANU 2035 (PENGGANTIAN)