

DISEDIAKAN OLEH

TANDATANGAN

:



NAMA

: DATIN TPr DR. CHEE PING NGANG

JAWATAN

PENGARAH
: BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN
PEMBANGUNAN

TARIKH

: 8 SEPTEMBER 2025

DILULUSKAN OLEH

TANDATANGAN

:



NAMA

: TPr SAIDIN BIN LATEH

JAWATAN

: TIMBALAN KETUA PENGARAH (PEMBANGUNAN)

TARIKH

: 8 SEPTEMBER 2025

1.0 OBJEKTIF

Dokumen ini disediakan bagi tujuan penyelarasan penyediaan garis panduan perancangan dalam tempoh 18 bulan bermula dengan kelulusan pelantikan perunding (Garis Panduan Perancangan melibatkan perunding) atau 18 bulan bermula daripada penerimaan arahan (Garis Panduan Perancangan secara *in-house*) sehingga berakhir pada peringkat kelulusan draf garis panduan perancangan di Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP) PLANMalaysia.

Sebagaimana keputusan Mesyuarat *Pre-Council* Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP) KPKT Bil.2/2025 pada 23 Mei 2025, bagi Garis Panduan Perancangan yang disediakan secara lantikan perunding dan dalaman (*in-house*) dan disiapkan dalam tempoh 18 bulan, serta telah diluluskan diperingkat Mesyuarat JPP PLANMalaysia, perlu dibawa untuk pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP) KPKT selaras Panduan Penyediaan Dasar KPKT, 2024.

2.0 SKOP

Prosedur ini terpakai bagi penyediaan garis panduan perancangan.

3.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

3.1 LANTIKAN PERUNDING

NO.	TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
1.0	KP / TKP (Pembangunan)	1.1 Mengarahkan Pgh BPP menyediakan terma rujukan garis panduan perancangan berdasarkan keputusan mesyuarat MPFN / Jemaah Menteri / MNKT / MTN / MTEN / JPP KPKT /JPP PLANMalaysia / RKJ ataupun mesyuarat-mesyuarat lain berkaitan Jabatan.
2.0	Pgh BPP / TP	2.1 Memastikan KU menyediakan terma rujukan garis panduan perancangan.
3.0	KU	3.1 Menyelaras dan mengadakan perbincangan bersama pasukan kajian bagi penyediaan terma rujukan. 3.2 Menyediakan terma rujukan garis panduan perancangan seperti di Lampiran 1: Contoh Terma Rujukan Garis Panduan Perancangan.
4.0	Pgh BPP / TP	4.1 Meneliti terma rujukan untuk memastikan ianya lengkap dan teratur. 4.2 Mengesahkan terma rujukan untuk diangkat ke Mesyuarat JPP PLANMalaysia.

5.0	KP/TKP (Pembangunan)	5.1 Mempengerusikan Mesyuarat JPP PLANMalaysia. 5.2 Mesyuarat meluluskan terma rujukan.
6.0	KU	6.1 Menyelaras pasukan kajian bagi menjalankan kerja-kerja awalan, pengumpulan maklumat dan penyediaan laporan awal.
7.0	Pgh BPP / TP	7.1 Menyemak dan memberi persetujuan terhadap laporan awal sebelum diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan.
8.0	TKP (Pembangunan) / Pgh BPP	8.1 Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan. 8.2 Mesyuarat meluluskan / meluluskan dengan pindaan laporan awal.
9.0	KU	9.1 Menyelaras pasukan kajian bagi membuat pindaan laporan awal (jika perlu). 9.2 Menyelaras pasukan kajian bagi penyediaan laporan teknikal. 9.3 Mengadakan perundingan/ bengkel/ mesyuarat bersama Pasukan Kajian bagi tujuan pengesahan data dan maklumat di dalam laporan teknikal.
10.0	Pgh BPP/TP	10.1 Menyemak dan memberi persetujuan terhadap laporan teknikal sebelum diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan.
11.0	TKP (Pembangunan) / Pgh BPP	11.1 Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan. 11.2 Mesyuarat meluluskan / meluluskan dengan pindaan laporan teknikal.
12.0	KU	12.1 Menyeras pasukan kajian bagi membuat pindaan laporan teknikal (jika perlu). 12.2 Menyelaras pasukan kajian bagi penyediaan draf awal garis panduan perancangan untuk semakan dan persetujuan Pengarah.
13.0	Pgh/TP	13.1 Menyemak dan memberi persetujuan terhadap draf awal garis panduan perancangan sebelum diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan.

14.0	TKP (Pembangunan) / Pgh BPP	14.1	Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan.
		14.2	Mesyuarat meluluskan / meluluskan dengan pindaan draf awal garis panduan perancangan.
15.0	KU	15.1	Menyeras pasukan kajian bagi membuat pindaan draf awal garis panduan perancangan (jika perlu).
		15.2	Menyelaras pasukan kajian bagi penyediaan draf akhir garis panduan perancangan untuk semakan dan persetujuan Pengarah.
16.0	Pgh/TP	16.1	Menyemak dan memberi persetujuan terhadap draf akhir garis panduan perancangan sebelum diangkat ke Mesyuarat JPP PLANMalaysia.
17.0	KP/TKP (Pembangunan)	17.1	Mempengerusikan Mesyuarat JPP PLANMalaysia
		17.2	Mesyuarat meluluskan / meluluskan dengan pindaan garis panduan perancangan

3.2 PENYEDIAAN SECARA DALAMAN (*IN HOUSE*)

NO.	TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
1.0	KP / TKP (Pembangunan)	1.1 Mengarahkan Pgh BPP menyediakan Terma Rujukan Garis Panduan Perancangan (GPP) berdasarkan keputusan mesyuarat MPFN / Jemaah Menteri / MNKT / MTN / MTEN / JPP KPKT /JPP PLANMalaysia / RKJ ataupun mesyuarat-mesyuarat lain berkaitan Jabatan.
2.0	Pgh BPP / TP	2.1 Memastikan KU menyediakan terma rujukan garis panduan perancangan.
3.0	KU	3.1 Menyelaras dan mengadakan perbincangan bersama pasukan teras bagi terma rujukan garis panduan perancangan.
		3.2 Menyediakan terma rujukan garis panduan perancangan.
4.0	Pgh BPP / TP	4.1 Meneliti terma rujukan garis panduan perancangan untuk memastikan ianya lengkap dan teratur.

		4.2 Mengesahkan terma rujukan garis panduan perancangan untuk penyediaan draf GPP
5.0	KU	5.1 Menyelaras dan mengadakan Sesi Libat Urus <i>/Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk memastikan ianya lengkap dan teratur. 5.2 Menyediakan laporan Sesi Libat Urus <i>/Focus Group Discussion</i> (FGD).
6.0	Pgh BPP / TP	6.1 Mempengerusikan Sesi Libat Urus <i>/Focus Group Discussion</i> (FGD). 6.2 Mengesahkan laporan Sesi Libat Urus <i>/Focus Group Discussion</i> (FGD).
7.0	KU	7.1 Menyelaras penyediaan draf GPP bersama pasukan teras.
8.0	Pgh BPP / TP	8.1 Meneliti draf GPP untuk memastikan ianya lengkap dan teratur. 8.2 Menyemak dan memberi persetujuan terhadap draf GPP sebelum diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan.
9.0	TKP (Pembangunan)	9.1 Mempengerusikan Mesyuarat Penyelarasan. 9.2 Mesyuarat meluluskan / meluluskan dengan pindaan draf GPP sebelum diangkat ke Mesyuarat JPP PLANMalaysia.
10.0	KP/TKP (Pembangunan)	10.1 Mempengerusikan Mesyuarat JPP PLANMalaysia 10.2 Mesyuarat meluluskan / meluluskan dengan pindaan garis panduan perancangan


4.0 CARTA ALIR

4.1 LANTIKAN PERUNDING

PROSES CARTA ALIR	T/JAWAB	REKOD DOKUMEN
<pre> graph TD MULA([MULA]) --> A[Penyediaan terma rujukan] A --> B{Mesy. JPP PLANMalaysia} B -- Pinda --> A B -- Lulus --> C[Proses perlantikan perunding] C --> D[Penyediaan laporan awal] D --> E{Mesy. JK Penyelarasan} E -- Pinda --> C E -- Lulus --> F[Penyediaan laporan teknikal] F --> G{Mesy. JK Penyelarasan} G -- Pinda --> C G -- Lulus --> H[Penyediaan draf awal GPP] H --> I{Mesy. JK Penyelarasan} I -- Pinda --> C I -- Lulus --> J[Penyediaan draf akhir GPP] J --> K{Mesy. JPP PLANMalaysia} K -- Pinda --> C K -- Lulus --> TAMAT([TAMAT]) </pre>	KP/TKP (Pembangunan) Pgh / KU KP BPP / UPP KU TKP (Pembangunan) / Pgh BPP KU TKP (Pembangunan) / Pgh BPP KU TKP (Pembangunan) / Pgh BPP KU KP/TKP (Pembangunan)	Cabutan minit/ Surat/ Memo arahan Terma Rujukan Minit Mesy. Surat Setuju Terima Laporan Awal Minit Mesy. Laporan Teknikal Minit Mesy. Draf awal garis panduan perancangan Minit Mesy. Draf akhir garis panduan perancangan Minit Mesy.

***Nota :** Sebagaimana keputusan Mesyuarat Pre-Council Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP) KPKT Bil.2/2025 pada 23 Mei 2025, bagi Garis Panduan Perancangan yang disediakan secara lantikan perunding dan disiapkan dalam tempoh 18 bulan, serta telah diluluskan diperingkat Mesyuarat JPP PLANMalaysia, perlu dibawa untuk pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP) KPKT selaras Panduan Penyediaan Dasar KPKT, 2024.

4.2 PENYEDIAAN SECARA DALAMAN (IN HOUSE)

PROSES CARTA ALIR	T/JAWAB	REKOD DOKUMEN
 <pre> graph TD MULA([MULA]) --> A[Penyediaan terma rujukan] A --> B{Mesy. JPP PLANMalaysia} B -- Lulus --> C[Sesi Libat Urus /Focus Group Discussion (FGD)] C --> D[Penyediaan draf GPP] D --> E{Mesy. JK Penyelarasan} E -- Lulus --> F{Mesy. JPP PLANMalaysia} F -- Lulus --> TAMAT([TAMAT]) </pre>	TKP (Pembangunan) / Pgh BPP Pgh / KU KP/TKP (Pembangunan) Pgh BPP / TP / KU KU TKP (Pembangunan) KP/TKP (Pembangunan) KU	Cabutan minit/ Surat/ Memo arahan Terma Rujukan Minit Mesy. Laporan Sesi Libat Urus / FGD Draf GPP Minit Mesy. Minit Mesy. Garis Panduan Perancangan (GPP)

***Nota :** Sebagaimana keputusan Mesyuarat Pre-Council Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP) KPKT Bil.2/2025 pada 23 Mei 2025, bagi Garis Panduan Perancangan yang disediakan secara dalaman (in-house) dan disiapkan dalam tempoh 18 bulan, serta telah diluluskan diperingkat Mesyuarat JPP PLANMalaysia, perlu dibawa untuk pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP) KPKT selaras Panduan Penyediaan Dasar KPKT, 2024.

5.0 REKOD – REKOD KUALITI

BIL.	REKOD KUALITI	LOKASI	TEMPOH SIMPANAN	LAMPIRAN
1.	Cabutan Minit/ Surat/ Memo Arahan/ RKJ	JPBD (IP)	5 Tahun	
2.	Terma rujukan / Laporan	JPBD (IP)	5 Tahun	
3.	Minit Mesyuarat	JPBD (IP)	5 Tahun	
4.	Garis Panduan Perancangan	JPBD (IP)	5 Tahun	