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PERUTUSAN 

KETUA PENGARAH 

PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 

Salam Malaysia Madani, 

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa dan Maha Berkuasa kerana dengan keizinan-Nya 

segala tugasan yang telah diamanahkan sebagai khalifah di muka bumi-Nya dapat disempurnakan dengan 

sebaiknya. Selawat dan salam turut dizahirkan dan dihadiahkan kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad 

SAW sebagai utusan Allah SWT yang sentiasa memberikan sinar dan panduan untuk umat baginda yang 

amat dikasihi. 

Di kesempatan ini, ingin saya rakamkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada kepada pasukan petugas 

Pejabat Projek Zon Timur (PPZR) kerana telah berjaya menyediakan Panduan Penyediaan Laporan 

Pemantauan Perancangan Fizikal Negeri (LPPFN) yang komprehensif bagi pemantauan Rancangan Struktur 

(RS) Negeri selaras  dengan peruntukan seksyen 11, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) 

bagi tujuan kajian semula atau pengubahan RS. Sehubungan dengan itu, panduan ini dirangka bagi 

memastikan Penilaian dan Pemantauan RS Negeri yang disediakan adalah seragam dan mencapai 

keberkesanan penyediaan suatu RS Negeri. 

Diharapkan agar Panduan Penyediaan LPPFN ini dapat digunakan oleh semua Pihak Berkuasa Negeri dan 

mana-mana pihak berkepentingan sebagai rujukan utama  dan mekanisme di dalam mengenalpasti 

pencapaian dan menambahbaik dasar dan inisiatif suatu RS Negeri.   

Sekian, terima kasih. 

Ketua Pengarah 

Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia) 
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KRONOLOGI KELULUSAN PANDUAN LPPFN 

Penyediaan Panduan LPPFN ini telah melalui beberapa sesi perbincangan dan mesyuarat seperti berikut : 

i. Mesyuarat Pengurus Projek PLANMalaysia Bil. 1/2022 pada 19 dan 20 Mei 2022 yang memutuskan

bahawa satu Panduan Penyediaan LPFN perlu disediakan bertujuan untuk dijadikan panduan

penyediaan LPFN untuk semua Pihak Berkuasa Negeri (PBN);

ii. Pengumpulan data dan maklumat RS Negeri bagi semua negeri pada Jun dan Julai 2023;

iii. Pelantikan pasukan kajian bagi penyediaan LPPFN berkuatkuasa pada 13 Julai 2022;

iv. Mesyuarat Penyelarasan Penyediaan LPFN PPZR Bil 1/2022 pada 21 Ogos 2022;

v. Program Sebaran Manual RS Negeri (Penyediaan LPFN dan Amalan Pelaksanaan di Peringkat Negeri)

pada 13 September 2022;

vi. Mesyuarat Penyelarasan Penyediaan LPFN PPZR Bil. 2/2022 pada 28 November 2022;

vii. Mesyuarat Penyelarasan Penyediaan LPFN PPZR Bil. 3/2022 pada 15 Januari  2023;

viii. Bengkel Kajian Semula Rancangan Struktur (RS) Negeri : Panduan Penyediaan LPFN pada 13 dan

14 Mac 2023;

ix. Edaran maklumbalas Draf 3 Panduan LPPFN kepada semua PLANMalaysia Negeri dan Pejabat Projek

Zon pada 17 April 2023; dan

x. Mesyuarat Penyelarasan Penambahbaikan Panduan LPPFN dengan Dashboard Pemantauan RS

dalam Malaysia Urban Observatory (MUO) pada 6 Julai 2023.

Kelulusan Panduan LPPFN ini mengambilkira pertimbangan mesyuarat sebagaimana berikut : 

i. Mesyuarat Pengurus Projek PLANMalaysia Bil. 1/2023 pada 21 Februari 2023; dan

ii. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP) Bil. 3/2023, Jabatan Perancangan

Bandar dan Desa (PLANMalaysia) pada 20 Jun 2023.
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1.0 PENDAHULUAN 

1.1 PENGENALAN 

Panduan Penyediaan Laporan Pemantauan Perancangan Fizikal Negeri (LPPFN) merupakan panduan 

umum bagi semua Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dalam menyediakan laporan pemantauan untuk 

Rancangan Struktur (RS) Negeri yang telah diwartakan. Panduan LPPFN  ini akan menjadi dokumen 

penting dan rujukan kepada semua dalam membuat keputusan-keputusan tertentu terutamanya 

melibatkan penyediaan kerangka penilaian pelaksanaan dan pencapaian dasar bagi sesuatu dokumen 

RS Negeri di Semenanjung Malaysia. 

Panduan LPPFN yang disediakan ini juga akan menjelaskan proses-proses penyediaan LPPFN secara 

menyeluruh dari peringkat awal penyediaan sehingga peringkat kelulusan LPPFN. Penyediaan LPPFN 

ini merupakan satu inisiatif yang diambil oleh PLANMalaysia bagi memastikan keseragaman 

penggunaan panduan LPPFN oleh semua PBN.  

Sehubungan dengan itu, panduan ini dirangka bagi memastikan Penilaian dan Pemantauan RS Negeri 

yang disediakan adalah seragam dan mencapai keberkesanan penyediaan suatu RS Negeri. 

1.2 PUNCA KUASA 

Punca kuasa panduan penyediaan LPPFN berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: 

a. Selaras peruntukan seksyen 11, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bagi kajian

semula atau pengubahan RS;

b. LPPFN sebagai dokumen sokongan bagi penyediaan Laporan Pengawasan Perancangan (LPP)

yang diperuntukkan di bawah cadangan pindaan seksyen 6C(1), Akta Perancangan Bandar dan

Desa, 1976 (Akta 172);

c. Keputusan Mesyuarat Pengurus Projek PLANMalaysia Bil. 1/2022 pada 19 dan 20 Mei 2022 yang

memutuskan bahawa satu Panduan Penyediaan LPPFN perlu disediakan bertujuan untuk dijadikan

panduan penyediaan LPPFN untuk semua PBN; dan

d. Penyediaan LPPFN adalah sebagai dokumen sokongan kepada penyediaan Laporan Tinjauan

selari dengan Manual Rancangan Struktur Versi 2021 yang diluluskan pada tahun 2022.
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1.3 TUJUAN PENYEDIAAN PANDUAN LPPFN 

Penyediaan Panduan LPPFN adalah bertujuan sebagai rujukan dan panduan utama kepada PBN 

dalam menyediakan LPPFN yang seragam bagi penilaian pencapaian pelaksanaan dasar mengikut 

fasa pelaksanaan yang dikaji suatu RS Negeri dan menjadi dokumen sokongan kepada pengubahan 

dan  kajian semula suatu RS. 

1.4 OBJEKTIF PENYEDIAAN PANDUAN LPPFN 

Objektif Penyediaan Panduan LPPFN ialah: 

a. Menyelaras, menyeragam dan merangka format kandungan umum LPPFN bagi semua PBN;

b. Memperincikan proses penyediaan LPPFN;

c. Menyelaras dan menetapkan skop pemantauan RS Negeri;

d. Mencadangkan tempoh penyediaan LPPFN bagi semua PBN; dan

e. Menjadi panduan untuk menilai pencapaian dasar suatu RS Negeri dan sebagai dokumen

sokongan kepada pengubahan dan kajian semula suatu RS.
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2.0 SENARIO PEMANTAUAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI 

 

Bab ini menerangkan tentang senario pemakaian dan pemantauan RS bagi negeri-negeri di Semenanjung 

Malaysia. Sehingga tahun 2023, terdapat 11 negeri yang telah menyediakan Kajian Semula RS Negeri 

berdasarkan peruntukan Seksyen 11A, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) sebagaimana 

Jadual 2.1.  

 

Semua RS Negeri ini telah sedia untuk dibuat pemantauan memandangkan tempoh pewartaan telah 

melebihi jangka masa dua (2) tahun daripada tarikh warta. Kandungan RS Negeri ini merangkumi dasar-

dasar utama, teras, halatuju strategik, inisiatif pelaksanaan, Projek Flagship / High Impact Project (HIP), 

indikator, output dan outcome mengikut RS Negeri masing-masing. 

 

Jadual 2.1: Status Pelaksanaan RS Negeri Sehingga Oktober 2023 

NEGERI 
 

NOMBOR DAN TARIKH WARTA TEMPOH 
PERANCANGAN RS 

TEMPOH  
PELAKSANAAN  RS 

TERENGGANU 
121, JLD 74 NO 4 bertarikh 

18.02.2021 
Tahun 2050 
(30 tahun) 

2 Tahun 

PAHANG 297  bertarikh  14.03.2019 
Tahun 2050 
(30 tahun) 

4 Tahun 

KELANTAN 2041 bertarikh  31.12.2020 
Tahun 2040 
(20 tahun) 

3 Tahun 

PERLIS 
JLD 55 NO 25 tambahan no. 1 

bertarikh 6.12.2012 
Tahun 2030 
(20 tahun) 

11 Tahun 

KEDAH 
974, JIL 63 NO 21  bertarikh 

08.10.2020 
Tahun 2035 
(15 tahun) 

3 Tahun 

PULAU PINANG 
JLD 63 Tambahan No.3/22  

bertarikh 24.10.2019 
Tahun 2030 
(15 tahun) 

4 Tahun 

SELANGOR 301 bertarikh 02.02.2017 
Tahun 2035 
(20 tahun) 

6 Tahun 

PERAK 2681 bertarikh 31.12.2020 
Tahun 2040 
(20 tahun) 

3 Tahun 

NEGERI 
SEMBILAN 

668 bertarikh 15.03.2018 
Tahun 2045 
(30 tahun) 

5 Tahun 

MELAKA 
374 JLD 62 NO 17  bertarikh 

16.08.2018 
Tahun 2035 
(20 tahun) 

5 Tahun 

JOHOR 
J.P.U 12 Jld. 64 No. 7 bertarikh 

26.03.2020 
Tahun 2030 
(10 tahun) 

3 Tahun 

Sumber: Olahan Manual RS Versi 2021, PLANMalaysia 
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Rajah 2.1 menunjukkan matriks kandungan RS Negeri bagi setiap negeri yang mengandungi teras sehingga 

petunjuk outcome. 10 buah negeri mencapai antara penyediaan empat (4) hingga lima (5) peringkat bagi 

setiap proses dasar. Setiap kandungan RS Negeri akan dinilai bagi setiap pencapaian indikator. Kandungan 

matriks ini akan menjadi panduan untuk semua PLANMalaysia Negeri semasa di peringkat penyediaan 

LPPFN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kajian Panduan Penyediaan LPPFN, PLANMalaysia 

Rajah 2.1: Matriks Kandungan RS Negeri 

Selangor  

Pulau 
Pinang 

Johor  

Perak  

Pahang  

Negeri 
Sembilan  

Melaka  

Kedah  

Terengganu   

Perlis  

Kelantan  

3 
Teras 

18 
Halatuju 
Strategik 

70 
Dasar 
Utama 

445 
Inisiatif 

Pelaksanaan 

377 
Petunjuk 
Output 

44 
Petunjuk 
Outcome 

5 
Teras 

13  
Dasar 

Perancangan 
Utama 

58  
Dasar  

Strategik 
Perancangan 

9  
Dasar  

Khusus 

4  
Teras 

Perancangan  

33  
Halatuju 
Strategik  

78 
Strategi 

Pembangunan 

32  
HIP 

128 
Indikator  

Pencapaian 

433 
Inisiatif 

Pelaksanaan 

63 
Petunjuk 
Outcome 

5 
Teras 

28 
Dasar 

Perancangan 

75 
Strategi 

Pelaksanaan 

16 
Indikator  

11 
Flagship  

468 
Inisiatif 

Pelaksanaan 

98  
Strategi 

4  
Teras 

386 
Inisiatif 

Pelaksanaan 

37  
Projek 

Berimpak 
Tinggi  

381 
Indikator 

3  
Teras  

Pembangunan 

5  
Dasar  

Perancangan  
Strategik 

16  
Dasar  

Perancangan  
Utama 

6 
 Flagship / 

HIP 

72  
Dasar Strategi 
Pembangunan 

61 
Inisiatif 

Pembaharuan 

432 
Langkah-Langkah 

Pencapaian 

4  
Teras 

26  
Halatuju 

90  
Dasar 

Strategik 

425 
Inisiatif 

Pelaksanaan 

5  
Teras 

19  
Dasar 

Strategik 

85 
Strategi 

Pembangunan 

333 
Inisiatif 

Pelaksanaan 

5  
Teras 

35  
Halatuju 
Strategik  

91 
Strategi 

Pembangunan 

447  
Inisiatif 

Pelaksanaan 

37  
Projek  

Berimpak 
Tinggi  

5  
Teras 

25 
Dasar 

Strategik 

88 
Strategi 

Pembangunan 

8 
 Flagship / HIP 

55 
Indikator  

5  
Objektif 

Perancangan 

13 
Dasar 

Perancangan  
Utama 

77 
Dasar Strategik 
Perancangan 

68 
 Flagship  

61 
Indikator  

336 
Langkah-
Langkah 

      1 2 3 4 5 6 7 

537 
Petunjuk 
Output 

274  
Langkah-
Langkah 
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2.1 PENYEDIAAN LPPFN PLANMALAYSIA NEGERI 

LPPFN merupakan dokumen sokongan kepada penyediaan suatu RS Negeri dan disediakan selepas 

dua (2) tahun dokumen RS Negeri diwartakan dan menjadi panduan kepada kajian semula suatu RS 

Negeri yang telah mencapai tempoh masa lima (5) tahun. Laporan ini perlu mengambil kira 

keberkesanan pelaksanaan dasar dan cadangan strategi yang merangkumi kandungan RS yang telah 

diwartakan mengikut negeri masing-masing. 

 
Penyediaan LPPFN bagi 11 negeri di Semenanjung Malaysia ini boleh dikategorikan kepada tiga (3) 

kategori iaitu negeri yang telah sedia, sedang sedia dan dalam perancangan sebagaimana Rajah 2.2. 

Terdapat lima (5) buah negeri sahaja yang telah menyediakan LPPFN iaitu Negeri Selangor, Pulau 

Pinang, Melaka, Kedah dan Perlis. Penyediaan LPPFN bagi kelima-lima negeri ini adalah berbeza 

dari segi aspek penyediaan dokumen dan skop sistem pemantauan. Perincian status semasa dan 

proses penyediaan LPPFN ini adalah sebagaimana Jadual 2.2. 

 

LPPFN yang sedang disediakan melibatkan dua (2) buah negeri iaitu Negeri Perak dan Negeri 

Sembilan. Bagi Negeri Perak kini di peringkat pengumpulan dan pengemaskinian data yang 

membabitkan pembangunan sistem pemantauan melalui Malaysia Urban Observatory (MUO). 

Manakala Negeri Sembilan berada di peringkat Laporan Analisis bagi Pemantauan Rancangan 

Struktur Negeri Sembilan 2045 (LPRSNS 2045). Terdapat empat (4) buah negeri iaitu Negeri Johor, 

Pahang, Kelantan dan Terengganu yang kini dalam peringkat perancangan dan pengumpulan data 

serta pembangunan sistem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

       Rajah 2.2: Status Penyediaan LPPFN bagi 11 Negeri Semenanjung Malaysia Sehingga Oktober 2023



 

 2 - 4 

Jadual 2.2: Status Semasa dan Proses Penyediaan LPPFN PLANMalaysia bagi Negeri Selangor, Pulau Pinang, Melaka, Kedah dan Perlis 

BIL. PERKARA 
LAPORAN PEMANTAUAN PERANCANGAN FIZIKAL NEGERI 

SELANGOR * PULAU PINANG * MELAKA  KEDAH * PERLIS * 
1. Status  

Penyediaan 
LPPFN sehingga 
Oktober 2023 
 
 
 
 
 

Penyediaan LPFN Selangor 
telah disediakan bermula 
tahun 2017 secara dokumen 
dan sistem. Tujuan 
penyediaan LPFN adalah 
untuk menyediakan  indikator 
pengukuran dan menilai 
pencapaian dasar serta 
diterjemahkan kepada sistem 
LPPFNS.  
 
Pada tahun 2018 sehingga 
2020, pengumpulan data 
maklumat dibekalkan oleh 
semua agensi pelaksana 
untuk menghasilkan Laporan 
Pemantauan melalui sistem 
LPFNS. 
 
Pada Jun 2022, pencapaian 
LPFN telah digunakan untuk 
penyediaan Laporan 
Pemantauan Outcome Impact 
(LPOI) dan dokumen ini telah 
siap pada Disember 2022 
dan menjadi panduan kepada 
PBN untuk menambahbaik 
dasar-dasar sediada  
di peringkat negeri. 

Penyediaan LPPFN 
Pulau Pinang telah 
diterjemahkan melalui 
pembangunan sistem 
Electronic Monitoring 
Structure (e-MoS) 
sejak tahun 2010. 
 
Selaras kandungan RSN 
Pulau Pinang 2030 
yang telah diwartakan 
pada pada tahun 2019, 
sistem e-MoS ini telah 
dikemaskini dan 
disesuaikan dengan 
indikator RS yang telah 
diwartakan dan 
menghasilkan Laporan 
Pemantauan. 
Pengunaan sistem e-
MoS oleh 
PLANMalaysia Pulau 
Pinang ini telah berjaya 
dilaksanakan dan telah 
ditambahbaik dari 
semasa ke semasa dan 
menjadi rujukan kepada 
semua agensi 
pelaksana.   

Penyediaan LPPFN Melaka 
telah disediakan bermula 
pada Jun 2022 selaras 
keperluan penyediaan 
LPPFN di dalam Manual 
Rancangan Struktur Versi 
2021.  
 
Penyediaan LPPFN Melaka 
ini disediakan secara 
dokumen dan  
menggunakan khidmat 
pelantikan perunding yang 
bertauliah serta disiapkan 
dalam tempoh tujuh (7) 
bulan. Dokumen LPPFN 
Melaka siap disediakan 
pada Disember 2022 dan 
telah diluluskan di 
Mesyuarat JPN Melaka 
pada tahun 2023. 

Penyediaan LPPFN Kedah 
telah disediakan bermula 
pada Jun 2022 selaras 
keperluan penyediaan LPPFN 
di dalam Manual Rancangan 
Struktur Versi 2021.  
 
Penyediaan LPPFN Kedah ini 
disediakan secara 
penggunaan sistem dan akan 
menghasilkan Laporan 
Pemantauan berkala yang 
akan digunakan oleh agensi-
agensi pelaksana yang 
terlibat semasa  
di peringkat pengemaskinian 
data maklumat. 
 
Sistem ini telah siap dibina 
pada Disember 2022 dan 
dinamakan Sistem 
Pemantauan RSN Kedah 
2035 dan kini tahun 2023  
di peringkat pengujian sistem 
melibatkan semua agensi-
agensi utama dan akan 
dilaksanakan sepenuhnya 
bagi tahun 2024. 

LPPFN bagi Negeri Perlis 
dihasilkan secara in house 
dan dikenali sebagai Laporan 
Pemantauan RS Negeri Perlis 
2030. RS Negeri ini telah 
diwartakan sejak tahun 2012 
namun pemantauan telah 
dibuat pada tahun 2019. 
Penyediaan Laporan 
Pemantauan dihasilkan 
berbentuk pencapaian 
maklum balas agensi 
pelaksana dan telah 
diluluskan di Jawantankuasa 
Pelaksanaan dan Pemantauan 
RSN Perlis 2030 pada 
Disember 2021.  
 
Pada tahun 2022,  Laporan 
Pemantauan RS Negeri Perlis 
2030 telah diangkat  
ke Mesyuarat JPN Perlis 
sebagai pemakluman. Tahun 
2023, Terma Rujukan Kajian 
Semula RS Negeri Perlis 
2040 (Kajian Semula) telah 
disediakan dan kajian susulan 
akan dibuat pada tahun 2024. 
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BIL. PERKARA 
LAPORAN PEMANTAUAN PERANCANGAN FIZIKAL NEGERI 

SELANGOR * PULAU PINANG * MELAKA  KEDAH * PERLIS * 
Proses Penyediaan LPPFN 

 

2. Tempoh 
Penyediaan 
LPPFN / Laporan 
yang dihasilkan 

8 Bulan 
 

a. Laporan Pendekatan Kajian 
(LPK) (4 minggu) 

b. Laporan Draf Awal 
(16 minggu) 

c. Draf LPFNS2022 
(12 minggu) 

12 bulan  
 
Menaiktaraf sistem 
sejak tahun 2010 
(Laporan Pemantauan) 

7 bulan 
 

a. LPK (6 minggu) 
b. Laporan Draf Awal 

(8 minggu) 
c. Draf LPPFNM 2022 

(12 minggu) 

6 Bulan 
 

a. Keperluan Kajian,     Reka 
Bentuk, Bengkel 

b. Modul 
c. Aplikasi mudah alih 
d. Pemindahan Teknologi 

 

12 Bulan 
 

Laporan Pemantauan 

3. Pelantikan 
Perunding 
 

Ya Ya Ya Ya Inhouse 

4. Kos LPPFN RM300,000.00 RM350,000.00  RM350,000.00 RM310, 050.00 Tiada 

5. Jawatankuasa 
Melulus LPPFN 

Jawatankuasa Teknikal 
Laporan Perancangan Fizikal 

Negeri Selangor 

Jawatankuasa Induk 
Pemantauan RSN Pulau 
Pinang 2030 Peringkat 

Negeri 

Jawatankuasa Pemantauan 
Rancangan Pemajuan 

Melaka 

Jawatankuasa Pemantauan 
dan Pelaksanaan RSN Kedah 

2035 

Jawatankuasa Pelaksanaan 
dan Pemantauan RSN Perlis 

2030 

6. Kekerapan 
Laporan LPPFN 
dibentang kepada 
Jawatankuasa 
 

Tiada  Sekali setahun 2 kali setahun Sekali setahun Sekali setahun 

7. Pemantauan 
LPPFN dibuat 
melalui aplikasi 
sistem 

Sistem LPFNS 
(Sistem Pengurusan Laporan 
Perancangan Fizikal Negeri 

Selangor) 
 

 
e-MoS Plan RSN Pulau 

Pinang 2030 Tiada Sistem Pemantauan RSN 
Kedah 2035 Tiada 
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BIL. PERKARA 
LAPORAN PEMANTAUAN PERANCANGAN FIZIKAL NEGERI 

SELANGOR * PULAU PINANG * MELAKA  KEDAH * PERLIS * 
8. 
 
 
 
 
 
 

Skop Kajian 
 
 
 
 
 
 

a. Menyediakan kerangka 
penilaian perlaksanaan 
dan pencapaian setiap 
dasar yang terkandung  
di dalam RS Negeri 
Selangor 2035. 

b. Mengenalpasti indikator 
pengukuran pelaksanaan 
setiap dasar dalam RS 
Negeri Selangor 2035. 

c. Mengemaskini 
kesesuaian dasar dan 
inisiatif pelaksanaan RS 
Negeri Selangor 2035. 

 

Semua dasar-dasar dan 
langkah-langkah yang 
disenaraikan dalam RS 
Negeri Pulau Pinang 
2030. 

a. Mengemaskini data-
data Laporan Tinjauan 
RSN Melaka 2035. 

b. Merangka satu (1) 
kerangka penilaian 
pelaksanaan dan 
pencapaian setiap 
dasar yang terkandung 
di dalam RSN Melaka 
2035. 

c. Mengenalpasti indikator 
pengukuran 
pelaksanaan setiap 
dasar dalam RSN 
Melaka 2035. 

d. Mengenalpasti 
pencapaian 
pelaksanaan dasar dan 
projek yang terdapat 
dalam RSN Melaka 
2035. 

e. Mengenalpasti kekuatan 
dan kelemahan setiap 
dasar yang terdapat 
dalam RSN Melaka 
2035 serta justifikasi 
ketidakbolehlaksanaan 
dasar tersebut. 

 
 

a. Pengurusan, pemantauan 
dan pelaporan. 

b. Paparan pemetaan. 

Penilaian Pelaksanaan  Dasar 
Utama dan Projek-projek 
Flagship. 
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BIL. PERKARA 
LAPORAN PEMANTAUAN PERANCANGAN FIZIKAL NEGERI 

SELANGOR * PULAU PINANG * MELAKA  KEDAH * PERLIS * 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Output  
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Melihat tahap pematuhan, 
penilaian pencapaian 
dasar, strategi 
pembangunan langkah-
langkah pelaksanaan RSN 
Selangor 2035. 

b. Pencapaian outcome 
serta keberhasilan 
perlaksanaan RSN 
Selangor 2035 kepada 
Pihak Berkuasa Negeri, 
PBT dan agensi-agensi 
pelaksana berkaitan. 

a. Sistem Pemantauan 
dan Pengukuran RS 
Pulau Pinang. 

b. Pelaporan 
Pemantauan. 

a. Memperlihatkan 
kekuatan dan kelemahan 
dari segi pelaksanaan 
dan pematuhan kepada 
agenda global, nasional 
dan negeri. 

b. Pemantauan 
pembangunan fizikal. 

 

Pemantauan, Pelaporan dan 
pemetaan pencapaian dasar, 
strategi dan hala tuju 
pembangunan. 

Pemantauan, Pelaporan dan 
pencapaian dasar, strategi 
serta hala tuju pembangunan. 

10. Rumusan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemantauan dasar dan 
halatuju RSN Selangor 2035 
telah diperincikan kepada tiga 
(3) iaitu projek berimpak 
tinggi, berimpak sederhana, 
berimpak rendah dan proses 
penambahbaikan inisiatif. 
 
 
 
 

Laporan Pemantauan 
yang dihasilkan 
menunjukkan 
pencapaian pencapaian 
dasar dan hala tuju 
perancangan bagi RS 
Pulau Pinang bagi setiap 
tahun melalui sistem 
yang disediakan. 

Laporan pemantauan yang 
dihasilkan telah 
mengenalpasti dasar-dasar   
yang perlu dipinda / 
dimansuhkan serta 
pementauan berkala bagi 
dasar-dasar yang perlu 
diberi perhatian.  

Laporan Pemantauan yang 
dihasilkan menunjukkan 
pencapaian pencapaian dasar 
dan hala tuju perancangan 
bagi RS Kedah 2035 melalui 
sistem yang disediakan. 

Laporan Pemantauan yang 
dihasilkan menyokong kepada 
keputusan-keputusan             di 
peringkat Kerajaan Negeri 
Perlis bagi melihat potensi 
pembangunan fizikal, sosial, 
ekonomi dan persekitaran 
mampan bagi tujuan 
penyediaan Kajian Semula 
RS. 
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2.2 PELAKSANAAN PEMANTAUAN RS OLEH PLANMALAYSIA NEGERI 

Penyediaan LPPFN boleh dilaksanakan melalui dua (2) kaedah iaitu secara manual dan secara  

sistem. Kedua-dua kaedah ini boleh ditentukan oleh Kerajaan Negeri berdasarkan kos dan tempoh 

masa yang diperlukan di dalam penyediaan LPPFN. Penyediaan LPPFN boleh dilaksanakan secara 

kaedah sistem iaitu dalam talian bagi memudahkan proses pengumpulan data berkaitan daripada 

setiap agensi pemegang taruh / jabatan teknikal / agensi pelaksana yang terlibat. Sehingga Oktober  

2023, tiga (3) buah negeri telah melaksanakan pemantauan RS secara kaedah sistem iaitu Pulau 

Pinang, Selangor dan Kedah. Sistem yang dibangunkan ini mampu memberi maklumat mengenai 

status kemajuan bagi semua inisiatif pelaksanaan secara cepat dan tepat sebagaimana contoh 

paparan di Rajah 2.3. 
 

            

 

 

 

 

 

   Sistem e-MoS oleh PLANMalaysia Pulau Pinang          Sistem LPFNS oleh PLANMalaysia Selangor 

           

 

 

 

 

 
 
                                               Sistem Pemantauan RSN Kedah 2035 oleh  
                                                                  PLANMalaysia Kedah 

 

 

 

 

  

 

Rajah 2.3:  Interface Sistem Pemantauan RS Negeri 
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Penggunaan sistem dalam pemantauan RS Negeri adalah selari dengan perkembangan teknologi masa kini 

di mana ianya lebih efisien dari segi penggunaannya. Tanpa sistem pemantauan juga, sesuatu pemantauan 

LPPFN masih boleh dibuat dengan kaedah manual dengan mendokumenkan pelaporan pemantauan. Walau 

bagaimanapun, dari segi keberkesanan dan efisen kaedah ini adalah bergantung kepada negeri terlibat. 

Jadual 2.3 di bawah menunjukkan pengalaman PLANMalaysia Negeri dalam pelaksanaan pemantauan 

secara sistem dan manual:- 

 

Jadual 2.3: Rumusan Pelaksanaan Pemantauan Melalui Penggunaan Sistem dan Kaedah Manual 

PEMANTAUAN MENGUNAKAN SISTEM 

(PULAU PINANG, SELANGOR DAN KEDAH) 

PEMANTAUAN MENGUNAKAN KAEDAH MANUAL 

(MELAKA DAN PERLIS) 

a. Sistem ini memudahkan pemantauan 
pelaksanaan projek dan dasar-dasar yang 
terlibat dalam cadangan pembangunan 
negeri berkenaan; 

b. Sistem ini juga dilengkapi dengan 
pengukuran indikator dan formula serta 
menghasilkan output yang lebih tepat dan 
memudahkan proses pengumpulan data 
primer; 

c. Penggunaan teknologi Information dan 
Communication Technology (ICT) yang baik 
juga mampu meningkatkan kecekapan, 
keberkesanan dan produktiviti organisasi 
yang terlibat; 

d. Data disimpan secara berpusat dan mudah 
dicapai dan di analisis; 

e. Data yang diperoleh adalah lebih cepat dan 
tepat untuk diselaraskan di dalam sistem; dan 

f. Penggunaan tenaga kerja yang efisien dengan 
tidak menggunakan tenaga kerja yang ramai 
dalam pengumpulan maklumat. 
 

a. Keperluan pelantikan dan kos perunding setiap 
tahun bagi setiap penyediaan LPPFN atau 
boleh dilakukan secara  inhouse; 

b. Pengumpulan dan analisis data secara berkala 
dan interaksi di antara agensi teknikal dan 
pelaksana adalah berkesan; 

c. Pengumpulan data secara manual dan 
memudahkan agensi teknikal dan pelaksana 
membekalkan data yang sama bagi setiap 
tahun mengikut keperluan yang ditetapkan; 

d. Kekerapan mengadakan perbincangan, 
Perbincangan Kumpulan Terfokus (FGD) dan 
mesyuarat verifikasi dapat menyelesaikan isu 
dan masalah berbangkit; 

e. Semua agensi teknikal dan pelaksana 
memainkan peranan penting di dalam 
membekalkan data; dan 

f. Penyediaan dokumen disahkan di setiap 
peringkat dan mudah ditambahbaik. 
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2.3 RUMUSAN SENARIO PEMANTAUAN 

Secara keseluruhannya, semua dokumen RS bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia telah 

sedia untuk dibuat laporan pemantauan pelaksanaan memandangkan tempoh pewartaan RS Negeri 

yang telah melebihi jangka masa masa dua (2) tahun. Kandungan pemantauan dokumen RS Negeri 

ini adalah berbeza-beza merangkumi dasar-dasar utama, teras, halatuju strategik, inisiatif 

pelaksanaan, projek Flagship / High Impact Project (HIP), indikator, output dan outcome yang akan 

dinilai pencapaian pelaksanaannya.  

 

Penyediaan laporan pemantauan RS sebelum ini dikenali sebagai Laporan Perancangan Fizikal 

Negeri (LPFN). Ianya disediakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan dasar oleh suatu RS Negeri 

selepas dua (2) tahun pemantauan. Pada tahun 2023, penyediaan LPFN telah ditukar kepada LPPFN 

iaitu Laporan Pemantauan Perancangan Fizikal Negeri semasa di peringkat kajian Panduan 

Penyediaan LPPFN dan sesi perundingan bersama semua PLANMalaysia Negeri dan Pejabat Projek 

Zon dengan mengambil kira keperluan aspek pematuhan penilaian perancangan fizikal semasa bagi 

suatu RS Negeri. 

 

Pemantauan bagi RS Negeri telah bermula sejak tahun 2010 oleh PLANMalaysia Pulau Pinang 

melalui penggunaan sistem pemantauan e-MoS. Sistem ini telah disesuaikan dengan dokumen RS 

terkini yang telah diwartakan dan masih digunakan sehingga kini. 

 

PLANMalaysia Selangor telah memulakan penyediaan LPFN ini sejak tahun 2017, di mana 

penyediaan dokumen LPFN ini adalah seiring dengan pembinaan sistem LPFN Selangor yang 

disediakan dengan mengambilkira penyediaan indikator pengukuran dasar di dalam RS Negeri 

sediada. Sistem pemantauan ini telah digunakan bagi tujuan penyediaan Laporan Pemantauan setiap 

tahun. Bagi tahun 2022, PLANMalaysia Selangor telah menyediakan LPOI untuk menilai pencapaian 

keseluruhan indikator yang telah disediakan dengan mengambilkira penyediaan Laporan 

Pemantauan. 

 

Penilaian LPPFN di PLANMalaysia Perlis dilaksanakan dengan menyediakan Laporan Pemantauan 

dan dijalankan secara inhouse sejak 2019. Laporan Pemantauan ini telah diluluskan oleh Mesyuarat 

Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) Negeri Perlis pada tahun 2022. Ianya telah dijadikan asas 
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dalam penyediaan Terma Rujukan Kajian Semula RS Negeri Perlis 2040 oleh Pejabat Projek Zon 

Utara dan kajian akan dijalankan pada tahun 2024. 

 

Sehingga Oktober 2023, tambahan dua (2) buah negeri baharu yang menyediakan LPPFN dan sistem 

pemantauan iaitu PLANMalaysia Melaka dan PLANMalaysia Kedah. Empat (4) buah PLANMalaysia 

Negeri iaitu Johor, Pahang, Kelantan manakala Terengganu pula masih di dalam perancangan dan 

pengumpulan data bagi penyediaan LPPFN serta penyediaan kertas kerja sistem. 

 

Sehubungan itu, penyediaan LPPFN ini turut mengambil kira pengalaman lima (5) buah negeri yang 

telah melaksanakan LPPFN merangkumi penyediaan laporan dan sistem pemantauan dengan 

mengambilkira perbandingan tempoh penyediaan, pelantikan perunding, kos penyediaan, kelulusan 

jawatankuasa berkaitan, pemantauan aplikasi sistem dan kandungan LPPFN yang boleh menjadi 

panduan kepada semua negeri.  
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3.0 PANDUAN PENYEDIAAN LPPFN 

Bahagian ini menerangkan tujuan, pendekatan kajian, skop pemantauan, kaedah penyediaan, pengumpulan 

data, pencapaian dasar dan organisasi pengurusan bagi penyediaan LPPFN. Panduan ini akan digunakan 

oleh semua negeri untuk penyeragaman penyediaan LPPFN. Kandungan panduan ini juga akan menjadi 

rujukan PBN dalam menilai keberkesanan pelaksanaan dasar, strategi serta inisiatif pelaksanaan untuk RS 

Negeri yang telah cukup tempoh dua (2) tahun pewartaan.   

 

Rajah 3.1 menunjukkan keperluan garis masa penyediaan LPPFN bagi suatu RS Negeri. Penyediaan        

LPPFN  bagi suatu RS Negeri akan disediakan selepas dua (2) tahun pewartaan dan akan menjadi rujukan 

kepada suatu RS Negeri yang telah mencapai tempoh lima (5) tahun untuk penetapan kajian semula RS. 

Bagi suatu RS Negeri yang masih tidak menyediakan kajian semula RS dalam tempoh lima (5) tahun 

pewartaan, maka LPPFN ke-2 akan disediakan mengikut garis masa yang telah ditetapkan bagi tujuan 

memastikan pemantauan yang berterusan untuk projek-projek dan inisiatif di dalam RS. Proses ini akan 

berulang bagi LPPFN ke-3 pada tahun seterusnya jika masih tiada kajian semula dilakukan untuk suatu RS 

tersebut. Penyediaan LPPFN ini juga turut mengambil kira perubahan dasar semasa di peringkat negeri dan 

persekutuan dengan mengambil kira input daripada hasil pemantauan dan kajian semula Rancangan Fizikal 

Negara (RFN) yang dibuat setiap lima (5) tahun. 

 

Rajah 3.1: Kaedah Penentuan Penyediaan LPPFN      

 

3.1 TUJUAN PENYEDIAAN LPPFN 

Penyediaan LPPFN adalah untuk menilai pelaksanaan dan pencapaian setiap dasar yang terkandung 

di dalam RS Negeri bagi tujuan pemantauan pembangunan fizikal di samping mengenalpasti 

kesesuaian dasar dan inisiatif pelaksanaan secara berfasa bagi suatu RS Negeri berdasarkan 

perubahan semasa dan menyokong kepada  Kajian Semula  suatu RS Negeri atau Pengubahan RS 

Negeri boleh dibuat berdasarkan peruntukan subseksyen 11, Akta 172. Sesuatu RS Negeri hendaklah 

dikaji semula setiap lima (5) tahun seiring dengan penyediaan rancangan pembangunan lima (5) 
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tahun negeri. Keperluan terhadap penyediaan LPPFN di peringkat negeri mengambil kira justifikasi 

sebagai asas rujukan dan panduan utama bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar dan 

cadangan strategi serta bertindak sebagai dokumen penting dan asas rujukan kepada PBN bagi 

penilaian inisiatif pelaksanaan mengikut fasa pembangunan suatu RS Negeri sehingga ke peringkat 

keputusan untuk kajian semula RS Negeri.  

 

Tujuan penyediaan LPPFN ini untuk: 

a. Mengenalpasti indikator pengukuran pelaksanaan setiap dasar bagi fasa pelaksanaan yang dikaji 

yang terdapat dalam RS Negeri; 

b. Mengenalpasti pencapaian pelaksanaan dasar dan projek yang terdapat di dalam fasa pelaksanaan 

yang dikaji suatu RS Negeri; 

c. Merangka satu kerangka penilaian pelaksanaan dan pencapaian setiap dasar yang terkandung bagi 

fasa pelaksanaan yang dikaji di dalam RS Negeri; 

d. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan setiap dasar yang terdapat bagi fasa pelaksanaan yang 

dikaji bagi suatu RS Negeri serta justifikasi ketidakboleh laksanaan dasar tersebut; dan 

e. Mengemaskini kesesuaian dasar dan inisiatif pelaksanaan bagi fasa pelaksanaan yang dikaji untuk 

suatu RS Negeri. 

 

Sehubungan itu, penyediaan LPPFN adalah sebagai satu mekanisme dalam mengenalpasti petunjuk 

output / outcome bagi pengukuran pelaksanaan setiap dasar. Kaedah penyediaan laporan ini adalah 

bergantung kepada kemampuan Kerajaan Negeri sama ada secara lantikan perunding ataupun dibuat 

secara in-house oleh PLANMalaysia Negeri dan diintegrasikan dengan model pemantauan dalam 

sistem MUO. 

 

3.2 PENDEKATAN KAJIAN 

Terdapat beberapa kaedah penyediaan yang dicadangkan menjadi asas kepada pembentukan 

kerangka petunjuk output sebagai pengukuran dengan menggunakan kaedah kajian literatur, sesi libat 

urus bersama jabatan / agensi dan sesi FGD. Dalam menyediakan sesuatu laporan, sesi 

perbincangan bersama pihak-pihak berkepentingan sangat penting untuk menentukan kesesuaian 

inisiatif pelaksanaan, kesediaan data serta keutamaan dasar-dasar yang terdapat di dalam RS Negeri 

yang akan memberi panduan ke atas pemberat kepada pengukuran prestasi pencapaian RS Negeri. 
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Penyediaan LPPFN juga dicadangkan kepada setiap negeri samada secara manual mahupun 

penggunaan sistem. Kaedah penyediaan adalah bergantung kepada keupayaan dan peruntukan 

Kerajaan Negeri tersebut. Cadangan pembangunan sistem adalah untuk memudahkan proses 

pengumpulan data agensi  dan secara tidak langsung memberi status kemajuan dengan lebih cepat. 

Penggunaan teknologi ICT yang baik pasti akan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan serta 

produktiviti yang sangat baik terhadap sesebuah agensi yang terlibat.  

 

Panduan LPPFN yang disediakan ini akan memperincikan kaedah penyediaan secara manual dan 

sistem MUO yang merangkumi tempoh penyediaan dan program kerja LPPFN dan proses penyediaan 

LPPFN. 

 

3.2.1  Tempoh Penyediaan dan Program Kerja LPPFN 

 

a. Penyediaan LPPFN Secara Manual  

Penyediaan LPPFN ini melibatkan tiga (3) peringkat utama iaitu peringkat mobilisasi, 

peringkat penyediaan LPPFN serta peringkat pemakluman dan persetujuan sebagaimana  

Rajah 3.2. Pada peringkat 1, tempoh mobilisasi yang dicadangkan adalah selama tiga (3) 

bulan, mengambil kira penyediaan Kertas Cadangan dan Terma Rujukan untuk kelulusan dan 

perakuan oleh Mesyuarat JPN.  

 

Peringkat 2 adalah penyediaan LPPFN yang melibatkan penghasilan dua (2) laporan utama 

iaitu Penyediaan Draf Awal LPPFN dan Draf Akhir LPPFN. Peringkat ini dicadangkan selama 

enam (6) bulan mengambil kira tempoh pengumpulan data daripada agensi pelaksana dan 

keperluan penilaian indikator. Walau bagaimanapun, tempoh penyediaan LPPFN ini adalah 

bergantung kepada situasi semasa pembangunan sesebuah negeri selaras dengan 

persetujuan dan arahan daripada Mesyuarat JPN.  

 

Peringkat 3 pula adalah melibatkan persetujuan dan makluman Draf LPPFN. Peringkat ini 

mengambil tempoh selama tiga (3) bulan dengan mengambil kira dua (2) mesyuarat utama 

iaitu persetujuan Draf LPPFN di peringkat Mesyuarat JPN dan makluman di Mesyuarat 

Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP) PLANMalaysia. Tempoh penyediaan 

LPPFN yang dicadangkan selama enam (6) bulan adalah tidak mengambil kira tempoh                          
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di peringkat mobilisasi serta peringkat kelulusan dan makluman. Perincian aktiviti di setiap 

peringkat adalah sebagaimana di Jadual 3.1.  

 

b. Penyediaan LPPFN Secara Sistem 

Terdapat dua (2) kaedah untuk menyediakan LPPFN secara sistem iaitu : 

 

i. Pembangunan Sistem LPPFN Sendiri  

PLANMalaysia Negeri boleh membangunkan sistem LPPFN melalui peruntukan yang 

disediakan oleh PBN. Namun begitu, sistem tersebut perlu diintegrasikan kepada 

sistem MUO di bawah Modul Pemantauan Rancangan Pemajuan. 

 

ii. Integrasi Bersama Sistem MUO 

LPPFN secara sistem juga boleh dibuat terus melalui model Pemantauan Rancangan 

Pemajuan di dalam Sistem MUO. Pegawai bertanggungjawab di PLANMalaysia Negeri 

akan dilantik sebagai pentadbir sistem bagi membolehkan pengisian data dan analisis 

dibuat selaras panduan / manual yang disediakan oleh MUO.  

 

Semua PLANMalaysia Negeri perlu membuat integrasi sistem LPPFN ke dalam sistem MUO 

bagi membolehkan pencapaian pelaksanaan semua RS di Semenanjung Malaysia dapat 

dipaparkan di dashboard MUO untuk paparan umum. Selain itu, maklumat pencapaian 

pelaksanaan semua RS akan menjadi input penting kepada LPP yang akan dilaporkan kepada 

Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN). 

 

Pemantauan tempoh penyediaan dan program kerja LPPFN secara sistem bagi tujuan 

penyediaan laporan LPPFN boleh dibahagikan kepada tiga (3) peringkat utama sebagaimana 

Rajah 3.3. Pada peringkat 1, tempoh mobilisasi yang dicadangkan adalah selama satu (1) 

bulan, mengambil kira penyediaan Kertas Cadangan / Terma Rujukan (jika perlu) untuk 

persetujuan oleh Mesyuarat JPN. 
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Pada peringkat 2, perolehan data dan penyediaan LPPFN dicadangkan adalah selama enam 

(6) bulan dengan mengambil kira pengumpulan data dan verifikasi data. Data-data ini akan 

dikemaskini oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang terlibat, agensi teknikal dan agensi 

pelaksana melalui sistem yang dibangunkan oleh PLANMalaysia Negeri. 

 

Peringkat 3 pula melibatkan persetujuan dan makluman Draf LPPFN. Peringkat ini mengambil 

tempoh selama tiga (3) bulan dengan mengambil kira dua (2) mesyuarat utama iaitu 

persetujuan di Mesyuarat JPN dan makluman di Mesyuarat JPP PLANMalaysia. Perincian 

aktiviti di setiap peringkat adalah sebagaimana di Jadual 3.2. 



 

 3 - 6 
 

Jadual 3.1: Program Kerja Terperinci Penyediaan LPPFN Secara Manual 

BIL PERINGKAT 

M
OB

IL
IS

AS
I BULAN 

PE
RS

ET
UJ

UA
N 

&
 M

AK
LU

M
AN

 

PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A PERINGKAT 1: MOBILISASI (3 bulan) 

1. 
Penyediaan Kertas Cadangan LPPFN dan Terma 
Rujukan 

3 
bu

la
n 

se
be

lu
m

 
m

em
ul

ak
an

 k
aj

ia
n 

 2. Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) 

3. Pelantikan Perunding (jika perlu)  

4. Mesyuarat Pengenalan Perunding 

B PERINGKAT 2: PENYEDIAAN LPPFN (6 bulan) 

5. Penyediaan Draf Awal LPPFN (3 bulan)                           

6. FGD Bil 1                           

7. Serahan Draf Awal LPPFN (Draf Pertama)                           

8. Mesyuarat Pasukan Teras Bil. 1                           

9. Mesyuarat Pasukan Kajian Kerja Bil.1                           

10. Pindaan/serahan Draf Awal LPPFN (Draf Kedua)                           

11. Pindaan / serahan Draf Awal LPPFN (Draf Akhir)                           

12. Penyediaan Draf Akhir LPPFN (3 bulan)                           

13. FGD Bil 2                           

14. Serahan Draf Akhir LPPFN (Draf Pertama)                           

15. Mesyuarat Pasukan Teras Bil. 2                           

16. Mesyuarat Pasukan Kajian/ Kerja Bil. 2                           

17. Pindaan / serahan Draf Akhir LPPFN (Draf Kedua)                           

18. Mesy. JK Pemantauan Bil. 1                           
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Jadual 3.1: Program Kerja Terperinci Penyediaan LPPFN Secara Manual (Samb...) 

BIL PERINGKAT 

M
OB

IL
IS

AS
I BULAN 

PE
RS

ET
UJ

UA
N 

&
 M

AK
LU

M
AN

 

PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

19. Pindaan / serahan Draf Akhir LPPFN (Draf Akhir)                           

C PERINGKAT 3: PERSETUJUAN DAN MAKLUMAN (3 bulan) 

1. Mesyuarat JPN (Persetujuan) 
 

3 
bu

la
n 

se
le

pa
s 

se
ra

ha
n 

dr
af

 a
kh

ir 

2. 
 
Mesyuarat JPP PLANMalaysia (Makluman) 
 

 Nota:  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tempoh perkhidmatan perunding   Serahan laporan / dokumen dan kelulusan mesyuarat 
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Jadual 3.2: Program Kerja Terperinci Penyediaan LPPFN Melalui Sistem 

BIL PERINGKAT 

M
OB

IL
IS

AS
I BULAN 

PE
RS

ET
UJ

UA
N 

&
 M

AK
LU

M
AN

 

PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. PENDAFTARAN SISTEM PEMANTAUAN LPPFN DAN PENGEMASKINIAN DATA OLEH PLANMALAYSIA NEGERI DAN AGENSI-AGENSI UTAMA 

2. PENYELARASAN PROGRAM KERJA PENYEDIAAN LPPFN MELALUI SISTEM 

A PERINGKAT 1: MOBILISASI (1 bulan) 

1. Penyediaan Kertas Cadangan LPPFN / Terma Rujukan(jika perlu) 

1 
bu

la
n 

 
2. Mesyuarat JK Perancang Negeri (JPN) 

B PERINGKAT 2: PENYEDIAAN LPPFN (6 bulan) 

1. Pengumpulan Data (2 bulan)                           

2. Mesyuarat Pasukan Teras Bil. 1                           

3. Verifikasi Data (2 bulan)                           

4. FGD                            

5. Mesyuarat Pasukan Teras Bil. 2                           

6. Mesyuarat Pasukan Kajian/Kerja Bil.1                           

7. Pengemaskinian Data & Penjanaan Laporan Akhir (2 bulan)                           

8. Serahan Draf Akhir LPPFN (Draf Pertama)                           

9. Mesyuarat Pasukan Teras Bil. 3                           

10. Mesyuarat Pasukan Kajian/ Kerja Bil. 2                           

11. Mesy. JK Pemantauan Bil. 1                           

12. Pindaan / serahan Draf Akhir LPPFN (Draf Akhir)                           

C PERINGKAT 3: PERSETUJUAN DAN MAKLUMAN (3 bulan) 

1. Mesyuarat JPN (Persetujuan)  

3 
bu

la
n 

 

2. Mesyuarat JPP PLANMalaysia (Makluman) 

Serahan laporan / dokumen dan kelulusan mesyuarat 

 

Nota :  Tempoh perkhidmatan perunding 
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3.2.2 Proses Penyediaan LPPFN  

 

a. Penyediaan LPPFN Secara Manual  

Dalam penyediaan LPPFN secara manual, melibatkan tiga (3) peringkat utama sebagaimana 

carta alir di Rajah 3.2.  

 

Peringkat 1: Mobilisasi (3 bulan) 

Peringkat mobilisasi melibatkan kerja-kerja awalan oleh pasukan kajian bagi penyediaan 

LPPFN bagi kedua-dua proses. Dokumen / laporan dan keperluan utama bagi peringkat ini 

adalah: 

 

Jadual 3.3: Penerangan Proses Kerja Bagi Peringkat 1: Mobilisasi (Manual) 

PERINGKAT PENERANGAN 

Penyediaan Kertas 
Cadangan 

a. Kertas cadangan bersama Terma Rujukan perlu disediakan dan diangkat oleh 
Pengarah PLANMalaysia Negeri untuk menyatakan hasrat dan cadangan bagi 
menyediakan LPPFN untuk suatu RS yang telah diwartakan selepas dua (2) tahun;  

b. Ia perlu dikemukakan ke Mesyuarat JPN untuk mendapatkan persetujuan bagi 
kandungan dan peruntukan kewangan; dan 

c. Kertas Cadangan dan Terma Rujukan ini disediakan untuk memandu arah dan 
menjadi rujukan utama semasa penyediaan LPPFN. 

d. Terma Rujukan 
i. Terma Rujukan ini mengandungi penerangan ringkas projek meliputi 

pengenalan kawasan projek, pernyataan isu, masalah dan potensi awal, 
matlamat dan objektif kajian, skop kajian, faedah dan outcome/hasil projek, 
bentuk dan perincian kandungan projek serta organisasi pengurusan, 
tempoh projek, peruntukan kewangan projek dan pelantikan perunding jika 
perlu.  

ii. Terma Rujukan ini juga mengandungi asas pertimbangan bagi permohonan 
kos, peruntukan kewangan dan pelantikan perunding; dan  

iii. Menetapkan perkara yang perlu dipatuhi semasa penyediaan projek. 

 

Peringkat 2: Penyediaan LPPFN (6 bulan) 

Proses seterusnya adalah penyediaan LPPFN yang melibatkan penghasilan dua (2) jenis 

laporan iaitu Draf Awal LPPFN dan Draf Akhir LPPFN. Keperluan utama dokumen / laporan 

bagi peringkat ini adalah: 
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Jadual 3.4: Penerangan Proses Kerja Bagi Peringkat 2: Penyediaan LPPFN (Manual) 

PERINGKAT PENERANGAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyediaan LPPFN 

a. Draf Awal LPPFN (3 bulan) 
i. Penyediaan Draf Awal LPPFN mengambil masa selama tiga (3) bulan.  
ii. Laporan ini mengandungi tujuan, matlamat, objektif, skop dan metodologi 

kajian serta kaedah analisis dalam menghasilkan output yang dikehendaki.  
iii. Laporan ini juga merangkumi carta alir dan rangka kerja, jangka masa atau 

proses kajian dijalankan serta agensi pelaksana atau pihak berkepentingan.  
iv. Dasar pembangunan wilayah, negeri dan daerah akan diterjemahkan bagi 

mengkaji peranan setiap fungsi serta strategi yang dilaksanakan.  
v. Pengumpulan maklumat-maklumat sekunder yang diperolehi dari agensi 

berkaitan akan dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan kepada inisiatif 
pelaksananaan, indikator, strategi pembangunan, output dan outcome yang 
telah digariskan di dalam RS Negeri. 

vi. Indikator atau strategi pembangunan yang telah digariskan di dalam RS Negeri  
akan dijadikan kerangka untuk menilai pelaksanaan dan pencapaian di setiap 
dasar yang terkandung di dalam RS Negeri di peringkat Draf Akhir.  

vii. Ia perlu dibawa ke Mesyuarat Pasukan Teras dan Mesyuarat Pasukan 
Kajian/Kerja bagi mendapatkan persetujuan untuk meneruskan kajian                          
ke peringkat seterusnya. 

b. Draf Akhir LPPFN (3 bulan)  
i. Peringkat Laporan Draf Akhir LPPFN merupakan peringkat terakhir yang mana 

mengambil masa selama tiga (3) bulan.   
ii. Hasil penemuan LPPFN diklasifikasikan sebagai sebagai Capai (C), Belum 

Capai (BC) dan Tidak Capai (TC).   
iii. Ia perlu dibawa ke Mesyuarat Pasukan Teras dan Mesyuarat Pasukan 

Kajian/Kerja seterusnya ke Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan bagi 
mendapatkan kelulusan. 

 

Peringkat 3: Persetujuan dan Makluman (3 bulan) 

Peringkat ini melibatkan peringkat persetujuan dan makluman. Draf LPPFN yang telah 

diluluskan diperingkat Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan akan di bawa ke Mesyuarat JPN 

untuk persetujuan sebagaimana jadual di bawah. 

 

Jadual 3.5: Penerangan Proses Kerja Bagi Peringkat 3: Persetujuan dan Makluman (Manual) 

PERINGKAT  PENERANGAN 

Persetujuan dan 
Makluman 

a. Draf akhir LPPFN akan dibentangkan di Mesyuarat JPN untuk persetujuan terhadap 
hasil pemantauan dan dijadikan asas kepada kajian semula atau pengubahan 
sesuatu RS Negeri. 

b. Seterusnya, ia akan dibawa ke Mesyuarat JPP, PLANMalaysia untuk makluman. 
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Rajah 3.2 : Proses Kerja Penyediaan LPPFN Secara Manual 

Mesyuarat JPN 

Rancangan Struktur Negeri (RSN) 

Kertas Cadangan dan Terma Rujukan 

Laporan  
Draf Akhir LPPFN  

Laporan  
Draf Awal LPPFN  

Pasukan Teras / Pasukan Kajian  

  

Selepas 2 tahun pewartaan  

PERINGKAT 2 : 

PENYEDIAAN LPPFN 

 ( 6 bulan) 

  

  

PERINGKAT 3 : 

PERSETUJUAN & 
MAKLUMAN 

  

Te
m

po
h 

Pe
ny

ed
ia

an
 L

PP
FN

 

Mesyuarat JPP PLANMalaysia  
untuk Makluman 

Mesyuarat JPN  
untuk Persetujuan 

Keputusan 

PERINGKAT 1 : 

MOBILISASI 

  

   

  

Belum Capai Capai  Tidak Capai 

Mesyuarat JK Pemantauan  
untuk Kelulusan 

Pengubahan  Kajian Semula 

Selepas 5 tahun 

  

Nota : Penyediaan LPPFN disediakan selepas tempoh dua (2) tahun pewartaan bagi suatu RS Negeri dan menyokong kepada 
penyediaan Kajian semula bagi suatu RS Negeri yang telah mencapai lima (5) tahun pewartaan. Bagi suatu RS Negeri yang masih 
tidak menyediakan Kajian Semula RS, proses penyediaan LPPFN ini akan berulang mengikut tempoh masa yang ditetapkan 
sehingga suatu RS itu dibuat kajian semula. 

 

Pasukan Teras / Pasukan Kajian  
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b. Penyediaan LPPFN Secara Sistem 

Pemantauan pelaksanaan sistem ini boleh dilaksanakan setiap tahun kerana data yang dijana 

akan dibekalkan oleh agensi-agensi berkaitan yang melibatkan tiga (3) peringkat utama 

sebagaimana carta alir di Rajah 3.2.  

 

Peringkat 1: Mobilisasi (1 bulan) 

Peringkat ini melibatkan kerja-kerja awalan oleh pasukan kajian dalam penyediaan dokumen / 

laporan dan keperluan utama sebagaimana Jadual 3.6.   

 

Jadual 3.6: Penerangan Proses Kerja Bagi Peringkat 1: Mobilisasi (Sistem) 

PERINGKAT PENERANGAN 

Penyediaan Kertas 
Cadangan 

a. Kertas cadangan /Terma Rujukan (jika perlu) perlu disediakan dan diangkat oleh 
Pengarah PLANMalaysia Negeri untuk menyatakan hasrat dan cadangan bagi 
menyediakan laporan LPPFN melalui sistem setiap tahun sepanjang tempoh 
perancangan. Laporan ini juga mengandungi kaedah pengumpulan data dan 
penyediaan LPPFN bagi tempoh enam (6) bulan yang dirancang. 

b. Ia perlu dikemukakan ke Mesyuarat JPN untuk mendapatkan persetujuan bagi 
indikator dasar LPPFN  yang dikaji. 

c. Kertas Cadangan /Terma Rujukan (jika perlu) ini disediakan untuk memandu arah 
dan menjadi rujukan utama semasa penyediaan LPPFN. 

 

Peringkat 2: Pengumpulan Data dan Penyediaan LPPFN (6 bulan) 

Poses penyediaan LPPFN bermula dengan pengumpulan data yang mengambil masa dua (2) 

bulan. Data-data yang diperolehi akan disahkan melalui proses verifikasi bersama-sama 

agensi pembekal data. Data yang dimuktamadkan akan dikemaskini dan dianalisis untuk 

penjanaan laporan. Perincian bagi peringkat ini adalah sebagaimana Jadual 3.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 3 - 13 
 

Jadual 3.7: Penerangan Proses Kerja Bagi Peringkat 2: Pengumpulan Data dan Penyediaan LPPFN (Sistem) 

PERINGKAT PENERANGAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengumpulan Data  dan 
Penyediaan LPPFN 

a. Pengumpulan Data (2 bulan)  
i. Proses pengumpulan data mengambil masa selama dua (2) bulan. Data-

data ini akan dikumpul daripada agensi-agensi pelaksana dasar/ projek 
berdasarkan kepada kandungan RS Negeri masing-masing yang 
diintegrasikan dengan sistem MUO.  

ii. Pengumpulan data ini akan dilaksanakan oleh Pasukan Teras.  
b. Verifikasi Data (2 bulan) 

i. Seterusnya data-data yang telah diperolehi, proses verifikasi data akan 
dijalankan bagi mengesahkan data-data yang dibekalkan tepat untuk menilai 
tahap pelaksanaan dasar melalui indikator yang telah digariskan. 

ii. Proses verifikasi data akan dijalankan melalui sesi FGD dan dimuktamadkan 
dalam Mesyuarat Pasukan Kajian.  

iii. Indikator atau strategi pembangunan yang telah disediakan di dalam RS 
Negeri  akan dijadikan kerangka untuk menilai pelaksanaan tahap 
pencapaian di setiap dasar yang terkandung di dalam RS Negeri  
di peringkat Draf Akhir.  

c. Pengemaskinian Data dan Penjanaan Laporan (2 bulan) 
i. Data-data yang telah dimuktamadkan akan dikemaskini dan dianalisis di 

dalam sistem pemantauan yang telah dibangunkan oleh Kerajaan Negeri.  
ii. Hasil analisis diklasifikasikan sebagai Capai (C), Belum Capai (BC) dan 

Tidak Capai (TC) dan akan dikemukakan melalui penjanaan laporan yang 
dikenali sebagai LPPFN.  

iii. LPPFN yang dijana melalui sistem ini akan dibentangkan di dalam 
Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan untuk kelulusan.  

 

Peringkat 3: Persetujuan dan Makluman (3 bulan) 

Peringkat ini melibatkan peringkat persetujuan oleh Mesyuarat JPN dan makluman kepada 

Mesyuarat JPP PLANMalaysia sebagaimana jadual di bawah. 

 

Jadual 3.8: Penerangan Proses Kerja Bagi Peringkat 3: Persetujuan dan Makluman (Sistem) 

PERINGKAT  PENERANGAN 

Persetujuan dan Makluman 

a. Draf LPPFN yang diluluskan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan 
akan dibawa ke Mesyuarat JPN untuk persetujuan terhadap hasil 
pemantauan dan dijadikan asas kepada kajian semula atau pengubahan 
sesuatu RS Negeri sekiranya telah mencapai tempoh lima (5) tahun. 

b. Seterusnya, ia akan dibawa ke Mesyuarat JPP, PLANMalaysia untuk 
makluman. 
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Rajah 3.3: Proses Kerja Penyediaan LPPFN Secara Sistem 

Rancangan Struktur Negeri (RSN)  

Kertas Cadangan  / Terma Rujukan 

Pengemaskinian Data & Penjanaan 
Laporan  

Pengumpulan Data   

Pasukan Teras  

  

Pasukan Teras  

  

PERINGKAT 2 : 

PEROLEHAN DATA DAN 
PENYEDIAAN LPPFN 

 (6 bulan) 

  

  

PERINGKAT 3 : 

PERSETUJUAN  & 
PEMAKLUMAN   

Te
m

po
h 

Pe
ny

ed
ia

an
 L

PP
FN

 

Mesyuarat JPP PLANMalaysia  
untuk Makluman 

Mesyuarat JPN  
untuk Persetujuan 

 Keputusan 

Belum Capai Capai  Tidak Capai 

Mesyuarat JK Pemantauan  
untuk Kelulusan 

Pengubahan  Kajian Semula 

Selepas 5 tahun 

  

Verifikasi Data   

Pasukan Teras/ Pasukan Kajian  

  

Nota : Penyediaan LPPFN secara sistem disediakan selepas tempoh dua (2) tahun pewartaan bagi suatu RS Negeri dan menyokong 
kepada penyediaan Kajian semula bagi suatu RS Negeri yang telah mencapai lima (5) tahun pewartaan. Bagi suatu RS Negeri yang 
masih tidak menyediakan Kajian Semula RS, proses penyediaan LPPFN secara sistem ini adalah berterusan setiap tahun sehingga 
suatu RS itu dibuat kajian semula. 
 
 

 

Nota : Penetapan tempoh 
masa bagi pengumpulan 
data (2 bulan), verifikasi data 
(2 bulan), pengemaskinian 
data dan penjanaan laporan 
(2 bulan) adalah sama 
sebagaimana data i-PLAN. 

PERINGKAT 1 : 

MOBILISASI 

 (1 bulan) 

  

  

Sistem yang telah diintegrasikan 
dengan RS Negeri  

 

Nota : Bagi RS Negeri yang 
telah diintegrasikan dengan 
sistem MUO. Proses 
pendaftaran pentadbir dan 
pengguna sistem adalah tidak 
termasuk di dalam peringkat 
mobilisasi penyediaan 
LPPFN. 
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3.3 PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN DASAR DAN PROJEK RS 

NEGERI 

 

3.3.1 Skop Pemantauan 

Bahagian ini memperincikan tentang panduan terhadap perkara-perkara yang perlu dipantau 

dalam membuat penilaian pencapaian suatu RS Negeri. Penentuan skop pemantauan penting 

untuk memandu arah PBN dalam memastikan penilaian yang dibuat adalah seragam dan 

selaras antara semua negeri yang telah menyediakan RS Negeri.  

 

a. Tujuan Pemantauan 

Manual RS Versi 2021 telah menggariskan bahawa setiap RS Negeri yang telah diwartakan 

perlu dinilai dan dipantau selepas mencukupi tempoh dua (2) tahun pelaksanaannya. Tujuan 

pemantauan RS Negeri adalah: 

i. Menilai tahap atau status pencapaian pelaksanaan dasar, strategi dan cadangan projek 

/ program; 

ii. Menilai keberkesanan hala tuju strategik dan inisiatif pelaksanaan RS Negeri dalam 

bentuk outcome dan impak; 

iii. Memudahkan penyelarasan dan menyeragamkan pelaporan status pelaksanaan RS 

Negeri oleh PBN di peringkat nasional; 

iv. Memantau status pencapaian pelaksanaan cadangan pembangunan oleh jabatan atau 

agensi pelaksana; 

v. Menjadi asas rujukan PBN bagi menilai cadangan perancangan pembangunan baharu 

dan peruntukan yang dimohon oleh jabatan / agensi pelaksana secara tahunan; dan 

vi. Menjadi asas kepada kajian semula atau pengubahan RS Negeri. 

 

b. Panduan Skop Pemantauan 

Kandungan, kerangka dan format pembentukan hala tuju strategik RS Negeri yang telah 

disediakan antara negeri adalah berbeza antara satu sama lain. Panduan ini akan bertindak 

sebagai blue print untuk menyeragam dan menyelaras skop-skop yang terlibat dalam 

pemantauan dan penilaian pencapaian RS Negeri. Skop pemantauan yang ditetapkan perlu 

bersifat boleh diukur sama ada dari segi fizikal, masa, kos, bilangan dan peratusan. 
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Semua stakeholders yang terlibat dalam penyediaan RS Negeri perlu disenaraikan untuk 

melihat jumlah stakeholders yang menggunapakai RS Negeri melalui platform yang ada di 

jabatan / agensi masing-masing. Kriteria pemilihan skop adalah berdasarkan kepada Manual 

RS Versi 2021 yang diterbitkan pada 31 Mac 2022. Skop pemantauan yang ditetapkan perlu 

memenuhi ciri-ciri SMART (Specific, Measureable, Achieveable, Relevant and Time - Bound). 

Perincian prinsip SMART adalah sebagaimana Rajah 3.4. 

Rajah 3.4: Terjemahan Prinsip SMART 
 

Semua data-data yang dikumpul untuk penilaian pencapaian mestilah tepat mengikut sektor 

kajian yang telah digariskan dalam suatu RS Negeri yang perlu berteraskan kepada prinsip 

SMART dan boleh diukur melalui teknik-teknik analisis yang sesuai sama ada teknik kuantitatif 

dan ‘sive map’.  

 

Terdapat tiga (3) skop pemantauan yang perlu diambil kira dalam menilai tahap pencapaian 

RS Negeri. Skop tersebut meliputi perkara berkaitan tahap penerimaan RS Negeri oleh 

stakeholders, pelaksanaan dasar-dasar, langkah-langkah, strategi pembangunan fizikal, 

indikator pencapaian / unjuran / Key Performance Index (KPI), projek / program 

pembangunan, impak pelaksanaan dan input untuk tujuan pengubahan atau kajian semula 

suatu RS Negeri berdasarkan ktiteria yang ditetapkan. Perincian aspek penilaian skop 

pemantauan adalah sebagaimana Rajah 3.4. 
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Jadual 3.9: Skop Utama Pemantauan RS Negeri 
 SKOP ASPEK PENILAIAN 

1 TAHAP PENERIMAAN DAN 
PEMAKAIAN RS 

Mengukur tahap penerimaan RS Negeri oleh stakeholders 
dan jabatan / agensi pelaksana melalui pemilikan dokumen 
dan rujukan terhadap dokumen RS Negeri. 

2 TAHAP PELAKSANAAN RS : 

i. Pelaksanaan Dasar Umum, 
Dasar Subjek dan Langkah-
langkah; 

Memantau dan mengukur tahap pelaksanaan dasar – dasar 
umum, dasar subjek dan langkah – langkah pelaksanaan 
oleh stakeholders dan jabatan / agensi pelaksana 

ii. Penilaian Strawwategi 
Pembangunan Fizikal 

Menilai strategi pembangunan fizikal melalui kajian terhadap 
tren pembangunan. 

iii. Penilaian Indikator 
Pencapaian / Unjuran / KPI 

Menilai dan mengkaji pencapaian unjuran perbandingan 
dengan keadaan semasa. 

iv. Status pelaksanaan projek 
atau program pembangunan 

Menjadi asas kepada kajian semula atau  
pengubahan suatu RS Negeri. 

v. Penyelesaian Isu – Isu 
Utama Perancangan 

Melihat kepada pencapaian penyelesaian isu - isu utama 
perancangan yang berkaitan dengan dasar - dasar RS 
Negeri seperti banjir, alam sekitar dan lain-lain. 

3 IMPAK PELAKSANAAN RS 
NEGERI 

Mengkaji impak pelaksanaan RS Negeri melalui perubahan 
keluasan kawasan pembangunan. 

 

Penilaian pencapaian adalah berdasarkan kepada skop pemantauan yang digariskan tersebut. 

Walau bagaimanapun, tertakluk kepada PBN untuk membuat penilaian mengikut kaedah yang 

sesuai berdasarkan kepada isu dan fokus matlamat masing-masing. RS Negeri yang 

disediakan perlu mempunyai indikator / KPI yang boleh diukur untuk membuat penilaian 

pencapaian.  Sekiranya suatu RS Negeri bagi negeri tersebut tidak mempunyai indikator, perlu 

mewujudkan indikator yang boleh diukur agar penilaian dan pemantauan boleh dilakukan agar 

output / hasil penilaian dapat dirumuskan secara kuantitatif. 

 

1. Tahap Penerimaan  dan Pemakaian RS  

Tahap penerimaan RS Negeri perlu dibuat untuk melihat sejauh mana suatu RS Negeri tersebut 

diterima pakai oleh stakeholders iaitu pemilik RS Negeri iaitu PBN atau jabatan / agensi 

teknikal kerajaan sama ada sebagai rujukan atau asas untuk membuat keputusan. Panduan 

penilaian tahap penerimaan RS Negeri adalah sebagaimana Jadual 3.10.
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Jadual 3.10: Matriks Contoh Panduan Pemantauan bagi Penilaian Tahap Penerimaan RS Negeri oleh Stakeholders 

BIL. STAKEHOLDERS / JABATAN / AGENSI 
PELAKSANA 

SIMPANAN  
DOKUMEN RS 

KEKERAPAN  
PENGGUNAAN DALAM 

TEMPOH 2 TAHUN 
SKOP PEMAKAIAN CATATAN 

1 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa 
Negeri (PLANMalaysia Negeri) Ada / Tiada 2200 fail 

(2 Kali/ Bulan) Kebenaran Merancang  Diselaraskan dengan mesyuarat OSC PBT 
dan ulasan projek khas 

2 Semua PBT di Negeri Masing – Masing Ada / Tiada 2200 fail  
(2 Kali/ Bulan) Kebenaran Merancang  Mesyuarat OSC/ JK Perancangan dan 

Pembangunan PBT 

3 Pejabat Tanah dan Galian Ada / Tiada 430 fail 
(2 Kali/ Bulan) 

Mesyuarat EXCO 
(Pengambilan Tanah dan Perancangan 

Tanah Kerajaan) 

Dasar Pemilikan Tanah dan 
Pembangunan Bandar Baharu 

4 Pejabat Tanah dan Daerah / Jajahan Ada / Tiada 211 fail 
(1 Kali/ Bulan) 

Mesyuarat Pengambilan Tanah dan 
Perancangan Tanah Kerajaan Dasar Pemilikan Tanah Negeri 

5 Bahagian Perumahan dan Kerajaan 
Tempatan Ada / Tiada 42 fail 

(1 Kali/ Bulan) 
Mesyuarat JK Pelaburan Negeri 

Penentuan RMM 
Dasar dan Strategi Pemilikan Rumah 
Mampu Milik 

6 Jabatan Kebajikan Masyarakat Ada/ Tiada Tidak Berkaitan Mesyuarat JK Pengurusan Bencana 
Daerah 

Tiada penggunaan RSN untuk penentuan 
bantuan banjir 

7 Jabatan Alam Sekitar Negeri Ada / Tiada 120 fail 
(2 kali/ bulan) Kebenaran Merancang  Dasar Kawasan Sensitif Alam Sekitar 

8 Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Ada / Tiada 312 fail 
(2 Kali/ Bulan) Kebenaran Merancang  Dasar Pengairan Kawasan Pertanian 

9 Jabatan Perkhidmatan Veterinar Ada / Tiada 23 fail 
(3 kali/ tahun) Penentuan Tapak Padang Ragut Dasar pertanian dan penternakan negeri 

10 Lain-lain stakeholders yang berkaitan Jika Berkaitan Jika Berkaitan Jika Berkaitan Jika Berkaitan 

Nota : 
Perkara dan perincian yang dimasukkan adalah hanya contoh yang boleh dijadikan panduan sahaja. PLANMalaysia Negeri / Perunding yang dilantik  boleh memasukkan apa saja 
perincian dan skop penerimaan yang sesuai untuk dinilai tahap penerimaan.
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2. Tahap Pelaksanaan RS 

Tahap pelaksanaan RS ini boleh dinilai melalui 5 perkara utama iaitu :  

 

i. Pelaksanaan Dasar Umum, Dasar Subjek dan Langkah–langkah                                          

Penilaian terhadap dasar-dasar umum, dasar subjek, langkah-langkah (inisiatif 

pelaksanaan), indikator pencapaian dan status projek / program boleh dibuat 

melalui jadual atau matriks pengukuran yang menggabungkan keempat-empat skop 

pemantauan kerana pengumpulan data / maklumat boleh dihubungkait dengan 

petunjuk hasil / output pencapaian berdasarkan kepada sektor kajian. Panduan 

susunan jadual / matriks pengukuran pencapaian sebagaimana Rajah 3.5. 

 

ii. Penilaian Strategi Pembangunan Fizikal 

Penilaian strategi pembangunan fizikal di dalam LPPFN ini akan mengambil kira dan 

menilai strategi pembangunan fizikal melalui kajian terhadap tren pembangunan. 

Kajian ini akan melihat tren pembangunan berbanding perancangan guna tanah 

utama di dalam RS Negeri yang telah disediakan. Melalui kaedah ini, pelan-pelan 

kelulusan yang telah diberi pertimbangan oleh PBT-PBT melibatkan projek-projek 

berimpak tinggi / mega akan disenaraikan untuk maklumbalas oleh stakeholders dan 

jabatan / agensi pelaksana. Hasil utama output bagi LPPFN ini akan menghasilkan 

potensi pembangunan keseluruhan bagi guna tanah RS Negeri sebagaimana 

Rajah 3.5. 

 

iii. Penilaian Indikator Pencapaian / Unjuran / KPI 

Penyenaraian indikator pencapaian / unjuran / KPI bagi RS Negeri merupakan satu 

pengukuran penting bagi menilai dan mengkaji pencapaian unjuran bagi semua 

teras, hala tuju pembangunan, inisiatif pelaksanaan, indikator dan output / outcome 

mengikut RS Negeri yang disediakan mengikut unjuran perbandingan dengan 

keadaan semasa. Pengukuran / unjuran / KPI ini disediakan bagi melihat sejauh 

mana perancangan bagi sesebuah dokumen RS Negeri itu telah dilaksanakan dan 

penilaian ini disediakan melalui kaedah borang soal selidik dan penetapan sasaran 

/ formula yang telah disediakan bagi tujuan penilaian setiap output / outcome yang 

dirancang. Hasil penilaian ini akan menggariskan satu pendekatan bagi melihat 
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keperluan kajian semula RS Negeri atau pengubahan RS Negeri yang melibatkan 

penambahbaikan dasar / teras, hala tuju pembangunan, inisiatif pelaksanaan, 

indikator dan output / outcome bagi sesebuah dokumen RS Negeri sebagaimana 

Rajah 3.5. 

 

iv. Status Pelaksanaan Projek atau Program Pembangunan 

Status pelaksanaan projek atau program pembangunan yang diterjemahkan melalui 

teras, hala tuju pembangunan, inisiatif pelaksanaan, indikator dan output / outcome 

mengikut RS Negeri yang telah disediakan akan dipantau bagi melihat status 

pelaksanaan cadangan-cadangan projek atau program pembangunan yang terdapat 

dalam RS Negeri mengikut jabatan / agensi pelaksana. Bagi pengumpulan data 

status pelaksanaan projek / program, penggunaan borang akan disediakan mengikut 

indikator dan output / outcome yang telah disediakan mengikut agensi-agensi 

pelaksana bagi melihat dan memantau keberhasilan perancangan yang telah 

disediakan. Hasil pemantauan projek-projek ini akan melihat peratus pencapaian 

status pelaksanaan projek / program pembangunan yang telah dirancang mengikut 

fasa-fasa pelaksanaan yang dikaji sebagaimana Rajah 3.5. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rajah 3.5 : Panduan Asas Susunan Matriks Pengukuran Penilaian Dasar, Strategi Pembangunan, 

Langkah-langkah (Inisiatif Pelaksanaan), Indikator Pencapaian dan Status Projek 
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v. Penyelesaian Isu-isu Utama Perancangan 

Skop pemantauan ini juga merangkumi penyelesaian isu-isu utama perancangan 

yang berkaitan dasar-dasar RS Negeri seperti banjir, alam sekitar dan lain-lain. 

Rumusan pencapaian LPPFN bagi RS Negeri yang melaksanakannya akan melihat 

dan mengenalpasti projek-projek pembangunan yang telah diluluskan dan 

disiapkan mengikut fasa-fasa pelaksanaan.  

 

3. Impak Pelaksanaan RS Negeri  

Penilaian impak pelaksanaan perlu disediakan bagi melihat dan mengkaji impak pelaksanaan 

RS Negeri melalui perubahan keluasan kawasan pembangunan. Projek-projek berimpak tinggi 

dan projek-projek lain yang telah dirancang dan dilaksanakan melalui output yang disediakan 

oleh RS Negeri akan dinilai melalui perubahan guna tanah mengikut fasa-fasa pelaksanaan 

yang telah ditetapkan. Pemantauan impak perubahan guna tanah sebagaimana Jadual 3.11. 
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Jadual 3.11: Contoh Borang Penilaian Impak Pelaksanaan Selepas Dua (2) Tahun Pelaksanaan (RS) (2022-2024) 

BIL. SEKTOR 
GUNA TANAH 

FASA 
PELAKSANAAN LUAS GUNA TANAH 

SEMASA 
(TAHUN 2022) 

1LUAS 
CADANGAN  

GUNA TANAH 
(TAHUN 2024) 

JUMLAH 
PERBEZAAN 
KELUASAN 

IMPAK 
PERUBAHAN CATATAN 

PERATUS 
PENCAPAIAN 

(%) I II III 

1. Perumahan    128,456 hektar 140,000 hektar 11,554 hektar Bertambah (+) Sasaran Pencapaian Tahun 2050 
adalah seluas 258, 123 Hektar 54.24% 

2. Komersial    45,689 hektar 78,436 hektar 32,747 hektar Bertambah (+) Sasaran Pencapaian Tahun 2050 
adalah seluas 125,430 Hektar 62.53% 

3. Industri    18,879 hektar 23,654 hektar 25,228 hektar Bertambah (+) Sasaran Pencapaian Tahun 2050 
adalah seluas 85,242 Hektar 25.60% 

4. Perhutanan     236,869 hektar 201,200 hektar 35,669 hektar Berkurang ( - ) Sasaran Pencapaian Tahun 2050 
adalah seluas 424,591 hektar 47.39% 

5. Pertanian    221,982 hektar 242,331hektar 20,349 hektar Bertambah (+) Sasaran Pencapaian Tahun 2050 
adalah seluas 397,656 hektar 60.94% 

6. 
 

 
         

Nota : perkara dan perincian yang dimasukkan adalah hanya contoh yang boleh dijadikan panduan sahaja. Negeri boleh memasukkan apa saja perincian dan skop penerimaan yang sesuai 
untuk dinilai tahap penerimaan. 

                                                           
1 Data dan maklumat guna tanah merupakan guna tanah tahun asas penilaian (contoh tahun penilaian 2024) perlu dikumpul dan diperolehi daripada sumber jabatan/ agensi teknikal berkaitan. 

Boleh ditambah mengikut kesesuaian kajian
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3.3.2 Penilaian Pelaksanaan Dasar Dan Projek RS Negeri 

Pengukuran pencapaian pelaksanaan dasar dan projek RS Negeri merupakan antara elemen 

terpenting dalam panduan penyediaan LPPFN. Pengukuran ini akan menjadi satu output dalam 

menilai atau memperoleh keputusan terhadap pengubahan dan kajian semula suatu RS Negeri 

yang telah mencapai tempoh lima (5) tahun. Oleh itu, sebuah kerangka penilaian yang lengkap 

dan mengambil kira ke semua aspek-aspek penting dalam pembentukan RS Negeri perlu 

diwujudkan. Hal ini bagi memastikan pemantauan dan penilaian inisiatif pelaksanaan suatu 

RS Negeri dapat dijalankan dengan lebih cekap, berkesan dan sistematik.  

 

Panduan asas susunan matriks pengukuran penilaian dasar akan digunakan sebagai panduan 

penilaian pelaksanaan dasar. Output Penilaian pencapaian dikategorikan kepada  tiga iaitu 

Capai (C), Belum Capai (BC) dan Tidak Capai (TC) sebagaimana perincian berikut :- 

a. Capai : Dasar/projek yang telah dicadangkan dalam RS telah dilaksanakan sepenuhnya 

mengikut indikator-indikator yang telah ditetapkan;  

b. Belum Capai : Dasar/projek yang belum dilaksanakan, dalam proses pelaksanaan dan 

masih dalam tempoh fasa pembangunan yang dicadangkan; dan  

c. Tidak Capai : Dasar/projek yang tidak dilaksanakan dalam tempoh fasa pembangunan 

yang ditetapkan.  

 

Jadual 3.12 menunjukkan panduan yang lebih jelas dalam penilaian pencapaian berdasarkan 

kepada kerangka penilaian.  Contoh yang disertakan adalah merujuk kepada teras, hala tuju 

dan inisiatif daripada RS Negeri dan melibatkan sektor kajian sebagaimana yang dinyatakan 

dalam Manual Rancangan Struktur Versi 2021. 
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Jadual 3.12: Contoh Indikator Pengukuran Pencapaian dan Pemantauan Pelaksanaan Dasar dan Projek RS Negeri 
 

DASAR 
 

 
INISIATIF PELAKSANAAN 

 

 
INDIKATOR 

PENGUKURAN 

 
SUMBER DATA 

 
FREKUENSI 

DATA 

 
JABATAN/AGENSI 

BERTANGGUNGJAWAB 

 
FASA 

 
PENCAPAIAN 

PELAKSANAAN 
 

 
CATATAN 

MP 7:  

PEMBANGUNAN DALAM 
KAWASAN KONURBASI 
LEMBAH KLANG PERLU 
DISELARASKAN ANTARA 
KERAJAAN SELANGOR, 
DEWAN BANDARAYA 
KUALA LUMPUR DAN 
PUTRAJAYA UNTUK 
MEWUJUDKAN 
PEMBANGUNAN 
BERSEPADU. 

 

P1: Memastikan perancangan 
dan pembangunan bandar-
bandar yang bersempadan 
dengan Wilayah Persekutuan 
Kuala Lumpur dan Putrajaya 
diselaraskan di dalam setiap 
tindakan pembangunan terutama 
di dalam sistem pengangkutan 
dan saliran. 

 Keselarasan zon 
guna tanah PBT 
yang berjiranan 

Pelan Cadangan Zon Guna 
Tanah PBT berjiranan 

Tahunan  PLANMalaysia Fasa 1 hingga 
Fasa 3 

Belum Capai Dasar ini belum dicapai memandangkan 
fasa pelaksanaan adalah sehingga ke fasa 
3. 

MM 1: 

CADANGAN FIZIKAL GUNA 
TANAH RS NEGERI 
MELAKA 2035 MEMANDU 
PERTUMBUHAN EKONOMI 
NEGERI 
 

 

IP 1: Menggalakkan dan 
mempromosi Zon Pertumbuhan 
Negeri  Melaka berdasarkan zon 
pembangunan ekonomi seperti 
berikut: 

 Kawasan Pembangunan 
Utama 

 Pusat Petempatan dan 
Koridor  Pembangunan 

 

 Peratusan kadar 

pertumbuhan 
KDNK 

 Peratusan 
peningkatan tepu 
bina seluruh 
Negeri 
Melaka 

 Peratusan kadar 
kemiskinan setiap 
PBT 

 Laporan 
Sosioekonomi Negeri 
Melaka 

 Guna Tanah 
PLANMalaysia Melaka 
 

Tahunan  Unit Perancang Ekonomi 
Negeri (UPEN) 

 PLANMalaysia Melaka 

 

Fasa 1  Capai Dasar dapat dicapai kerana kesemua 
inisiatif pelaksanaan yang dicadangkan 
dapat dilaksanakan dan memberikan hasil 
yang sangat baik. 

MM 2: 

MEMACU PERTUMBUHAN 
EKONOMI NEGERI MELAKA 

AGAR TERSENARAI 
SEBAGAI FIRST LEAGUE 
DEVELOPED 

CITY STATE MERANGKUMI 
EKONOMI YANG DINAMIK, 

PENCAPAIAN KUALITI 
HIDUP YANG MAKMUR,  

IP 3: Mewujudkan peluang 
pekerjaan penuh (sifar kadar 
pengangguran) bagi memenuhi 
keperluan sumber manusia 
untuk sektor perindustrian 
melalui: 

 Sektor pembuatan baharu 
microcip. 

 Menggalakkan usahasama 
dengan universiti-universiti 
tempatan. 

 Mewujudkan institusi kajian. 

 Peratusan kadar 
pertumbuhan 
tenaga 
buruh  

 Bilangan kursus 
yang dianjurkan 
untuk membantu 

 usahawan wanita 

 Laporan Tahunan Majlis 
Amanah Rakyat (MARA) 

Tahunan  MARA  Fasa 1 Tidak Capai Dasar tidak dapat dicapai kerana situasi 
ekonomi semasa memerlukan dasar ini 
disemak semula atau pemantauan. 
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Jadual 3.12: Contoh Indikator Pengukuran Pencapaian dan Pemantauan Pelaksanaan Dasar dan Projek RS Negeri (Samb...) 
 

DASAR 
 

 
INISIATIF PELAKSANAAN 

 

 
INDIKATOR 

PENGUKURAN 

 
SUMBER DATA 

 
FREKUENSI 

DATA 

 
JABATAN/AGENSI 

BERTANGGUNGJAWAB 

 
FASA 

 
PENCAPAIAN 

PELAKSANAAN 
 

 
CATATAN 

TERAS 4: 

MEMARTABATKAN 
KHAZANAH SEMULA JADI 
DAN WARISAN NEGERI 
PERAK 
 

 

 

SP 21.1: Memastikan 50 peratus 
keluasan Negeri Perak 
dikekalkan sebagai kawasan 
berhutan  

Keluasan tanah 
pertanian terbiar 
(hektar) 

 

 Perbadanan Taman 
Negeri Perak  

 Jabatan Perhutanan 
 Jabatan Warisan Negara  
 Jabatan Perlindungan 

Hidupan Liar dan Taman 
Negara (PERHILITAN) 

 Jabatan Perikanan 
Negeri Perak  

Tahunan  Perbadanan Taman Negeri 
Perak  

 Jabatan Perhutanan 
 Jabatan Warisan Negara  
 PERHILITAN 
 Jabatan Perikanan Negeri 

Perak  
 

Fasa 2 Capai Data guna tanah semasa menunjukkan 
peratusan keluasan kawasan berhutan 
melebihi sasaran yang ditetapkan. 

5RSC-DK1: 

PENYEDIAAN KEMUDAHAN 
MASYARAKAT YANG 
BERKUALITI DAN 
MEMENUHI KEPERLUAN 
PENDUDUK 

K1S1-P1: Sasaran penyediaan 
kemudahan pendidikan 
berdasarkan taburan penduduk 
adalah: 

 Sekolah Menengah: 298 unit 
 Sekolah Rendah: 715 unit 

 
 
 

Peningkatan nisbah 
sekolah menengah 
kepada 1:9,000 dan 
sekolah rendah 1:3,000 

Laporan Tahunan Tahunan  Bahagian Perancang Ekonomi 
Negeri 

 Jabatan Pendidikan Negeri 
Pahang 

Fasa 1 hingga 
Fasa 3 

Belum Capai Dasar belum dicapai memandangkan fasa 
pelaksanaan adalah sehingga ke fasa 3. 

RSC-DU1 

PENYEDIAAN 
INFRASTRUKTUR DAN 
UTILITI YANG 
MENYELURUH DAN 
EFISIEN 
 

 

U1S1-P1: 

 Melaksanakan strategi 
pengurangan kadar 
kehilangan air (NRW) dengan 
menggantikan paip lama 
kepada jenis paip yang lebih 
tahan lama dan lasak; 

 Meningkatkan sistem GIS 
bagi penjajaran sedia ada 
dan baru untuk sistem 
pengagihan bekalan air; 

 Menaik taraf serta membaik 
pulih loji rawatan air (LRA) 
sedia ada sebagai memenuhi 
permintaan bekalan air pada 
masa hadapan; dan 

 Menaik taraf sistem bekalan 
air di pulau-pulau 
peranginan; 
 

 Mengurangkan 
kadar kehilangan air 
(non revenue water) 
– mencapai NRW 
kurang daripada 
20%. 

 Menguatkuasakan 
Pelan Tindakan 
Pengurangan NRW 
Kebangsaan 

 100% mendapat 
bekalan air bersih. 

Senarai Projek Tahunan  Pengurusan Air Pahang 
Berhad 

Fasa 1 Tidak Capai Inisiatif pelaksanaan yang dirancang tidak 
berjaya mencapai sasaran kadar NRW 
yang ditetapkan. 
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Jadual 3.12: Contoh Indikator Pengukuran Pencapaian dan Pemantauan Pelaksanaan Dasar dan Projek RS Negeri (Samb...) 
 

DASAR 
 

 
INISIATIF PELAKSANAAN 

 

 
INDIKATOR 

PENGUKURAN 

 
SUMBER DATA 

 
FREKUENSI 

DATA 

 
JABATAN/AGENSI 

BERTANGGUNGJAWAB 

 
FASA 

 
PENCAPAIAN 

PELAKSANAAN 
 

 
CATATAN 

S21.1 

PEMBANGUNAN 
PERUMAHAN MAMPU 
MILIK DAN SEWA 
MENGIKUT PERMINTAAN 
DI SETIAP DAERAH 

 

IP21.1 : Memperkukuhkan dana 
kerajaan negeri bagi pembinaan 
perumahan mampu milik, 
terutamanya di kawasan-
kawasan pusat bandar 

 Peratusan 
penyediaan 
perumahan 
mampu milik; 
berbanding 
permohonan 
berdaftar untuk 
pembelian  

 Laporan Sosioekonomi 
Negeri Terengganu 

 Bahagian Perumahan, 
SUK Negeri 
Terengganu 

Tahunan Bahagian Perumahan, SUK 
Negeri Terengganu  

2021 - 2030 Belum Tercapai Penyediaan rumah mampu milik semasa 
masih belum mencapai sasaran yang 
ditetapkan. Walau bagaimanapun, sasaran 
ini dijangka dapat dicapai sebelum 
berakhir fasa pelaksanaan. 

BM 9: 

KEUPAYAAN 
INFRASTRUKTUR 
KOMUNIKASI DINAIKTARAF 
DAN KEMUDAHAN JALUR 
LEBAR KELAJUAN TINGGI 
(HSBB) DISEDIAKAN KE 
SELURUH NEGERI 
SELANGOR 
 

P2 : Meluaskan penyediaan 
kemudahan internet percuma 
yang berkelajuan tinggi untuk 
komuniti ke seluruh petempatan 
di Negeri Selangor melalui 
pelaksanaan zon wifi percuma 
terutamanya di kawasan awam, 
perpustakaan dan kawasan desa. 

 Bilangan 
pelaksanaan zon 
wifi percuma 

 

Senarai Projek Tahunan  SMART Selangor 
 UPEN 
 PBT 
 MBI 

Fasa 1  Capai Penyediaan zon wifi percuma melebihi 
sasaran yang ditetapkan. 
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a. RUMUSAN PENCAPAIAN INISIATIF PELAKSANAAN 

 
Inisiatif yang telah dikenalpasti akan ditentukan pencapaian melalui data terkini dan pengesahan daripada agensi. Jadual di bawah menunjukkan contoh rumusan 

kepada penilaian Inisiatif Pelaksanaan (IP). Peratusan ditentukan berdasarkan tahap data yang diperolehi. Rumusan bagi keseluruhan IP perlu dibuat bagi 

menentukan keputusan penetapan atau syor yang bersesuaian untuk pengubahan atau kajian semula. 

 

Jadual 3.13: Contoh Rumusan Pencapaian Inisiatif 

INISIATIF PELAKSANAAN (IP) FASA INDIKATOR PENGUKURAN 
PERATUS PENCAPAIAN 

SEMASA 

PENCAPAIAN PELAKSANAAN 
DASAR SYOR / 

TINDAKAN 
CAPAI 

BELUM 
CAPAI 

TIDAK 
CAPAI 

IP 1 
Menggalakkan dan mempromosikan 
Zon Pertumbuhan Negeri Melaka 
berdasarkan zon pembangunan 
ekonomi  

Fasa 1 
2021-2030 

 Peratus KDNK 
 Peratus Peningkatan 

Tepu Bina 
 Peratusan Kadar 

kemiskinan 

Kadar Pertumbuhan KDNK  
= 2.0% 
Peningkatan Tepu Bina  
= 17.16% 
Kadar Kemiskinan Negeri 
Melaka  
= 6.1% 

/   Tercapai 

IP 3 
Mewujudkan peluang pekerjaan 
penuh (sifar kadar pengangguran) 
bagi memenuhi keperluan sumber 
manusia untuk sektor perindustrian 
melalui: 
 Sektor pembuatan baharu 

mikrocip. 

Fasa 1 
2021-2030 

Peratusan kadar 
pertumbuhan tenaga buruh  
 

Sasaran 6.8%-8.2% setahun 
 
Pencapaian 2.0% setahun 

  / Kemaskini 
data setiap 

tahun 
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Jadual 3.13: Contoh Rumusan Pencapaian Inisiatif (Samb...) 

INISIATIF PELAKSANAAN (IP) FASA INDIKATOR PENGUKURAN 
PERATUS PENCAPAIAN 

SEMASA 

PENCAPAIAN PELAKSANAAN 
DASAR SYOR / 

TINDAKAN 
CAPAI 

BELUM 
CAPAI 

TIDAK 
CAPAI 

 Menggalakkan usahasama dengan 
universiti tempatan 

       

IP21.1: Memperkukuhkan dana 
kerajaan negeri bagi pembinaan 
perumahan mampu milik, 
terutamanya di kawasan-kawasan 
pusat bandar 

2021-2030 Peratusan penyediaan 
perumahan mampu milik; 
berbanding permohonan 
berdaftar untuk pembelian 

Penyediaan rumah mampu 
milik sehingga tahun 2023 
=15,000 unit 
 
Permohonan berdaftar = 
60,000 
 
75% penyediaan perumahan 
mampu milik berbanding 
permohonan berdaftar untuk 
pembelian sehingga tahun 
2023.  

 /  Pemantauan 
Berkala 

*JUMLAH PENCAPAIAN PELAKSANAAN DASAR  1 1 1 - 

PERATUSAN (%) PENCAPAIAN DASAR 33.33% 33.33% 33.33% - 

Nota:  

• Bagi RS Negeri yang tidak mempunyai indikator, perlu membentuk indikator yang bersesuaian berdasarkan Inisiatif Pelaksanaan atau apa-apa mekanisme 

yang bersesuaian. 

• Pencapaian pelaksanaan dasar dikira berdasarkan kepada jumlah keseluruhan pencapaian yang terkumpul. 
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3.4 KAEDAH PENYEDIAAN LPPFN 

 

3.4.1 Justifikasi Kaedah Manual dan Kaedah Sistem 

Penyediaan LPPFN boleh dilaksanakan secara manual iaitu laporan atau secara sistem. 

Kaedah penyediaan laporan ini bergantung kepada peruntukan Kerajaan Negeri untuk 

menyediakan laporan menggunakan kaedah manual atau pelaksanaan sistem. Pemilihan 

kaedah yang digunakan adalah bagi memudahkan proses pengumpulan data, capaian dan 

analisis data daripada setiap agensi terlibat.  

 

      

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan sistem untuk memudahcara pengurusan kemasukan 
data yang diberikan oleh PBT dan agensi pelaksana. 01 

Pengurusan data dan maklumat dapat diuruskan secara sistematik 
dan efisien.  

 

02 

Melibatkan agensi berkepentingan yang dibolehkan untuk 
mengakses. 

 

Memudahkan  proses pengemaskinian dan penyelarasan pangkalan 
data yang diperlukan di dalam LPPFN.  

 

03 

04 

Kaedah dokumentasi dan analisa terhadap 
dokumen-dokumen berkaitan melibatkan 
proses pengumpulan data daripada laporan 
ataupun agensi yang terlibat.  
 

Perbincangan secara bersemuka antara pasukan 

teknikal lebih kerap dilakukan. 
 

Memerlukan komitmen tenaga kerja untuk 
melaksanakan teknik penyimpanan dan 
penyampaian data yang berkesan bagi 
meningkatkan interaksi maklumat.  
 

 

1 

2 

3 
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3.4.2 Integrasi Sistem dan Data Maklumat  

Sistem dibangunkan bagi menyokong fungsi dan proses kerja di dalam organisasi / jabatan. 

sistem pemantauan RS yang dibangunkan oleh PLANMalaysia Negeri sendiri hendaklah 

mengenalpasti dan mengkaji isu-isu utama di peringkat pertindihan corak penyimpanan 

maklumat dengan sistem yang akan diintegrasikan dengan sistem Pemantauan Rancangan 

Pemajuan MUO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANMalaysia Negeri perlu mengkaji dengan terperinci penyediaan sistem integrasi yang 

ingin diselaraskan. Analisis terhadap keperluan pengguna perlu dijalankan bagi 

mengenalpasti kekangan yang dihadapi pengguna apabila menggunakan sistem aplikasi yang 

disediakan. Reka bentuk sistem integrasi perlu mengambil kira masalah yang berlaku terhadap 

sistem aplikasi sedia ada sebagaimana Rajah 3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

Kepentingan menyediakan pelan integrasi 

sistem sebagai rujukan dan panduan 

kepada keseluruhan pelaksanaan sistem 

yang menggariskan kaedah, strategi dan 

jadual pelaksanaan.  

Sistem-sistem yang berasingan 
dapat beroperasi secara 

bersepadu dan sistematik. 

Meningkatkan produktiviti PBN 
dan mencapai matlamat PBN 

Meningkatkan ketepatan data, 
pengurangan kos dan data 

maklumat yang lancar. 

Menghasilkan kaedah integrasi yang sesuai 

dengan keperluan proses pengoperasian di 

dalam sistem dengan menjelaskan 

spesifikasi integrasi yang ingin 

dilaksanakan serta fungsi keperluan sistem 

integrasi tersebut.  
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Rajah 3.6 : Proses Pelaksanaan Pelan Integrasi Sistem 

 

3.4.3 Kerjasama Strategik Integrasi Sistem / Aplikasi 

Penyediaan LPPFN secara sistem oleh PLANMalaysia Negeri atau diintegrasikan dengan 

sistem-sistem atau aplikasi lain yang digunakan di peringkat negeri. Oleh itu, kerjasama 

strategik antara PLANMalaysia Negeri dengan kerajaan negeri dan jabatan-jabatan teknikal 

negeri perlu dibuat untuk membolehkan pengintegrasian sistem boleh dilaksanakan dan 

mencapai matlamat pembangunan sistem. Hal ini juga memudahkan penyelarasan data dan 

maklumat yang akan digunakan ke dalam sistem-sistem tersebut.  

 

Namun begitu, sistem LPPFN yang telah diintegrasikan dengan sistem pemantauan projek 

kerajaan Negeri perlu diintegrasikan bersama sistem MUO.  Ini bagi membolehkan sistem 

MUO membuat analisis perbandingan dan paparan maklumat berkaitan hasil pemantauan dan 

pencapaian pelaksanaan RS untuk semua negeri. Melalui paparan MUO, prestasi fizikal 

perancangan guna tanah di setiap negeri akan dapat dikenalpasti.  

 

i. Integrasi Antara Sistem-Sistem Pemantauan Kerajaan Negeri 

Setiap agensi mempunyai kepentingan dalam memantau 

perkembangan dan prestasi projek-projek yang akan 

dilaksanakan di dalam negeri. Kerajaan negeri digalakkan 

untuk menggunapakai sistem integrasi bersama MUO untuk 

mencapai matlamat utama iaitu memantau dan menilai 

prestasi fizikal perancangan negeri  agar boleh dilaksanakan 

sepenuhnya.  
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3.4.4 Pembangunan Sistem Pemantauan Rancangan Pemajuan 

MUO merupakan platform yang telah dibangunkan oleh PLANMalaysia bagi memudahkan 

perkongsian data dan maklumat khususnya perbandaran di antara agensi-agensi. Antara fungsi 

utama MUO adalah menjadi pusat data untuk mengumpul maklumat, menganalisis dan 

perkongsian data. MUO juga dijadikan sebagai pusat pemantauan dan penilaian bagi 

memantau perkembangan Malaysia dalam melaksanakan Sustainable Development Goals 

(SDGs), New Urban Agenda (NUA) dan tren perbandaran termasuklah pemantauan rancangan 

pemajuan nasional. MUO dijadikan platform integrasi dalam mewujudkan kerjasama strategik 

bagi perkongsian data dan pusat pemantauan dalam penyediaan LPPFN. Contoh 

PLANMalaysia Negeri yang sedang membuat pengintegrasian dengan sistem MUO bagi 

penyediaan LPPFN. 

MUO melalui Modul: Pemantauan dan Pelaporan 

Perbandaran Mampan dan Sub-modul: Rancangan 

Pemajuan boleh dijadikan satu platform pemantauan RS 

melalui penyediaan dashboard khusus mengikut Negeri 

dan penjanaan pelaporan sepertimana keperluan 

LPPFN boleh dilaksanakan sebagaimana Rajah 3.7. 

Kumpulan pengguna perlu dikenalpasti bagi 

membolehkan pengguna melakukan  pengemaskinian 

data di peringkat masing-masing.

Unit MUO, Pejabat Projek Zon Tengah PLANMalaysia merupakan unit khas yang akan membantu 

PLANMalaysia Negeri untuk membuat pengintegrasian sistem LPPFN sedia ada ke dalam modul 

pemantauan rancangan pemajuan sistem MUO. Manakala bagi PLANMalaysia Negeri yang 

belum mempunyai sistem LPPFN sendiri, adalah TIDAK DIGALAKKAN untuk membangunkan 

sistem LPPFN sendiri. PLANMalaysia Negeri perlu terus menggunakan sistem MUO untuk 

menyediakan LPPFN secara sistem. Semua pengisian data ke dalam sistem MUO oleh pentadbir 

PLANMalaysia Negeri akan dibantu unit MUO. Manakala, pentadbir sistem akan dilantik  

di kalangan pegawai di PLANMalaysia Negeri.  
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Rajah 3.7: Cadangan Carta Alir Penyediaan Kaedah Sistem Pemantauan LPPFN 

Pengesahan Data 

Analisis 

Paparan Dashboard 

 

Rancangan 
Pemajuan 

 

Rancangan Struktur Negeri 
• Teras 
• Hala Tuju Strategik 
• Dasar 
• Inisiatif Pelaksanaan 

Kemasukan Data 

Modul Pemantauan 

Modul Laman Utama Modul Pentadbir Modul Pemantauan 

Modul Sokongan Membuat Keputusan Modul Dashboard 

Laman Utama 

Daftar Masuk (log In) 

 

TAMAT 

 

MULA 
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                                                                                   Rajah 3.8: Contoh Paparan Data Dalam Sistem
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3.5 PENGUMPULAN DATA 

 

Penyediaan LPPFN memerlukan data yang boleh diukur berdasarkan kepada indikator-indikator yang 

telah ditetapkan di dalam RS Negeri. Ia juga membolehkan setiap cadangan dan inisiatif yang telah 

disenaraikan di dalam dokumen RS Negeri tersebut untuk diukur dan menilai petunjuk output data 

tersebut untuk dikaji seperti yang diterangkan dalam Rajah 3.9.  

 

Berdasarkan Jadual 3.14 terdapat lima (5) jenis data yang dikenalpasti bagi setiap dasar dan inisiatif 

pelaksanaan di dalam proses pengumpulan maklumat ini. Bagi inisiatif yang tidak mempunyai data, 

proses penambahbaikan perlu dijalankan bagi memastikan inisiatif tersebut perlu mempunyai 

indikator yang sesuai / setaraf / sama nilai. Jika masih terdapat data tiada indikator setelah proses 

penambahbaikan dilakukan, inisiatif tersebut perlu dikaji semula atau digugurkan daripada senarai 

yang perlu dibuktikan dengan penemuan dan justifikasi semasa penyediaan suatu RS Negeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah 3.9: Pengukuran Data / Maklumat bagi Penyediaan LPPFN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ADA DATA 

TIADA DATA 

Agensi pelaksana mempunyai data yang boleh digunapakai untuk 
diukur berdasarkan petunjuk output yang dicadangkan dan relevan 
untuk dikaji 

Agensi pelaksana tidak mempunyai data yang berkaitan dengan petunjuk 
output serta tidak relevan untuk dikaji 

Proses Penambahbaikan bagi 
memastikan inisiatif tersebut 
mempunyai indikator yang 

bersesuaian dan boleh diukur 
 

Sekiranya data masih tiada: 

a. Tidak akan dinilai; dan 
b. Digugurkan atau diambilkira 

dalam penyediaan RS Negeri 
(Penggubahan atau Kajian 
Semula). 
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Jadual 3.14: Kategori Data yang Diperlukan dalam Penyediaan LPPFN 

BIL. 
DATA YANG 
DIPERLUKAN 

 

TAFSIRAN CONTOH 

1. Cadangan Indikator* Cadangan petunjuk 

Teras 1: Pembangunan Wilayah Bandar Berkembang 
Maju  
- Bilangan Ketidakpatuhan/ Kelulusan Kebenaran 

Merancang 
 

Teras 2: Pembangunan Wilayah Bandar Makmur 
- Pembangunan Mematuhi Keupayaan 

Tampungan 
 
Teras 3: Pembangunan Wilayah Bandar Mampan 
- Bilangan Projek Perumahan Terbengkalai 

2. 
Jabatan / agensi ada 
memiliki dan merujuk 
dokumen RS Negeri 

Jabatan/agensi 
mempunyai dan 
merujuk naskah 

dokumen RS Negeri 

Ada atau Tiada  
Jabatan / agensi ada merujuk dokumen RS Negeri 
semasa merangka permohonan peruntukan bagi 
cadangan projek yang dicadang dalam dokumen RS 
Negeri 

3. Sumber Data Punca / asas kepada 
data yang digunakan 

Laporan Tinjauan RS Negeri, Rancangan Tempatan, 
Laporan Tahunan, Tanah Warta, Senarai Permohonan 
Kebenaran Merancang, Laporan Kemajuan Projek, 
Dekstop Study, Kajian Lapangan dan agensi lain-lain 
berkaitan. 

4. Frekuensi Data Tempoh / kekerapan 
data yang digunakan Tahunan, 2 Tahun dan 5 Tahun sahaja 

5. Jabatan / Agensi 
Bertanggungjawab 

Merujuk kepada jabatan 
/ agensi pelaksana yang 

disenaraikan dalam 
dokumen RS Negeri 

PLANMalaysia Negeri, UPEN, PBT, Jabatan teknikal 
dan Agensi Pelaksana 

 
*Nota: Cadangan Indikator akan disediakan oleh negeri bagi mengukur setiap inisiatif pelaksanaan sekiranya tidak 
dinyatakan di dalam RS Negeri masing-masing. 
 

3.5.1 Kaedah Pengumpulan dan Pengukuran Data 

Secara keseluruhannya, penyediaan LPPFN perlu mengambil kira dan menyenaraikan dasar, 

teras, hala tuju strategik, inisiatif pelaksanaan, output / outcome yang terdapat di dalam 

dokumen RS Negeri sedia ada. Jenis data primer akan dikenalpasti dan diselaraskan merujuk 

kepada sumber sedia ada atau fakta asal yang akan menjadi asas kepada data sekunder dan 

telah dianalisis dari data primer dari dokumen RS Negeri. 
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Di dalam konteks penyediaan LPPFN ini, kedua-dua jenis data ini boleh diperoleh daripada 

Sesi FGD, edaran borang soal selidik, pandangan / nasihat pakar (expert review) dan sesi libat 

urus perlu dijalankan semasa tempoh kajian bagi mengenalpasti sama ada terdapat data atau 

tidak bagi setiap inisiatif pelaksanaan tersebut. Sesi perbincangan ini perlu diadakan dengan 

empat (4) pihak berkepentingan dalam penyediaan RS Negeri iaitu agensi kerajaan, badan 

berkanun, pihak swasta dan badan bukan kerajaan (NGO). Oleh itu, kaedah pengukuran data 

boleh dijalankan sama ada dalam bentuk pengukuran kualitatif (verbal) atau kuantitatif 

(statistik). 

 

3.6 PEMBENTUKAN INDIKATOR BAGI RS NEGERI 

 

Pembentukan indikator bagi suatu RS Negeri adalah amat penting bagi memudahkan suatu penilaian 

keberkesanan pelaksanaan dasar dan cadangan strategi dapat diukur. Suatu RS Negeri yang telah 

diwartakan akan mengandungi kandungan matriks RS Negeri yang berbeza-beza merangkumi dasar-

dasar utama, teras, halatuju strategik, inisiatif pelaksanaan, projek Flagship / HIP, Indikator, output / 

outcome yang akan dinilai pencapaian pelaksanaannya.  

 

Namun demikian, sekiranya terdapat beberapa komponen yang tidak menunjukkan indikator yang 

lengkap. Penyediaan indikator hendaklah disediakan bagi memudahkan sesuatu pencapaian itu 

mudah diukur. Penetapan pengukuran indikator hendaklah dibuat semasa di peringkat penyediaan 

LPPFN dan dipersetujui bersama oleh agensi teknikal atau agensi pelaksana semasa di peringkat 

FGD. Penetapan indikator ini hendaklah melibatkan penetapan penyediaan formula, piawaian dan 

frekuensi data yang akan ditetapkan semasa di peringkat FGD. Jadual 3.15 menunjukkan contoh 

cadangan pembentukan indikator, petunjuk output / outcome bagi RS Negeri yang tidak 

mengandungi Indikator. 
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Jadual 3.15: Contoh Cadangan Pembentukan Indikator, Petunjuk Output / Outcome bagi RS Negeri Selangor 
yang Tidak Mengandungi Indikator 
 
Teras 1 : Pembangunan Wilayah Bandar Berkembang Maju (BM) 

BM1-P4 

MENGAWAL PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN DI SETIAP ZON PEMBANGUNAN 
AGAR TIDAK BERCANGGAH DENGAN AKTIVITI PEMBANGUNAN YANG DITETAPKAN 
BAGI ZON BERKENAAN. AKTIVITI INDUSTRI SELAIN DARI YANG DIKHUSUSKAN DI 
SESEBUAH ZON PERINDUSTRIAN AKAN DIBENARKAN SEBAGAI INDUSTRI SOKONGAN 
KEPADA AKTIVITI INDUSTRI UTAMA 
- Bilangan Ketidakpatuhan & Kelulusan Kebenaran Merancang dan Zoning 

Definisi Petunjuk Output 

Bilangan permohonan Kebenaran Merancang melibatkan cadangan  pembangunan industri yang diluluskan oleh 
PBT. 

Penerangan / Justifikasi 

Dengan adanya senarai bilangan permohonan Kebenaran Merancang yang melibatkan pembangunan  
industri dapat dilihat kepatuhan terhadap zoning dan aspek seperti: 

• Kesesuaian tapak dari aspek topografi, 
• Keharmonian dengan pembangunan sekitar, 
• Mematuhi zon guna tanah yang telah dikenal pasti di dalam Rancangan Tempatan. 

Sumber data 

PBT – Bahagian OSC Perancang (Senarai Permohonan Kebenaran Merancang) 

Butiran Data 

A –    Bilangan permohonan Kebenaran Merancang yang melibatkan pembangunan baru yang  didaftarkan  di OSC 
pada tahun semasa 

A’  –  Bilangan permohonan Kebenaran Merancang yang melibatkan pembangunan baru yang diluluskan   pada 
tahun semasa 

Formula Piawaian Frekuensi Data 

Peratusan permohonan Kebenaran 
Merancang yang melibatkan pembangunan 
baru yang lulus dan tidak lulus 

 
X = (A ÷ A’ ) x 100 

X = 100 
Memuaskan 

1 Tahun 50% ≤ X≤ 99% 
Sederhana memuaskan  
X ≤ 49% 
Tidak memuaskan 

 
Teras 2 : Pembangunan Wilayah Bandar Mampan (MP) 

MP3-P1 PEMBANGUNAN MEMATUHI KEUPAYAAN TAMPUNGAN  

Definisi Petunjuk Output 

Keupayaan tampungan (carrying capacity) merupakan ukuran maksimum pembangunan di atas sesebuah tapak 
atau sumber jaya. 
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Penerangan / Justifikasi 
Dalam konteks ini, bermaksud sebarang pembangunan ke atas setiap lokasi atau sumberjaya mempunyai tahap 
yang tertentu seperti bilangan penduduk maksimum di dalam sesebuah kawasan tanpa mendatangkan kesan buruk 
kepada alam sekitar. Pembangunan yang melampaui tahap keupayaan tampungan akan mengakibatkan kesan 
negatif ke atas sesebuah pembangunan. Oleh yang demikian, sesebuah pembangunan di dalam kawasan bandar 
perlu mematuhi Kajian Impak Alam Sekitar (EIA), Kajian Impak Sosial (SIA) dan Kajian Impak Trafik (TIA) serta 
garis panduan yang telah disyaratkan bagi memastikan pembangunan yang dijalankan adalah mampan dan 
berkualiti. Matlamat kajian adalah tiada permohonan yang ditolak oleh PBT. Ia akan menunjukkan bahawa 
permohonan adalah mematuhi syarat-syarat yang dikehendaki. 

Sumber data 

PBT 

Butiran Data 

A – Bilangan permohonan pembangunan yang ditolak oleh PBT 
A’ – Bilangan permohonan yang didaftarkan di PBT 

Formula Piawaian Frekuensi Data 

Bilangan permohonan yang ditolak 
 
X = (A ÷ A’ ) x 100 

X = 0 
Memuaskan 

1 Tahun 1% ≥ X≤ 49% 
Sederhana memuaskan 
X ≥ 50% 
Tidak memuaskan  

 
Teras 2 : Pembangunan Wilayah Bandar Mampan (MP) 

MM2 – P2 

MELAKSANAKAN DASAR RUMAH MAMPU MILIK NEGERI SELANGOR (RUMAH 
SELANGORKU) YANG DAPAT MEMENUHI KEPERLUAN TERHADAP RUMAH MAMPU 
MILIK SELARAS DENGAN SASARAN SATU ISI RUMAH SATU RUMAH 

- Bilangan rumah mampu milik Negeri Selangor (Rumah Selangorku) yang telah 
di bina oleh agensi kerajaan dan swasta 

Definisi Petunjuk Output 

Perumahan mampu milik ini boleh ditakrifkan sebagai perumahan berkualiti yang disediakan bagi golongan yang 
berpendapatan rendah dan sederhana dengan harga anggaran purata RM65,000.00 sehingga RM400,000.00 
dengan pendapatan isi rumah antara RM750.00 sehingga RM6,000.00. 

Penerangan / Justifikasi 

Penyediaan kemudahan perumahan yang mencukupi dan bersesuaian dengan kemampuan merupakan matlamat 
utama dalam mencapai kesejahteraan komuniti. Penyediaan perumahan mampu milik kepada golongan sasar 
merupakan agenda utama negara yang merupakan satu platform bagi mewujudkan komuniti yang kukuh dalam 
aspek ekonomi, pendidikan dan kesihatan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Penyediaan rumah mampu 
milik hendaklah memenuhi keperluan, permintaan dan kemampuan memiliki rumah untuk semua golongan 
golongan berpendapatan rendah dan sederhana. 

Sumber data 

• PBT - Bahagian Perancangan (Senarai Permohonan Kebenaran Merancang) 
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• Bahagian Perumahan SUK 

Butiran Data 

A –    Bilangan permohonan Kebenaran Merancang yang melibatkan pembangunan perumahan baru yang  
didaftarkan  di OSC pada tahun semasa 

A’  –  Bilangan permohonan Kebenaran Merancang yang melibatkan pembangunan perumahan baru yang 
diluluskan   pada tahun semasa 

Formula Piawaian Frekuensi Data 

Peratusan permohonan Kebenaran 
Merancang yang  melibatkan pembangunan 
perumahan baru yang diluluskan 
 
X = (A ÷ A’ ) x 100 

X = 100 
Memuaskan 

Tahunan 50%  ≤ X≤ 99% 
Sederhana memuaskan 
X ≤ 49% 
Tidak memuaskan  

            Sumber: Laporan Akhir LPPFN Negeri Selangor, 2018 

Nota: Perkara dan perincian yang dimasukkan hanya contoh yang boleh dijadikan panduan kepada semua 
negeri di dalam penyediaan LPPFN. 
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3.7 ORGANISASI PENGURUSAN LPPFN 

 

Beberapa peringkat jawatankuasa utama ditubuhkan dalam proses penyediaan LPPFN yang bertujuan 

untuk memantau, memaklum dan meluluskan suatu dokumen LPPFN yang disediakan sebagaimana 

Rajah 3.10. 

 

Jawatankuasa Perancang Negeri 
(JPN) 

Pengerusi: YAB Menteri Besar 
Ahli: Ahli Jawatankuasa yang dilantik di bawah Seksyen 4, Akta 
Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172] 
Urusetia: PLANMalaysia Negeri 

  
Jawatankuasa Perancangan dan 
Pembangunan PLANMalaysia 

(JPP) 

Pengerusi: Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia)  
Ahli: Semua Pengarah Bahagian dan Negeri 
Urusetia: Bahagian Korporat, PLANMalaysia 

 

Jawatankuasa  
Pemantauan (JKP) 

Pengerusi: Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK) / Timbalan 
Ahli:  

a. UPEN / BPEN 
b. PBT 
c. Semua Jabatan / Agensi Teknikal terlibat / Agensi Pelaksana yang 

terlibat 
Urusetia: PLANMalaysia Negeri 

  

Pasukan Kajian /  
Jawatankuasa Kerja 

Pengerusi: Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa 
(PLANMalaysia) Negeri 
Ahli:  

a. Timbalan Pengarah PLANMalaysia Negeri 
b. UPEN / BPEN 
c. PBT 
d. Pasukan Perunding (sekiranya terlibat) 
e. Jabatan / Agensi Teknikal terlibat (mengikut keperluan) 

Urusetia: Bahagian / Unit yang mengurus kajian 

 

Pasukan Teras 
Pengerusi: Timbalan Pengarah PLANMalaysia Negeri  
Ahli / Urusetia: Bahagian / Unit yang mengurus kajian 

 
Rajah 3.10: Struktur Organisasi Pengurusan LPPFN 
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3.7.1   Fungsi dan Peranan Jawatankuasa 

Perincian fungsi dan peranan organisasi pengurusan LPPFN adalah sebagaimana berikut: 

Jadual 3.16: Perincian Fungsi dan Peranan Jawatankuasa 

JAWATANKUASA FUNGSI DAN PERANAN 

Jawatankuasa Perancang 
Negeri (JPN) 

a. Meluluskan kertas cadangan dan Terma Rujukan LPPFN dan  
b. Persetujuan draf LPPFN; dan 
c. Mengarahkan PLANMalaysia Negeri untuk mengambil tindakan seterusnya 

terhadap RS yang dikaji berdasarkan hasil kajian LPPFN. 
 

Jawatankuasa Perancangan 
dan Pembangunan 
PLANMalaysia (JPP) 

a. Mengambil maklum hasil draf LPPFN; dan 
b. Sekiranya memerlukan pengubahan/penggantian, pihak Jabatan boleh 

memberi nasihat bagi penambahbaikan RSN.  
 

Jawatankuasa Pemantauan 
(JKP) 

a. Menilai, mempertimbang dan meluluskan laporan-laporan yang disediakan; 
b. Memberi nasihat berkenaan dasar dan polisi di peringkat nasional dan negeri 

untuk diselaraskan; 
c. Memastikan keperluan Kerajaan Negeri, PBT dan agensi-agensi berkaitan 

diambil kira; 
d. Menentukan bahawa kajian yang disediakan mengikut keperluan Terma 

Rujukan dan garis panduan jabatan berkaitan; dan 
e. Meluluskan Draf LPPFN. 

 

Pasukan Kajian / JK Kerja  

a. Menyelaras keperluan jabatan / agensi teknikal yang terlibat dengan kajian; 
b. Menjalankan semakan dan menilai laporan yang disediakan supaya selaras 

dengan keperluan kajian; 
c. Mengawal, menyelia dan memberi nasihat untuk penambahbaikan hasil 

kajian;  
d. Menyelaras pengumpulan maklumat dan data; dan 
e. Menilai dan menerima laporan mengikut peringkat untuk kelulusan 

pembayaran perunding. 
 

Pasukan Teras 

Kaedah Secara Manual 
 
Pelantikan Perunding 
a. Menyelaras dan mengawal perjalanan kajian mengikut program kerja; 
b. Mengurusetia mesyuarat / perbincangan yang telah dijadualkan; dan  
c. Menyemak dan menilai laporan yang disediakan oleh pihak perunding agar 

selaras dengan Terma Rujukan dan keperluan PBN. 
 
Tidak Melibatkan Pelantikan Perunding (Secara In House) 
a. Menyediakan laporan-laporan mengikut peringkat kajian; 
b. Membuat verifikasi maklumat, penyediaan draf laporan dan kawalan kualiti 

projek;  
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Jadual 3.16: Perincian Fungsi dan Peranan Jawatankuasa (Samb...) 

JAWATANKUASA FUNGSI DAN PERANAN 

 c. Membuat pindaan-pindaan kepada laporan bagi menepati ulasan dan 
maklumbalas yang diperolehi hasil daripada perbincangan dan mesyuarat; 

d. Menyelaras dan mengawal perjalan kajian mengikut program kerja; dan 
e. Mengurusetia mesyuarat-mesyuarat yang dijadualkan. 
 
Kaedah Melalui Sistem 
 
a. Pentadbir sistem  dan memasukkan kandungan RS Negeri di dalam sistem 

yang disediakan oleh MUO; 
b. Mendaftar agensi-agensi teknikal utama sebagai penguna sistem; 
c. Memuat naik indikator-indikator yang diperlukan untuk pemantauan; 
d. Membuat verifikasi maklumat, penyediaan draf laporan dan kawalan kualiti 

projek;  
e. Mengemaskini indikator-indikator secara berkala sebagaimana  maklumbalas 

yang diperolehi hasil daripada perbincangan dan mesyuarat; 
f. Menjana laporan melalui sistem sekiranya diperlukan; 
g. Menyelaras dan mengawal perjalanan kajian mengikut program kerja; dan 
h. Mengurusetia mesyuarat-mesyuarat yang dijadualkan. 

Pasukan Perunding a. Perunding perlu mendapatkan maklumat-maklumat sekunder daripada 
jabatan / agensi berkaitan dan menjalankan sesi FGD atau soal selidik bagi 
melengkapkan data-data yang diperlukan; 

b. Memastikan projek dijalankan mengikut jadual; 
c. Menyediakan laporan-laporan mengikut peringkat projek dan nota taklimat 

serta salinan yang secukupnya untuk tujuan perbincangan dan mesyuarat; 
d. Menyediakan laporan-laporan yang menepati Terma Rujukan dan mencapai 

kualiti yang telah ditetapkan; 
e. Membentang hasil kajian di setiap mesyuarat dan jawatankuasa terlibat; 
f. Membuat verifikasi maklumat, penyediaan draf laporan dan kawalan kualiti 

projek; 
g. Membuat pindaan-pindaan kepada laporan bagi menepati ulasan dan 

maklumbalas yang diperolehi hasil daripada perbincangan dan mesyuarat; 
h. Ketua Perunding bertanggungjawab menyediakan verifikasi maklumat, 

penyediaan draf laporan dan kawalan kualiti; 
i. Ketua Perunding perlu mengurus dan menyelaras segala urusan kajian yang 

dijalankan oleh perunding sektoral; dan 
j. Ketua Perunding juga bertanggungjawab memastikan setiap tugasan dan 

penyediaan laporan dilakukan dengan sempurna termasuk kerja-kerja 
penambahbaikan laporan yang menepati keperluan kajian, hasil kerja 
berkualiti dan penyerahan laporan tepat mengikut program yang ditetapkan. 
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4.0 ASAS PENENTUAN PENGUBAHAN / KAJIAN SEMULA RANCANGAN 

STRUKTUR NEGERI 

 

Pengubahan atau Kajian Semula RS Negeri boleh dibuat berdasarkan peruntukan subseksyen 11, 

Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172). Sesuatu RS Negeri hendaklah dikaji semula setiap 

lima (5) tahun seiring dengan penyediaan rancangan pembangunan lima (5) tahun negeri. Kajian 

semula RS Negeri juga boleh dibuat sekiranya Kerajaan Negeri mengarahkannya untuk berbuat 

demikian dan jika terdapat perubahan dasar dan corak pembangunan negeri tersebut. Subkaedah 

18(3), Kaedah-kaedah Rancangan Struktur 2019 memperuntukkan bahawa keadaan di mana 

membolehkan pengubahan RS Negeri dibuat adalah jika hanya melibatkan perubahan sebahagian 

rancangan itu yang dikuatkuasakan dan cadangan dalam rancangan itu secara umumnya masih 

terpakai. Selain itu, subseksyen 11(2) Akta 172 juga menetapkan bahawa sebelum cadangan untuk 

kajian semula atau pengubahan suatu RS Negeri, Pengarah Negeri hendaklah berbincang dengan 

JPN terlebih dahulu. Berdasarkan kepada Manual Rancangan Struktur Versi 2021, asas justifikasi 

pengubahan sesuatu RS Negeri adalah sebagaimana Rajah 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah 4.1: Asas Justifikasi Pengubahan RS Negeri 

 

Sebagai rujukan dalam menentukan Kajian Semula atau Pengubahan RS Negeri, LPPFN merupakan 

dokumen penting dan rujukan kepada PBN dan agensi-agensi berkaitan dalam membuat keputusan 

tertentu terutama yang melibatkan pelaksanaan dasar-dasar serta langkah-langkah di bawah RS 

Negeri yang dicadangkan. 

 

 

1 
Arahan MPFN atau 

JPN 

Subseksyen 11(2) 
dan Subsyeksen 
11B(2) Akta 172 

Cadangan oleh 
Pengarah JPBD 

Negeri 

Borang 7, Kaedah -
Kaedah RS 2019 

2 
Perubahan Dasar 
Strategik Negeri 

Jika terdapat 
perubahan sebahagian 
dasar strategik yang 
tidak melebih 50% 

3 4 
Keperluan Tempoh 

Perancangan 

Tidak melebihi 
tempoh 

perancangan asal 



 

 4 - 2 

Pengubahan atau Kajian Semula RS Negeri boleh dibuat oleh PBN adalah berdasarkan kepada 

pencapaian pelaksanaan sesuatu dasar, IP dan output / indikator yang dilaporkan dalam LPPFN bagi 

suatu RS Negeri.  

 

Hasil pemantauan RS Negeri yang dikategorikan kepada capai, belum capai dan tidak capai akan 

dibentangkan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan untuk kelulusan sehingga ke persetujuan 

di peringkat Mesyuarat JPN. Bagi dasar yang belum capai dan tidak capai boleh disyorkan sama ada 

untuk disemak semula sama ada masih sesuai untuk dikekalkan, dipantau secara berkala, perlu 

ditambah baik atau dimansuhkan kerana dasar tersebut mungkin tidak lagi relevan dengan senario 

pembangunan semasa negeri berdasarkan hala tuju perancangan yang dirancang. Peratusan 

keseluruhan pencapaian dasar, IP dan output / indikator serta tindakan pengesyoran dasar yang 

belum capai dan tidak capai akan dijadikan sebagai panduan kepada pencapaian pelaksanaan fasa 

yang dikaji bagi sesuatu RS Negeri yang telah disediakan. 

 

Pengubahan sesuatu RS boleh dibuat bagi RS yang masih dalam tempoh 5 (lima) tahun selepas 

pewartaan sekiranya dasar-dasar berkaitan tidak dapat dilaksanakan kerana tidak sesuai dan tidak 

relevan dengan keadaan semasa pembangunan negeri. Dasar, IP dan output / indikator perlu dikaji 

dan disesuaikan semula dengan hala tuju dan corak pembangunan semasa negeri dan perlu  dipantau 

secara berkala dan berterusan supaya ianya dapat dicapai selaras dengan indikator dan kriteria yang 

telah ditetapkan.  

 

Walau bagaimanapun, bagi RS yang telah melebihi lima (5) tahun selepas pewartaan hendaklah 

dikaji semula sebagaimana ketetapan Akta 172. Proses kajian semula ini melibatkan keseluruhan 

atau sebahagian dasar-dasar RS Negeri agar ianya selaras dengan perubahan dasar semasa  

di peringkat negeri dan persekutuan serta corak pembangunan fizikal negeri termasuk kajian semula 

RFN bagi setiap lima (5) tahun. Kajian semula RS Negeri juga adalah bagi memastikan mekanisma 

pelaksanaan yang lebih efektif dan berkesan terhadap semua dasar dan IP yang dicadangkan. 

Pertimbangan Pengubahan RS Negeri atau Kajian Semula RS adalah sebagaimana Rajah 4.2.  
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Rajah 4.2: Asas Pertimbangan Dalam Penentuan Pengubahan atau Kajian Semula RS Negeri  

Selepas 5 Tahun 

Capai  Belum Capai  Tidak Capai  

Pengubahan  Kajian Semula 

Pemantauan  
Berkala  

Kemaskini /  
Pinda  

Mansuh /  
Gugurkan  

Tahap Pelaksanaan Dasar 
RS Negeri (%) 

TAHAP PENCAPAIAN 

  

   

  
SYOR / TINDAKAN 
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5.0 RUMUSAN 

Penyediaan Panduan LPPFN yang disediakan ini merupakan satu mekanisme rujukan dan panduan bagi 

semua PBN yang terlibat dalam menyediakan laporan pemantauan bagi RS Negeri masing-masing. LPPFN 

yang disediakan selepas dua (2) tahun pewartaan ini disediakan bertujuan bagi menilai keberkesanan 

pelaksanaan dasar dan cadangan strategi yang terkandung di dalam RS Negeri  dan akan dijadikan dokumen 

sokongan bagi penyediaan LPP yang diperuntukkan di bawah cadangan pindaan seksyen 6C(1),  

Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172). 

 

Secara keseluruhannya, penyediaan Panduan LPPFN  ini mengandungi senario pemantauan semua 

dokumen RS Negeri yang telah diwartakan melibatkan matriks kandungan RS Negeri, Pemantauan 

Jawatankuasa-jawatankuasa berkaitan dan perbandingan dokumen RS Negeri mengikut perancangan dasar, 

halatuju sehingga ke proses penilaian indikator, output dan outcome bagi RS Negeri. Panduan LPPFN ini 

juga turut mengandungi dan memperincikan amalan pelaksanaan LPPFN di peringkat negeri-negeri yang 

telah melaksanakan LPPFN seperti Negeri Selangor, Perlis dan Melaka. LPPFN ini juga turut diterjemahkan 

melalui penggunaan sistem pemantauan yang disediakan bagi memantau pelaksanaan hala tuju RS Negeri 

dan menjadi rujukan kepada stakeholders, jabatan / agensi pelaksana. Di antara negeri yang telah 

melaksanakan sistem pemantauan ini adalah Negeri Selangor, Pulau Pinang dan Kedah yang boleh 

dijadikan panduan kepada semua di dalam menyediakan laporan pemantauan yang lebih sistematik dan 

teratur. 

 

Panduan LPPFN yang diselaraskan ini juga adalah merupakan format umum LPPFN yang akan digunapakai 

oleh semua PLANMalaysia Negeri bagi menyediakan dokumen LPPFN. Kandungan panduan LPPFN ini telah 

memperincikan cadangan proses penyediaan LPPFN di peringkat Terma Rujukan sehingga penyediaan 

Laporan Akhir LPPFN dan turut memperincikan kaedah LPPFN secara sistem. Kandungan LPPFN juga 

mengandungi pendekatan kajian, skop pemantauan, pengukuran pencapaian pelaksanaan dasar, 

pengumpulan data maklumat dan cadangan struktur organisasi LPPFN yang akan menjadi panduan semasa 

di peringkat penyediaan LPPFN kelak.  

 

Di akhir penyediaan LPPFN ini, Perincian panduan penetapan pemantauan kajian RS Negeri akan 

diselaraskan melibatkan pertimbangan bagi kajian semula dan penetapan bagi pelaksanaan LPPFN bagi 

setiap tahun melalui sistem dan dua (2) tahun bagi kaedah secara manual. Panduan asas susunan matriks 

pengukuran penilaian dasar akan digunakan sebagai panduan penilaian pelaksanaan dasar. Output penilaian 
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pencapaian ini akan dikategorikan kepada tiga (3) meliputi Capai, Belum Capai dan Tidak Capai. Dasar-

dasar yang belum dicapai dan tidak capai akan disyorkan untuk disemak semula sama ada masih sesuai 

untuk dikekalkan, dipantau secara berkala, ditambah baik atau dimansuhkan. Peratusan keseluruhan 

pencapaian dasar, IP dan Output / indikator akan dijadikan panduan kepada pencapaian pelaksanan fasa 

yang dikaji bagi suatu RS Negeri.  

 

Panduan LPPFN yang disediakan ini akan diterjemahkan secara sistem yang dibangunkan oleh MUO, 

PLANMalaysia. Sistem pemantauan RS yang dibangunkan ini juga akan diintegrasikan dengan sistem 

sediada bagi negeri-negeri yang telah melaksanakan sistem dan penggunaannya akan diselaraskan  

di semua negeri yang belum melaksanakan sistem tersebut. 

 

Diharapkan Panduan LPPFN ini dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam penyediaan LPPFN bagi 

menghasilkan dokumen yang seragam dan berkualiti bagi pelaksanaannya di semua negeri dan dijadikan 

panduan bagi menggantikan Laporan Pemantauan yang telah disediakan oleh Pejabat Projek Zon Utara 

(PPZU).



 

PASUKAN PETUGAS PANDUAN PENYEDIAAN  
LAPORAN PEMANTAUAN PERANCANGAN FIZIKAL NEGERI (LPPFN)   

Pengarah J54 
TPr Norjafni bin Zainuddin 

Ketua Pasukan 
Norhasnita binti Abd. Samad 

Pegawai Perancang Bandar & Desa J52 

Rozinah binti Ramli 
Penolong Pegawai Perancang  

Bandar & Desa JA36 

Nurul Farhana binti Jusoh 
Penolong Pegawai Perancang  

Bandar & Desa JA29 

Muhammad Hamizan bin  
Mohd Faudzi 

Penolong Pegawai Perancang  
Bandar & Desa JA29 

Urusetia 

                                        
Penyelaras 

Ahmad Faiez bin Mohammed 
Pegawai Perancang Bandar & 

Desa J44 

Penolong Penyelaras 
Faizulzila bt Mohammad 

Pegawai Perancang Bandar & 
Desa J44 

Setiausaha  
Muhammad Nur Haszriezol 

bin Abdul Rahman 
Pegawai Perancang Bandar & 

Desa J41 

Sebarang pertanyaan mengenai LPPFN  
boleh dikemukakan melalui nombor telefon 

yang tertera di bawah:  

011-32379161 : Pn. Norhasnita 
014-8239786   : En. Haszriezol 

Pasukan Petugas LPPFN 
Pejabat Projek Zon Timur 
PLANMalaysia 

Pasukan Petugas LPPFN 

Kamal bin Noor 
Pegawai Perancang Bandar & 

Desa J44 

Sabry bin Hamid 
Pegawai Perancang Bandar & 

Desa J44 

Owee Boon Hwe 
Pegawai Perancang Bandar & 

Desa J44 

Nor Asimah binti Salleh 
Pegawai Perancang Bandar & 

Desa J44 

Naimi Nazifa binti Razab 
Pegawai Perancang Bandar & 

Desa J41 

Wan Nurulain binti  
Wan Hassan 

Pegawai Perancang Bandar & 
Desa J41 

Mohd Safuan bin Ibrahim 
Pegawai Perancang Bandar &  

Desa J41 

Khairil Afiq bin Ahmad 
Pegawai Perancang Bandar & 

Desa J41 

Fatin Haziqahfarhana binti 
Adanan 

Pegawai Perancang Bandar & 
Desa J41 
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